Аналитическая записка о ходе выполнения государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2014 года
1. Государственной программы Ненецкого автономного округа

«Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе» 

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление финансов Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 872330,4 тыс.руб. Исполнение составило 870019,9тыс.руб., что составляет 99,7 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 871973,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2 - «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами в Ненецком автономном округе».
По данной подпрограмме предусматриваются расходы на автоматизацию бюджетного процесса в части планирования и составления отчетности на полугодие в общей сумме 1 414,0 тыс. рублей , в том числе:

- по мероприятию «Приобретение прав на использование программных комплексов для сбора, консолидации и анализа отчетности и внедрение программного комплекса на основе WEB-технологий по организации централизованной системы сбора, консолидации и анализа отчетности в WEB-технологии» запланированы бюджетные ассигнования на 1 полугодие 2014 года в сумме 448 ,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 213,6 тыс. рублей или 
47,6 % от плана на 1 полугодие 2014 года. Исполнение не полном объеме по данному мероприятию обусловлено тем, что в соответствии с заключенным государственным контрактом по вводу в эксплуатацию и промышленную эксплуатацию поставленной системы, а также ее гарантийное сопровождение оплата производится согласно выставленных счетов-фактур;

- по мероприятию «Организация и автоматизация процесса планирования окружного бюджета» запланированы бюджетные ассигнования на 1 полугодие 2014 года в сумме 965,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Неосвоение средств связано с тем, что согласно заключенного государственного контракта оплата работ по состоявшемуся электронному аукциону на поставку системы формирования и ведения реестра расходных обязательств состоится в сентябре 2014 года. 

Также, согласно плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных нужд в июле 2014 года запланированы 2 электронных аукциона по модернизации автоматизированной системы «Бюджет».
Подпрограмма 4 - «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Ненецком автономном округе». 

По данной подпрограмме предусмотрены расходы окружного бюджета на предоставление дотаций муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на выравнивание бюджетной обеспеченности. Бюджетные ассигнования на 1 полугодие 2014 года запланированы в сумме 838 967,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 838 967,0 тыс. рублей или 100 % от плана на 1 полугодие 2014 года.

Подпрограмма 5 - «Создание условий для реализации государственной программы «Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе на 2014-2017 годы».

В данную подпрограмму включены расходы на содержание Управления финансов Ненецкого автономного округа. Бюджетные ассигнования на 1 полугодие 2014 года запланированы в сумме 31 949,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 30 839,3 тыс. рублей или 96,5 % от плана на 1 полугодие 2014 года.

2. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» 

Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 1445,6 тыс.руб. Исполнение составило 1150,2тыс.руб., что составляет 79,6 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 963,7 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы» (далее – Подпрограмма 1):

П. 1.1 Установка комплекса «Безопасный город».

Исполнителем мероприятия является Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа. 

С ЗАО «Ланит» г. Москва (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт № 0184200000613000288-0395965-03 от 31.12.2013 на установку комплекса «Безопасный город на сумму 130 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 2014-2015 годы.

П. 1.2 Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Исполнителем мероприятия является Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

За отчетный период в Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, поступило 4 заявления о выплате вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, заявления рассмотрены, произведены выплаты.

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 65,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 23,1 тыс. рублей, освоение – 23,1 тыс. рублей.

П. 1.9 Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».

За отчетный период курсы проведены согласно учебно-тематическому плану Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа, утвержденному в объеме 72 часа. В марте прошли обучение 13 человек, в мае – 
14 человек.

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 103,8 тыс. рублей, исполнено по Программе – 103,8 тыс. рублей, освоение – 84,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате того, что в связи 
с не приездом на курсы участников из населенных пунктов округа, оплата проезда 
не понадобилась.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2):

П. 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами.

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр».

В первом полугодии 2014 года услуги по конвертованию и отправке постановлений выполнялись ФГУП «Почта России» в рамках заключенного договора от 30.08.2013 № 570. В связи с не проведением поверки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, информация с части камер не снималась и рассылка постановлений осуществлялась не в полном объеме. В мае проведена проверка указанных камер, рассылка постановлений осуществляется по фактическому объему направленных на отправку постановлений. За отчетный период разослано 281 постановление.

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 146,5 тыс. рублей, исполнено по Программе – 12,3 тыс. рублей, освоение – 12,3 тыс. рублей.

П. 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 490,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 371,6 тыс. рублей, освоение – 371,6 тыс. рублей.

П. 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 96,8 тыс. рублей, исполнено по Программе – 96,8 тыс. рублей, освоение – 87,8 тыс. рублей.

Экономия денежных средств составила по договорам гражданско-правового характера.

П. 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 221,1 тыс. рублей, исполнено по Программе – 221,1 тыс. рублей, освоение – 66,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств возникла из-за изменения места проведения конкурса (планировалось в Ханты-Мансийске). Оставшиеся средства будут израсходованы в 3-4 квартале на приобретение парадной формы для участников конкурса 2015 года.

П. 2.10 Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 6,8 тыс. рублей, исполнено по Программе – 6,8 тыс. рублей, освоение – 6,8 тыс. рублей.

Во втором квартале 2014 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 2, 
не требующие финансирования:

П. 3.5. Размещение наглядной агитации (информационных стендов) в организациях здравоохранения Ненецкого автономного округа, с целью массовой антитеррористической пропаганды, информирования граждан и персонала.

Исполнителями мероприятия являются подведомственные учреждения Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа.

За отчетный период в ГБУЗ НАО «Окружная стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» приобретены стенды с наглядной антитеррористической агитацией на общую сумму 15,0 тыс. рублей, что составляет 83 % от плана:

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 18,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 18,0 тыс. рублей, освоение – 15,0 тыс. рублей.

Экономия в 3,0 тыс. рублей возникла в результате закупочных процедур.

П. 3.6. Проведение обучающего семинара для психологов, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной террористической угрозой.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

В первом полугодии 2014 года запланирован объем финансирования – 
9,3 тыс. рублей, исполнено по Программе – 9,3 тыс. рублей, освоение – 9,3 тыс. рублей.

П. 3.10. Установка и монтаж системы видеонаблюдения, оборудование и монтаж системы контроля и управления доступом, переоборудование оконных проемов первого этажа окнами специальной конструкции с защитным остекленением класса А3 по ГОСТ Р 51136-98 в ГБУК «Ненецкий краеведческий музей».

Исполнителем мероприятия является ГБУК «Ненецкий краеведческий музей».

В первом полугодии 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 288,3 тыс. рублей, исполнено по Программе – 288,3 тыс. рублей, освоение – 287,4 тыс. рублей. Экономия в результате проведения аукциона.
3. Государственная программа Ненецкого автономного округа  «Молодежь Ненецкого автономного округа».
Ответственный исполнитель государственной программы – Управление образования и молодёжной политики Ненецкого автономного округа.

В 1 полугодии 2014 года на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования за счет средств окружного бюджета – 18 706,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение из  средств окружного бюджета – 17 843,5 тыс. рублей, что составляет 58,8 процентов. Фактическое освоение за счет средств окружного бюджета – 11 003,9 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2014 года на выполнение программных мероприятий подпрограммы 1 «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе в 2014-2016 годах» на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 15 109,6,0  тыс. рублей,  в том числе за счет средств окружного бюджета – 14 344,3 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 765,3  тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14 385,5 тыс. рублей или 95,2 процента, в том числе из  средств окружного бюджета – 13 620,2 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 765,3  тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2014 года на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере  1 467,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 277,0 тыс. рублей или 88,5 процента. Фактически освоено 1 240,2  тыс. рублей, что составило 84,5 от запланированного. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 1 полугодии 2014 года на выполнение программных мероприятий подпрограммы 3 «Военно-патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 060,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 060,3 тыс. рублей или 100 процентов. Фактически освоено 1 849,6 тыс. рублей или 89,8 процента от запланированного. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 1 полугодии 2014 года на выполнение программных мероприятий подпрограммы 4 «Вовлечение молодёжи  в предпринимательскую деятельность  на 2014-2016 годы на 2014-2016 годы» запланированы бюджетные ассигнования в размере 835,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 835,0 тыс. рублей или 100 процентов. Фактическое освоение – 170,1 или 20,4 процента от запланированного.

4. Государственная программа Ненецкого автономного округа

«Обеспечение гражданской защиты Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 45555,3тыс.руб. Исполнение составило 34819,6тыс.руб., что составляет 76,4 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 34819,6 тыс. руб.

1. По мероприятию «Содержание Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа» было запланировано 3902,3 тыс. руб. Из них израсходовано 3443,3 тыс. руб.  исполнение составило 89,2 %. 
2. По мероприятию «Организация поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море РФ» финансовые средства не планировались в связи с зимним периодом и возможностью осуществления поиска наземным транспортом. 
В связи с отсутствием заявок полетов не было.
3. По мероприятию «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» запланировано 76,7 %. Неисполнение произошло по следующим причинам:
- аукцион на обслуживание системы ОКСИОН был объявлен в декабре 2013 году. Закупочные процедуры проводились в соответствии с 94-ФЗ в течение января 2014 года. Контракт заключен в феврале 2014, счет на оплату за февраль поступил в соответствии с государственным контрактом в начале марта 2014. Годовая сумма контракта утверждена все средства распределены на 11 месяцев (с февраля по декабрь).

4. По мероприятию «Выполнение государственного задания Казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная служба» запланировано 29616,2 тыс. руб. исполнено 26023,2 тыс. руб. исполнение составило 87,9 %. 
5.  Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление КМНС Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 10253,2 тыс.руб. Исполнение составило 5769,0тыс.руб., что составляет 56 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 5648,9 тыс. руб.

Запланированные мероприятия Государственной программы «Сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» выполнены. По отдельным мероприятиям произошла фактическая экономия.
6. Государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе» 

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление образования Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 25987,3тыс.руб. Исполнение составило 25987,3тыс.руб., что составляет 100,0 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 18416,9 тыс. руб.

ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества «НОРД»:

По п. 2.2.1. «Организация и проведение региональных этапов и обеспечение участия команд общеобразовательных учреждений округа во Всероссийских спортивных мероприятиях среди обучающихся»:

Запланировано 2 062,5 тыс. рублей освоено 1 799,9 тыс. рублей или 87,3 %. Экономия за счет приобретения авиабилетов.

По п. 3.1.1. «специализированная спортивная подготовка и участие в соревнованиях различного уровня спортивного резерва и сборных команд НАО (в т.ч. по базовым видам спорта), а так же мероприятия  по включению спортивных сооружений учреждения во Всероссийский реестр объектов спорта». Запланировано 4 044,4 тыс. рублей, освоено 3 912,2 тыс. рублей или 96,7 %.Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия за счет приобретения авиабилетов.

По п. 2.1.3. «Проведение окружных соревнований» запланировано 48,9 тыс. рублей, освоено 46,6 тыс. рублей или 96,7 %. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

По п. 2.3.3. «Проведение окружных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий» запланировано 1432,7 тыс. рублей, освоено 940,8 тыс. рублей или 65,7 %. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с проведением конкурса на приобретение призов и составила 480 687,0 тыс. рублей. Платёж на сумму 11,2 на привлечение снегоуборочной техники, будет осуществлён в III квартале 2014 года.

По п. 3.1.3. «Специализированная спортивная подготовка и участие в соревнованиях различного уровня спортивного резерва и сборных команд НАО (в т.ч. по базовым видам спорта), а так же мероприятия по включению спортивных сооружений учреждения во Всероссийский реестр объектов спорта» запланировано 4 767,0 тыс. рублей, освоено 4 429,0 тыс. рублей или 92,9 %.Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с окончанием части выездов спортсменов в III квартале 2014 года.

По п. 2.1.2. «Проведение окружных соревнований» запланировано 393,4 тыс. рублей, освоено 243,1 тыс. рублей или 61,8 %.Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия по итогам проведения электронного аукциона по приобретению спортивного инвентаря.

По п. 2.5. «Обеспечение участия в соревнованиях лиц средних и старших возрастных групп населения» запланировано 1023,4 тыс. рублей, освоено 568,1 тыс. рублей или 55,5 %. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия по итогам эл. аукциона по приобретению авиабилетов.

По п. 3.1.2. «Специализированная спортивная подготовка спортивного резерва» запланировано 1600,8 тыс. рублей освоено 1438,9 тыс. рублей или 89,9%. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия средств по итогам электронного аукциона по проезду участников.

Мероприятие 1.2. Участие представителей НАО в международных и межрегиональных выставках ярмарках запланировано 608,8 тыс. рублей освоено 0,0 или 0,0 %. Мероприятие перенесено на ноябрь 2014 года.

Мероприятие 1.3. Участие представителей НАО в проекте «Экспозиция регионов России федеральных округов в Олимпийском парке в период Игр» запланировано 5177,8 тыс. рублей, освоено 1340,2 тыс. рублей или 25,9 %. Экономия в связи со сменой концепции проекта. Остальная сумма перенесена (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.06.2014 № 190-п) в Подпрограмму 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» государственной программы на организацию и проведение окружных соревнований и обеспечение подготовки и участие сборных команд округа в соревнованиях различного уровня во втором полугодии 2014 года.

Мероприятие 3.1. Конкурс грантов для туристских предприятий и организаций НАО:

Запланировано 3 000,0 тыс. рублей освоено 3 000,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 4.2. Размещение информации о Ненецком автономном округе в туристском печатном каталоге «Туристские ресурсы России» 1/1 (одна статья, один разворот).

Запланировано 31,6 тыс. рублей освоено 30,0 тыс. рублей или 94,9%.

Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) на отчетный период – январь-июнь 2014 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 2 622,0 тыс. рублей, в том числе:

- по КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» (далее – Учреждение) – 2 622,0 тыс. рублей;

В отчетном периоде кассовое исполнение по мероприятиям за счет средств окружного бюджета – 287,8 тыс. рублей (11%).

В рамках Программы Учреждение реализует следующие мероприятия:

Гостевые дома туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район», разработка проектной документации.

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде – 1 283,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в отчетном периоде - 0,0 тыс. рублей.

7. Государственная программа 

Ненецкого автономного округа «Культура»

Ответственным исполнителем государственной программы является

Управление Культуры Ненецкого автономного округа.
В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 253 165,3тыс.руб. Исполнение составило 222125,2тыс.руб., что составляет 87,7 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 212320,5 тыс. руб.

Имелись случаи неполного освоения бюджетных ассигнований.
Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и искусства:

1.10. Финансовое обеспечение содержания недвижимого имущества по ул. Ленина, д. 19, предназначенного для регионального филиала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

План на 1 полугодие 2014 г – 449,0 тыс. рублей. Освоено – 263,8 тыс. рублей. Процент освоения – 58,75%. Оплачены счета за содержание и отопление за период с января по май 2014г. Коммунальные услуги за июнь будут оплачены после получения счетов и актов выполненных работ. Использовано средств меньше, чем запланировано в связи с тем, что региональный филиал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина не открыт.

1.12. Приобретение основных средств Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова».

План на 1 полугодие 204 года – 220,9 тыс.  рублей. Освоено – 49,0  тыс. рублей. Процент исполнения составляет – 22,19%. Приобретено сетевое хранилище и фотопринтер. На сумму 171,9 тыс. рублей заключен государственный контракт на поставку платежно-копировального аппарата. Срок исполнения контракта – сентябрь 2014 года. Оплата будет произведена по факту поставки товара.

Подпрограмма 3 - Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа

3.6. Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz-Mar».

Исполнитель мероприятия ГБУК «Культурно-деловой центр НАО». Освоение 0% в связи с поздним поступлением счетов от поставщиков. По состоянию на 10.07.2014 года данная сумма освоена.

3.10. Участие хора ветеранов в Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Единство России».

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 1 125,0 тыс. рублей, освоено 869,5 тыс. рублей, что составляет 77,28%.  Экономия образовалась по следующим статьям: 222 «Транспортные расходы»  в размере 94,1 тыс. рублей в связи с тем, что расходы на проезд участников фестиваля и руководителя коллектива составили сумму меньше запланированной; 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 161,5 тыс. рублей в связи с тем, что сумма расходов за проживание участников фестиваля и руководителя коллектива составила меньше запланированной. Данный остаток в размере 255548,41 рублей в июле 2014 года будет возвращен в доход бюджета.

3.11. Проект «ЯDANCE», направленный на развитие и поддержку танцевального творчества молодежи, посредством участия молодежного коллектива «Группа «Show Time» в международных танцевальных форумах.

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 1 303,0 тыс. рублей, освоено 1 012,4 тыс. рублей, что составляет 77,7%.  Экономия в связи с проведением конкурсных процедур по приобретению авиабилетов.

3.36. Концертное выступление коми ансамбля «Печорянка» в д. Волоковая.

ГБУК «Этнокультурный центр НАО» организовал концертное выступление коми ансамбля «Печорянка» в д. Волоковая. На реализацию данного мероприятия было запланировано 208,0 тыс. рублей, кассовый расход 116,5 тыс. рублей, что составляет 56%. Экономия средств в сумме 91500,0 рублей произошла за счет приобретения авиабилетов по маршруту г. Нарьян-Мар – д. Волоковая и обратно по спецтарифам (большинство ансамбля – пенсионеры).

п. 3.39 Участие ненецкого театра «Илебц» во Всероссийском фестивале художественного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Северное сияние», г. Ханты-Мансийск.

На поездку из запланированной суммы 619,5 тыс. рублей было затрачено 265,4 тыс. рублей или 42,8 %. Экономия произошла за счёт проведения аукциона на приобретение авиабилетов участникам поездки и проживанию. Остаток средств перечислен на счёт Управления культуры НАО. 

3.41. Участие Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы» в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

План на 1 полугодие 2014 года – 2 325,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 179,6 тыс. рублей, что составляет 50,7 %. Экономия средств за счет проведения конкурсных мероприятий по закупке авиабилетов и экономией за проживание.

3.44. Кинофестиваль коренных народов «Аргиш» - «Санный поезд».

На реализацию данного проекта было запланировано 869,7 тыс. рублей, из них освоено 571,0 тыс. рублей или 66%. 

Экономия возникла по причине уменьшения количество участников: планировалось прибытие 4–х иностранных граждан, по факту прибыл один иностранный гражданин, имеющий Российское гражданство. 
п. 3.55 Окружной исследовательский проект «Ядмаковна» - «Тропами предков». 

Из запланированных денежных средств 205,0 тыс. рублей освоено 163,3 тыс. рублей. Денежные средства 41658,40 рублей не были использованы в связи с тем, что экспедиция не воспользовалась услугами оленеводов (аренда оленьих упряжек) из-за полноводия на реках. Поэтому исследования пришлось провести в посёлке Амдерма и близ находящихся стойбищ. Процент исполнения от запланированной суммы составляет 79,7 %. Остаток средств перечислен на счёт Управления культуры НАО.

3.72. Межрегиональное сотрудничество и организация временных передвижных выставок Ненецкого краеведческого музея.

На мероприятие в январе-июне заложено 122,2 тыс. рублей, израсходовано 62,6 тыс. рублей, что составляет 51 % от запланированной суммы. Экономия в сумме 59,6 тыс. рублей возникла в связи с продлением выставки. Средства на возврат выставки в ГМО «Художественная культура Русского Севера» будут освоены в 3 квартале после окончания работы выставки.

6. «Ремонт, строительство, приобретение, поставка и монтаж  зданий объектов культуры» 
  6.1. Строительство музейно-библиотечного комплекса с. Оксино

На объекте выполнены работы по устройству фундаментов и прокладке тепловых сетей. В настоящее время на объекте работы приостановлены. Из  Архангельска в  Нарьян-Мар доставлен сруб здания.  В ближайшее время сруб и пожарные водоёмы будут направлены в с. Оксино с бригадой рабочих из 5 человек. Также на объекте будут выполняться работы по устройству наружного электроснабжения, обвязке тепловых сетей в колодце. Работы производятся с отставанием от этапов строительства на 293 дня.

За I полугодие 2014 г. запланировано 2300,0 тыс. рублей,  освоено 0 тыс. рублей, что составило 0%.
6.2. Привязка и строительство культурно-досугового учреждения  в д. Лабожское

Объект возведён под кровлю. Работы на объекте приостановлены. В настоящее время по информации подрядной организации бригада из 10 человек и баржа с остатками строительных материалов (окна, двери, отделочные материалы, электрика, сантехника и т. д.) находится в 30 км. от д. Лабожское.  Работы производятся с отставанием от этапов строительства на 46 день.

На I полугодие 2014 г. запланировано 18400,0 тыс. рублей,  освоено 1461,2 тыс. рублей, что составило 7,9%. 

6.8. Строительство культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер

 Объект возведен под кровлю. В настоящее время  выполняются работы по устройству перегородок, прокладке внутренних электрических сетей. Завершают работы по обшивке фасада. В летнюю навигацию 2014 года на объект будут завезены строительные материалы для чистовой отделки и оборудование  Работы производятся с отставанием от этапов строительства на 182 дня. По информации подрядной организации строительство объекта планируется завершить осенью 2014г.

3.88. Субсидия бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В рамках реализации  государственной программы Ненецкого автономного округа «Культура», в части субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар" на 2014 года было утверждено 9 909 000 руб.,  перечислено  бюджетных средств (субсидии) за 1 полугодие -  6 558 900,0 руб.:

Освоено  за счет средств субсидии– 2 179 249,94 руб. (32,2% от перечисленных средств) Сумма остатка от кассовых  расходов  за счет средств субсидии составляет – 4 379 650  руб. 

Фактически с учетом заключенных договоров (поступивших счетов на оплату), но подлежащих оплате в июле освоено- 3 729 307,46 руб. (56,8% от перечисленных средств)

- "Сохранение и развитие художественного творчества, любительских коллективов, творческих объединений" на 01.07.2014 – 1 983 662,38 руб. (30,2%, от общей, перечисленной суммы субсидии);

-  "Сохранение исторического и культурного наследия города Нарьян-Мара" на 01.07.2014 – 195 587,6 руб.    (3,0%, от общей, перечисленной суммы субсидии).

В ходе реализации программных мероприятий были проведены следующие работы:

1. Организация участия художественных коллективов и отдельных исполнителей города Нарьян-Мара  в региональных и Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 1 554 700 руб., освоено 1 197 833,68  руб. (77,0%)
Приобретены авиабилеты  для участников ансамбля «Хаяр» для участия в культурной Олимпиаде в г. Сочи (оплачены питания и трансфер), в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2014» в г. Москва

3.  Межрегиональный фестиваль ледовых скульптур в г. Нарьян-Маре, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 609 400 руб., освоено  609 300 руб. (99,9%). 

4. Фестиваль поэтического творчества -  освоено  20 288,70 руб., в рамках проведения очередного этапа фестиваля (март) «Мы лирику храним у сердца свято», закрытие фестиваля в декабре 2014 года.
5. Приобретение, пошив, изготовление сценических костюмов, реквизита для коллективов художественной самодеятельности и исполнителей -  освоено  156 240 руб., приобретены костюмы для коллектива- Студия эстрадной песни «Солнечный зайчик». 

6. Ремонт, изготовление и установка  памятных знаков и объектов малых архитектурных форм  на территории городского округа, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 2 085 900 руб. освоено 79 165,67 руб. (3,8%) –приобретена гранитная плитка для ремонта памятника «Портовикам», проведены текущие косметические работы памятников ВОВ, к празднованию 9 мая.  Размещение заказа на проведение  ремонтных работ   будет проведено в июле 2014 года.  

7.  Поставка газа и техническое обслуживание Вечного огня Обелиска Победы, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 158 700 руб., освоено  116 421,89 руб., (73,3%)  счет на оплату газа за июнь 2014 года  и техническое обслуживание за 1  и 2 квартал 2014  поступили в июле. 

8. Приобретение аппаратуры для организации массовых мероприятий сумма, перечисленная на данное мероприятие –2 076 200 руб. Проведены торги на приобретение аппаратуры для организации массовых мероприятий. Заключен договор с поставщиком (ООО «Электрикс») на сумму 1 941 125,1 руб. Оплата в соответствии с условиями контракта в июле. 

9. Оформление региональных праздников, проводимых на территории городского округа сумма, перечисленная на данное мероприятие – 74 000 руб. Проведены торги на приобретение светодиодных конструкций. Оплата в соответствии с условиями контракта в июле. 

Подпрограмма 5 - Создание музейно-туристического комплекса  «Пустозерье»:

5.2. Строительство экспозиционного комплекса под открытым небом «Дом и усадьба жителя Пустозерской волости конца XIX - начала XX веков».

Исполнитель мероприятия – Централизованный стройзаказчик.   На 1 июля 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 11 206,1 тыс. рублей или 81,7 % от годового лимита. Кассовое исполнение в отчетном периоде равно 0,0 тыс. рублей. 

В сентябре 2013 года заключен контракт на строительство объекта, подрядчик ООО «Строительная компания», стоимость работ по контракту определена в размере 13 706,090 тыс. рублей, срок исполнения контракта – сентябрь 2014 года.

Средства окружного бюджета планировалось направить на оплату работ по строительству объекта. Работы на объекте не ведутся.

На отчетную дату производится заготовка древесины и рубка срубов в г. Печора (Коми), завоз материалов будет производиться с начала навигации.

Подрядчик существенно отстает от утвержденного контрактом графика.

Обустройство смотровых площадок:

Исполнитель мероприятия – Централизованный стройзаказчик. Для разработки туристических маршрутов на территории и в окрестностях бывшего поселения Пустозерск, для более удобного и выгодного осмотра природных и исторических ландшафтов обустраиваются смотровые площадки и стационарные места стоянок туристических групп. Разработка проекта для данного мероприятия не требуется.

 В мае заключен государственный контракт на обустройство площадок, срок исполнения – сентябрь 2013 года, подрядчик ООО «Экология», стоимость работ определена в размере 2 334,4 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение контракта началось в конце сентября 2013 года.

В адрес подрядчика были выставлены претензии от 07 октября 2013 года, от 21 ноября 2013 года, от 24 декабря 2013 года с требованием предоставить в течение 10 календарных дней мотивированный ответ и уплатить неустойку в сумме 142,4 тыс. рублей.

На первоначальную претензию ООО «Экология» был дан ответ, который не содержал обоснованности своей позиции по нарушению сроков Контракта.

Учреждение неоднократно устно обращалось к подрядчику с предложением дать ответы на выставленные претензии и достроить объект. Ответов на претензии не последовало.

22 ноября 2013 года рабочей группой в составе представителей Заказчика и Подрядчика был произведен осмотр объекта: «Обустройство смотровых площадок», в результате которого был составлен акт осмотра с требованием приведения строящегося объекта в соответствие с техническим заданием, сметной документацией и строительных норм, а также устранения перечисленных в акте замечаний. Замечания не устранены.

26 июня 2014 года проведено совместное обследование объекта, в результате которого составлен акт осмотра с требованием устранить замечания в срок до 01 августа 2014 года. В случае не устранения замечаний в указанный срок – обращение в суд по расторжению контракта с занесением в реестр недобросовестных, взыскание неустойки через суд либо по банковской гарантии. 

В июне принято решение  о проработке варианта расторжения контракта.

8. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления»

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года средства запланированы не были. Кассовое исполнение по мероприятиям государственной программы запланировано на 4 квартал 2014 года.

9. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа».

Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 811,6 тыс.руб. Исполнение составило 383,1тыс.руб., что составляет 47,2 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 383,1 тыс. руб.

По условиям заключенных Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа государственных контрактов обучение будет проводиться в октябре и ноябре 2014 года. 

10. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
Ответственным исполнителем государственной программы является Управление образования Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 168906,5 тыс.руб. Исполнение составило 107799,1тыс.руб., что составляет 63,8 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 103411,1 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы №1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» на отчетный период – январь-июнь 2014 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 10 544,4 тыс. рублей, в том числе:

Мероприятие 1.3. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена и основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных материалов.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 2 023,1 тыс. рублей, кассовые расходы – 276,9 тыс. руб., фактически освоено 276,9 тыс. рублей или 13,7%. 

Государственная итоговая аттестация проведена в период май-июнь 2014 г. Количество участников: ГИА 9 класс – 545 человек, ЕГЭ – 287 человек и 59 студентов профессиональных образовательных организаций. 

С председателями и членами предметных комиссий, организаторами на ЕГЭ  заключены договоры на оказание услуг, оплата по договорам в июле-августе. Проведены закупочные процедуры по приобретению оборудования и канцелярских товаров для проведения ЕГЭ. Завершение мероприятия – 3-4 квартал 2014 г.

Мероприятие 1.2. Подготовка тьюторов (преподавателей-тренеров) для введения федеральных государственных образовательных стандартов в систему общего и профессионального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 452,1 тыс. рублей, кассовые расходы – 452,1 тыс. руб., фактически освоено 47,5 тыс. рублей или 10,5%.

Проведен электронный аукцион на приобретение билетов, проживание в гостиницах. На отчетную дату прошли обучение на курсах два педагогических работника. Срок реализации мероприятия - 3-4 квартал 2014 г.

Мероприятие 2.1. Разработка и издание учебных и методических пособий для реализации этнокультурной составляющей учебного плана.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 92,3 тыс. рублей, кассовые расходы – 92,3 тыс. руб., фактически освоено 46,8 тыс. рублей или 50,7%.

Мероприятие реализовано частично. Приобретены географические карты НАО (13 штук). Срок издания CD-диска методических разработок уроков и внеклассные мероприятий по предмету «Наш край» - октябрь 2014 г.

Мероприятие 3.1. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 1 303,8 тыс. рублей, кассовые расходы – 1 303,8 тыс. руб., фактически освоено 672,4 тыс. рублей или 51,6%.

Школьный, муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады школьников состоялся в период с октября 2013 г. по март 2014 г. Региональный этап - январь - март 2014 г. В школьном этапе приняли участие 10 044 человека, в муниципальном -  1817, в региональном - 257 человек. По итогам олимпиады выявлены 69 победителей и призёров. Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия средств по оплате работы организаторам и членам предметных комиссий за проверку работ. Плановый срок внесения изменений в Подпрограмму № 1 с целью перераспределения нереализованных средств – сентябрь 2014 г.

Мероприятие 3.3. Организация и проведение региональной олимпиады по краеведению и родным языкам.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 132,3 тыс. рублей, кассовые расходы – 132,3 тыс. руб., фактически освоено 72,6 тыс. рублей или 54,9%.

Олимпиада по краеведению проведена в феврале 2014 г. Число участников на школьном этапе – 277 человек, муниципальном – 49 человек, региональном  – 17 человек. По итогам олимпиады выявлены 4 победителя и призера. Олимпиады по ненецкому языку проведена в период февраль-апрель 2014 г. Число участников на школьном этапе – 272 человека, региональном - 42 человека. По итогам олимпиады выявлены 3 победителя и призера. Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия средств - по оплате проезда участников из сельской местности и их проживания.

Плановый срок внесения изменений в Подпрограмму № 1 с целью перераспределения нереализованных средств – сентябрь 2014 г.

Мероприятие 3.4. Организация и проведение региональной олимпиады по математике и русскому языку для обучающихся, освоивших образовательные программы начального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 116,6 тыс. рублей, кассовые расходы – 116,6 тыс. руб., фактически освоено 35,2 тыс. рублей или 30,2%.

Олимпиада проведена в феврале 2014 г. Число участников школьного и муниципального этапов олимпиады: по русскому языку 354 человека, математике - 327 человек; регионального этапа: по русскому языку – 7 человек, по математике – 8 человек. Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия средств – по оплате проезда участников из сельской местности и их проживания.

Плановый срок внесения изменений в Подпрограмму № 1 с целью перераспределения нереализованных средств – сентябрь 2014 г.

Мероприятие 3.6. Организация и проведение региональных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 738,9 тыс. рублей, кассовые расходы – 738,9 тыс. руб., фактически освоено 311,5 тыс. рублей или 42,2%.

Проведены региональные конкурсы «Аввакумовские чтения», региональный этап российского национального юниорского водного конкурса, региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурсы реализованы в полном объеме, экономия средств - по оплате Нарьян-Марскому авиаотряду за услуги по организации вертолетной экскурсии участников конкурса «Аввакумовские чтения». Плановый срок внесения изменений в Подпрограмму № 1 с целью перераспределения нереализованных средств – сентябрь 2014 г.

Срок реализация остальных региональных (отборочных) конкурсных мероприятий –4 квартал 2014 г.

Мероприятие 3.7. Организация участия победителей региональных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий на Всероссийских заключительных этапах.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 784,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 784,0 тыс. руб., фактически освоено 309,7 тыс. рублей или 39,5%.

Оплата расходов за проезд и проживание осуществляется в соответствии с государственными контрактами. Срок реализации оставшихся мероприятий – 3-4 квартал 2014 г. 

Мероприятие 3.9. Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства для обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 165,1 тыс. рублей, кассовые расходы – 165,1 тыс. руб., фактически освоено 107,9 тыс. рублей или 65,4%.

Мероприятие 3.10. Организация участия обучающихся в профессиональных образовательных организациях в заключительном этапе конкурсов профессионального мастерства.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 247,2 тыс. рублей, кассовые расходы – 247,2 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Срок реализации мероприятия - 3-4 квартал 2014 г.

Мероприятие 4.1. Организация работы экспертов в рамках проведения аттестации педагогических работников.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 742,6 тыс. рублей, кассовые расходы – 742,6 тыс. руб., фактически освоено 387,3 тыс. рублей или 52,2%.

В 1-2 квартале 2014 г. были аттестованы 133 педагогических работника, из них на первую квалификационную категорию – 89 человек, на высшую – 44 человека. 

Завершение реализации мероприятия в 4 квартале 2014 г.

Мероприятие 4.2. Организация проведения окружной конференции педагогических работников по актуальным вопросам образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 624,6 тыс. рублей, кассовые расходы – 624,6 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Проведены электронные аукционы на приобретение регистрационных материалов для участников конференции, цветов на награждение педагогов за получение ведомственных наград, организацию кофе-брейка. Оплата по контрактам – июль-август 2014 г. Конференция запланирована на 27-28 августа 2014 г., планируемое количество участников 500-600 человек.

Мероприятие 4.4. Организация и проведение окружного конкурса «Учитель года», участие победителей регионального конкурса в заключительных этапах Всероссийского конкурса.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 268,3 тыс. рублей, кассовые расходы – 268,3 тыс. руб., фактически освоено 151,9 тыс. рублей или 56,6%.

Конкурс состоялся в феврале 2014 г., приняли участие 7 педагогов-конкурсантов и порядка 200 зрителей. Окончательный расчет по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятия в 3-4 квартале 2014 г.

Мероприятие 4.7. Организация и проведение окружных конкурсов «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» в рамках Всероссийских конкурсов.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 125,2 тыс. рублей, кассовые расходы – 125,2 тыс. руб., фактически освоено 46,8 тыс. рублей или 37,4%.

Конкурс «Воспитать человека» состоялся в апреле 2014 г., приняли участие  7 педагогов-конкурсантов и порядка 100 зрителей. Окончательный расчет по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятия в 3 квартале 2014 г.

Мероприятие 4.8. Организация участия в межрегиональных, Всероссийских, Международных профессиональных и научно-практических конференциях, съездах, выставках.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 240,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 240,0 тыс. руб., фактически освоено 79,2 тыс. рублей или 33,0%.

В Международной конференции «Реальность этноса» в г. Санкт-Петербурге в мае 2014 г. приняли участие 3.

Мероприятие 5.1. Проведение круглых столов и семинаров по актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности обучающихся.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 17,5 тыс. рублей, кассовые расходы – 17,5 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Мероприятие 5.4. Организация участия во Всероссийском родительском собрании по вопросам информационной безопасности детей и семей с несовершеннолетними детьми.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в размере 68,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 68,0 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Реализация мероприятия – 3-4 квартал.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»» на отчетный период – январь-июнь 2014 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 158 362,1 

Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД.
В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета 971,3 тыс. рублей на проектирование. Кассовые расходы – 0,0 тыс. рублей.

Неосвоение средств связано с устранением подрядчиком замечаний государственной экспертизы, выявленных при проверке разработанного проекта.

Строительство объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута».

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 10 558,6 тыс. рублей. Кассовые расходы – 10 558,6 тыс. рублей (100%).

Освоение за счет остатков прошлых периодов в отчетном периоде – 1 598,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение с начала работ – 32 173,1 тыс. рублей 

На объекте выполнены работы по устройству свайного поля, монтажу металлических ростверков, монтажу металлических конструкций здания, плит перекрытий.

В связи с неисполнением подрядчиком принятых обязательств контракт на строительство объекта в стадии расторжения (претензионная работа, подготовка документов в суд).

Строительство детского сада на 30 мест в с. Шойна.

В отчетном периоде финансирование по мероприятию за счет средств окружного бюджета не предусмотрено.

Контракт № 0184300000412000162-245652 от 25.06.2012 с ООО «Артель Строй» расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств.

В настоящее время объявлены торги на заключение контракта по строительству объекта.

Строительство детского сада на 80 мест  в п. Усть-Кара, с разработкой ПСД.

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 90 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы– 76 560,4 тыс. рублей (85%).

На объекте выполнены работы по устройству свайного поля, монтажу металлических ростверков, металлического каркаса здания, плит перекрытий, кровельных и стеновых панелей, монтажу котельной.

Строительство объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино».

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 47 394,1 тыс. рублей. Кассовые расходы – 8 308,9 тыс. рублей (18%).

19.03.2013 заключен муниципальный контракт № 2/13 с ООО «Бизнесстрой». Срок исполнения по муниципальному контракту 31.07.2014. 

Разработка проектной документации для строительства объекта «Школа на 100 мест в п. Харута».

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 2 337,9 тыс. рублей. Кассовые расходы – 1 335,9 тыс. рублей (57%).

Строительство объекта «Школа на 800 мест в п. Искателей», с разработкой ПСД.

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 1 700,0 тыс. рублей. Кассовые расходы – 1 461,8 тыс. рублей (86%).

10.09.2013 заключен муниципальный контракт №0184300000413000226-0071785-01 с ООО «Экоземкадастр». Сроки предоставления этапов проектирования по муниципальному контракту: первый этап – 09.12.2013, второй этап – 07.04.2014, третий этап – 31.07.2014. Стоимость по контракту составляет 4 921,97 тыс. рублей.

Разработка проектной документации для строительства объекта «Школа на 100 мест в с. Оксино».

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 2 539,4 тыс. рублей. Кассовые расходы – 1 329,4 тыс. рублей (52%).

Строительство объекта «Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка» с разработкой ПСД.

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 1 840,5 тыс. рублей. Кассовые расходы – 0,0 тыс. рублей.

11. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 335347,1 тыс.руб. Исполнение составило 295764,3 тыс.руб., что составляет 88,2 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 283591,3 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Исполнитель – Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 полугодие 2014 года было предусмотрено 78223,4 тысячи рублей окружного бюджета. Исполнение составило 73809,6  тысячи рублей или 82% от запланированных средств. 

Подпрограмма 2 «Развитие северного оленеводства».

Исполнитель – Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 полугодие 2014 года было предусмотрено 6999,2 тысячи рублей. Исполнение составило 2584,5 тысячи рублей или 36,6% от запланированных средств.

Подпрограмма 3 «Развитие торговли».

Исполнитель – Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 полугодие 2014 года было предусмотрено 15440,5 тысячи рублей. Исполнение составило 11287,2 тысячи рублей или 73% от запланированных окружных средств. 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка».

Исполнитель – Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 полугодие 2014 года было предусмотрено 72065,0 тысячи рублей средств окружного бюджета. Исполнение составило 68700,8 тысячи рублей или 95,3%. 

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»

Исполнитель - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 полугодие 2014 года было предусмотрено 143086,2 тысячи рублей. Исполнение составило 135366,6  тысячи рублей или 93% от запланированных средств. 

12. Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе
Ответственный исполнитель Программы – Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 43168,0 тыс.руб. Исполнение составило 15301,5 тыс.руб., что составляет 88,2 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 15301,5 тыс. руб. Краткая информация о выполняемых мероприятиях за 1 полугодие 2014 года:

1. Мероприятие: Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, 10 Кв, трансформаторных подстанций в с. Ома.

Работы по реконструкции ЛЭП ведёт ООО «Элфак». Муниципальный контракт заключен 15.08.2013 года. В середине ноября 2013 года при попытке доставки баржи с материалами для производства работ (провода, кабельная продукция, опоры) в с.Ома, судно было вынуждено вернутся в связи с образованием льда. Баржа была вынуждена уйти в п. Индига. В настоящее время баржа с материалами и оборудованием для производства работ по реконструкции ЛЭП находится в п.Индига. Трансформаторные подстанции и остатки электрического провода доставлены в г. Нарьян-Мар, далее с открытием навигации в первой декаде июля планируется выход судна в п. Индига за остатками материалов и далее к месту строительства. В 2013 году оплачен аванс 30% от стоимости заключенного контракта в пределах лимита 2013 года. Срок окончания работ по реконструкции ЛЭП 30.10.2014.

2. Мероприятие: Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, 10 Кв, трансформаторных подстанций в с. Нижняя Пеша.

Работы по реконструкции ЛЭП ведёт ООО «Элфак». Муниципальный контракт заключен 15.08.2013 года. В середине ноября 2013 года при попытке доставки баржи с материалами для производства работ (провода, кабельная продукция, опоры) в с. Нижняя Пёша, судно было вынуждено вернутся в связи с образованием льда. Баржа была вынуждена уйти в п. Индига. В настоящее время баржа с материалами и оборудованием для производства работ по реконструкции ЛЭП находится в п. Индига. Трансформаторные подстанции и остатки электрического провода доставлены в г. Нарьян-Мар, далее с открытием навигации в первой декаде июля планируется выход судна в п. Индига за остатками материалов и далее к месту строительства.  В 2013 году оплачен аванс 30% от стоимости заключенного контракта в пределах лимита 2013 года. Срок окончания работ по реконструкции ЛЭП 30.10.2014.

3. Мероприятие: Разработка проектной документации на строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа».

Ведется подготовка задания на проектирование, запрос технических условий на технологическое присоединение, согласование схемы земельного участка, подготовка конкурсной документации.

4. Мероприятие: Строительство ДЭС (п. Индига).

Заключен муниципальный контракт с ООО «НТЦ «Инфотехсервис» на строительство блочно-модульной ДЭС мощностью 1545 кВт. В настоящее время идёт приобретение и изготовление комплектующих, материалов и оборудования, сборка блок-модулей для ДЭС п. Индига. Основная часть строительных материалов (сваи, металлоконструкции) в 2014 году доставлены в г. Нарьян-Мар (на базу МП ЗР «Севержилкомсервис»). Далее в марте 2014 года планировалась доставка груза по «зимнику» в п. Индига для начала работ по строительству фундамента ДЭС. Но в связи с отсутствием оборудованного «зимника», опасности вывода техники из строя и увеличенного риска повреждения строительных материалов принято решение осуществить доставку груза подрядчиком с открытием навигации  2014 года. Поставка необходимых материалов планируется в первой декаде июля. Срок окончания работ и ввод ДЭС в эксплуатацию до 20.10.2014 г.

5. Мероприятие: Строительство объекта «ЛЭП-0,4кВ, 10 кВ, трансформаторные подстанции в п. Индига и межпоселковая ЛЭП-10 кВ: 
п .Индига - п. Выучейский».

Муниципальный контракт на выполнение работ  по строительству ЛЭП заключен с ЗАО «Нарьян Марагропромэнерго». Все материалы и груз для строительства обоих ЛЭП находится на месте. 

В п. Индига внутрипоселковой ЛЭП 0,4 кВ установлены опоры (410 опор), натянут провод (48 000 м). Установлено 3 КТП. Постоянно присутствует бригада из 8 человек. В связи с поздним промерзанием заболоченной местности в 2013 году отсутствовала возможность производить работы специализированной техникой по установке опор линий электропередач и производить натяжку высоковольтных проводов межпоселковой ЛЭП, работы возобновились в январе 2014 года. На 26.03.14 от общего количества необходимых 330 (шт.) опор межпоселковой ЛЭП, установлено 307 опор, осталось 23 опоры. 

Срок окончания работ по контракту - 01.11.2013 г. В настоящее время едет завершение работ с отставанием от графика. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с актами выполненных работ. Очередная оплата этапа выполненных работ произведена 25.06.2014 года. 

6. Мероприятия по разработке проектной документации для газификации 
д. Устье, д. Пылемец, с. Великовисочное,  с. Оксино.
Муниципальные контракты заключен с ОАО «ННК». Проведены инженерные изыскания, согласован земельный участок, проектная документация на завершающей стадии. В апреле планировалось направить проект для проведения государственной экспертизы. В связи с возникшими изменениями в технических условиях отправка ПСД на экспертизу будет осуществлена после урегулирования вопроса с техническими условиями. Доверенность для прохождения экспертизы подготовлена и передана проектировщику.

Управлением строительства и ЖКХ НАО направлено письмо в адрес ОАО «Газпром-промгаз» г. Санкт-Петербург о необходимости корректировки данных по часовому потреблению газа. По состоянию на 01.07.2014 откорректированные технические условия не поступали.

7. Мероприятие: Разработка проектной документации для газификации 
д. Лабожское.

Муниципальный контракт заключен с ООО «Инженерная компания Теплогазстрой» г. Архангельск. Проведены инженерные изыскания, согласован земельный участок, проектная документация на завершающей стадии. В апреле планировалось направить проект для проведения государственной экспертизы. В связи с возникшими изменениями в технических условиях отправка ПСД на экспертизу будет осуществлена после урегулирования вопроса с техническими условиями. Доверенность для прохождения экспертизы подготовлена и передана проектировщику.

Управлением строительства  и ЖКХ НАО направлено письмо в адрес ОАО "Газпром-промгаз" г. Санкт-Петербург о необходимости корректировки данных по часовому потреблению газа. По состоянию на 01.07.2014 откорректированные технические условия не поступали.

8. Мероприятие: Замена основного и вспомогательного оборудования ДЭС п. Амдерма. Конкурс объявлен, окончание подачи заявок 08.07.2014. На 01.07.2014 заявок не поступало.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе" казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2014 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 13 057,5 тыс. рублей. На 1 июля 2014 года предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 1 494,0 тыс. рублей или 11,4 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей. В рамках данной программы учреждение реализует следующие мероприятия:

1. Строительство ветродизельного комплекса в п. Усть-Кара, с разработкой ПСД. 
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 1 494,0 тыс. рублей (на проектирование). На 1 июля 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 1494,0 тыс. рублей или 100 %. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей.

Государственный контракт на выполнение исследований ветроэнергетического потенциала в п. Усть-Кара исполнен в апреле 2013г.

По состоянию на 1 июля 2014 года принято решение об отмене реализации данного мероприятия. Вынесено предложение о снятии финансирования.

2. Строительство ЛЭП в п. Хорей-Вер - п. Харьягинский, с разработкой ПСД.
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году в размере 1 627,2 тыс. рублей (на проектирование). На 1 июля 2014 года финансирование не предусмотрено.

В августе 2012 года заключен контракт на разработку проектной документации, подрядчик ООО «Транс Проект-Инжиниринг», срок исполнения контракта - март 2013 года.

Проектировщиком в 2012 году было предложено на выбор два варианта проложения трассы. Решение о выборе наиболее допустимого варианта было принято только в январе 2013 года. Проектная документация получена 11 июня 2013 года. 19 июня 2013 года проект направлен на согласование в Управление строительства и ЖКХ НАО. При проверке проекта было выявлено большое количество замечаний, которые по настоящее время подрядчиком устранены частично.

В ноябре ООО «ТрансПроектИнжиниринг» обратилось в Суд в связи с отсутствием оплаты этапа «Проектирование». Суд не удовлетворил иск подрядчика. Подрядчиком подготовлены акты выбора земельных участков. В адрес учреждения поступило постановление о предварительном отводе земли. 14 мая 2014 года - материалы переданы проектировщику для проведения землеустроительных работ.

13. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»
Ответственным исполнителем государственной программы является Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 314 843,25 тыс.руб. Исполнение составило 248718,7 тыс.руб., что составляет 82,1 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 248 254,25 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы»

 По мероприятию 88.01.01 «Издание журнала «Высокий возраст» запланировано на первое полугодие 2014 года 885,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 442,9 тыс. рублей, что составляет 50% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 50% от плановых показателей. 

В 1 полугодии 2014 года выпущен 1 номер журнала «Высокий возраст» в количестве 600 экземпляров.

В настоящее время проходит подготовка включения в государственное задание по оказанию государственной услуги – производство и выпуск журнала «Высокий возраст» ГБУ НАО «Редакция ОПГ «Няръяна вындер» («Красный тундровик»).

По мероприятию 88.01.05 «Организация работы Университета пожилых людей» запланировано на первое полугодие 2014 года 138,90 тыс. рублей, кассовый расход составил 124,29 тыс. рублей, что составляет 89,48% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 89,48% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств  связано с поздним поступлением документов на оплату услуг. 

По мероприятию «Издание брошюры о существующих мерах социальной поддержки (льготах), предоставляемых за счет средств областного и окружного бюджета» запланировано на первое полугодие 2014 года 39,6 тыс.рублей, кассовый расход составил 19,8 тыс.рублей или 50% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 50% от плановых показателей.

Исполнителю мероприятия ГБУ НАО «Редакция ОПГ «Няръяна вындер» («Красный тундровик») предоставлены материалы социальной поддержки  на  издание брошюры, проводится макетирование, корректура, набор текста, техническое  редактирование. Предварительное исполнение в 3 квартале 2014 года. 

По мероприятию 88.01.02 «Проведение мероприятий, имеющих социально-значимую направленность, для национальных общественных объединений, участников Клуба земляков Ненецкого автономного округа» на 1 квартал 2014 года финансирование запланировано  в размере 583,3,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 463,90 тыс. рублей, что составляет 79,5% исполнения за отчетный период. 

Фактическое освоение за отчетный период составляет 433,5 тыс.рублей или 74,3 % от плановых показателей.

Неполное освоение средств связано с переносом V съезда татар и башкир и 17-го Республиканского фестиваля татарской, башкирской песни на 16-17 августа. Первоначально съезд планировался на июнь 2014 года. 

По мероприятию 88.01.08 «Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий и прочей  деятельности в области спорта, направленная на граждан пожилого возраста, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» запланировано на первое полугодие 2014 года 518,10 тыс. рублей, кассовый расход составил 274,79 тыс. рублей или 53,04% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 53,04% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств  связано с поздним поступлением документов на оплату услуг. 

По мероприятию 88.01.24  «Организация участия граждан пожилого возраста в региональных и Всероссийских спортивных мероприятиях» запланировано на первое полугодие 2014 года 1619,20 тыс.рублей, кассовый расход составил 1368,18 тыс.рублей или 84,50% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 84,50% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств  связано с поздним поступлением документов на оплату услуг. 

По мероприятию «Организация акции «Измерения уровня глюкозы и холестерина в крови у лиц старшего поколения» (закупка тест-полосок) запланировано  финансирование на 2014 года в размере 98,30 тыс.рублей, из них переведено 58,6 тыс.рублей в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и 39,7 тыс.рублей в ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района».  Кассовый расход составил  98,30 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения за отчетный период. 

Данная сумма за отчетный период не освоена. В первом квартале внесены изменения в план-график проведения конкурсных процедур, а так же объявлены аукционы на закупку тест-полосок. Поставки тест-полосок ожидается в июле 2014 года. 

По мероприятию 88.01.10  «Компенсация расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения, постоянно проживающих на территории Ненецкого автономного округа, в размере 100 процентов, понесенных расходов (но не более 30 000 рублей), направленная на улучшение здоровья и продления жизненной активности» запланировано на первое полугодие 2014 года 2980,48 тыс.рублей, кассовый расход составил 2864,69 тыс.рублей или 96,12% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 96,12% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение средств связано с тем, что обращений на получение компенсации поступило менее запланированного. 

По мероприятию 88.01.11  «Предоставление социально-медицинских услуг, проживание в гостинице на весь период получения социально-медицинских услуг, компенсация проезда к месту получения социально-медицинских услуг и обратно неработающим гражданам старшего поколения проживающим на территории Ненецкого автономного округа»  запланировано на первое полугодие 2014 года 916,80 тыс.рублей, кассовый расход составил 400,33 тыс.рублей или 43,67% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 43,67% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств связано со снижением обращений граждан, проживающих в сельской местности, соответственно и  снижение обращений за компенсацией стоимости проезда и проживания за истекший период. 

По мероприятию 88.01.14 «Организация акции «Милосердие» запланировано на первое полугодие 2014 года 103,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 103,50 тыс.рублей, что составляет 100% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100% от плановых показателей. 

По мероприятию 88.01.16  «Организация поздравлений юбиляров (80 лет, 85 лет, 90 лет и старше) с вручением ценного подарка» запланировано на первое полугодие 2014 года 221,20 тыс.рублей, кассовый расход составил 183,80 тыс.рублей, что составляет 83,09% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 83,09% от плановых показателей. Неполное освоение средств  связано с поздним поступлением документов на оплату услуг. 

По мероприятию 88.01.17 «Организация и проведение съезжего фестиваля клуба общения пенсионеров «Я люблю тебя жизнь» запланировано на первое полугодие 2014 года 711,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 227,83 тыс.рублей, что составляет 32,04% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 32,04% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств  связано с поздним поступлением документов на оплату услуг и компенсацию проезда участникам фестиваля. 

По мероприятию 88.01.18 «Организация участия лауреатов от Ненецкого автономного округа в Международной премии «Филантроп» запланировано на первое полугодие 2014 года 183,60 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. Средства не освоены в связи с переносом мероприятия на более поздний срок.  

По мероприятию 88.01.19  «Предоставление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей семейным парам, награжденным медалью «За любовь и верность» запланировано на первое полугодие 2014 года 17,75 тыс.рублей, кассовый расход составил 17,75 тыс.рублей, что составляет 100,0 % исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100,0 % от плановых показателей. 

По мероприятию 88.01.20 «Организация чествования семей, награжденных медалью «За любовь и верность» запланировано на первое полугодие 2014 года 131,40 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. Мероприятие запланировано на 8 июля 2014 года. Оплата будет произведена по факту оказания услуг.

По мероприятию 88.01.21  «Чествование в дни воинской славы участников ВОВ, вдов погибших» запланировано на первое полугодие 2014 года 534,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 463,07 тыс.рублей, что составляет 86,64% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 86,64% от плановых показателей. 

Мероприятия перенесены на более поздний период в связи с изменением плана проведения  мероприятий.

По мероприятию 88.01.22  «Организация выездов представителей округа для участия в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по вопросам патриотизма и гражданственности» запланировано на первое полугодие 2014 года 275,40 тыс.рублей, кассовый расход составил 160,68 тыс.рублей, что составляет 58,34% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 58,34% от плановых показателей. 

Экономия средств в связи приобретением билетов по более низкой стоимости. 

По мероприятию 88.01.25 «Организация и проведение 20-летнего юбилея Ненецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России» запланировано на первое полугодие 2014 года 80,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 70,00 тыс.рублей, что составляет 87,50% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 87,50% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств  связано с поздним поступлением документов на оплату услуг. 

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы»   

По мероприятию 88.02.01 «Информирование на рынке труда Ненецкого автономного округа» запланировано на первое полугодие 2014 года 534,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 463,07 тыс.рублей, что составляет 86,64% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 86,64% от плановых показателей. 

По мероприятию 88.02.02  «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе мини-ярмарок для инвалидов» запланировано  на 1 квартал 2014 года 10,5 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%.

Не завершена процедура торгов на оказание услуг.

По мероприятию 88.02.04  «Организация оплачиваемых общественных работ, в том числе стимулирование работодателей, создающих рабочие места для указанной категории граждан» запланировано  на 1 квартал 2014 года 191,8 тыс.рублей, кассовый расход составил 164,10 тыс.рублей или  85,56% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 85,56 % от плановых показателей.

Направление на общественные работы безработных граждан осуществляется по мере появления соответствующей вакансии в Центре занятости и согласия безработных граждан принять участие в общественных работах. Оплата производится за фактически отработанное время.

По мероприятию 88.02.05  «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф)» запланировано  на 1 квартал 2014 года 40,8 тыс.рублей, кассовый расход составил 21,3 тыс.рублей или 52,3% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 52,3% от плановых показателей.

Организация данного мероприятия затруднена из-за создания временных рабочих мест на короткий период времени, не всегда есть возможность подобрать кандидатуру безработных граждан под определённую вакансию, профессионально-квалификационного состава безработных граждан и соответствующих категорий граждан. 

По мероприятию 88.02.06 «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, том числе стимулирование и поощрение работодателей, создающих рабочие места для указанной категории граждан» запланировано  на 1 квартал 2014 года 9,1 тыс.рублей, кассовый расход составил 8,39 тыс.рублей или  92,19% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 92,19% от плановых показателей.

Затруднения вызваны отсутствием на учете выпускников необходимых специальностей, а также требованием подавляющего числа работодателей к обязательному наличию стажа работы у соискателя.

По мероприятию 88.02.07 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, том числе стимулирование и поощрение работодателей, создающих рабочие места для указанной категории граждан» запланировано  на 1 квартал 2014 года 141,4 тыс.рублей, кассовый расход составил 12,58 тыс.рублей или 8,9%  от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 8,9% от плановых показателей.

Количество обратившихся граждан данной категории для трудоустройства менее запланированного. 

По мероприятию 88.02.09  «Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе организация собственного дела» запланировано  на 1 квартал 2014 года 266,60 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. Неосвоение средств связано с поздним поступлением отчетов от предпринимателей о затратах на оформление документов.

По мероприятию 88.02.10 «Организация содействия в выборе сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» запланировано  на 1 квартал 2014 года 10,0 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Не завершена процедура торгов по определению поставщика.

По мероприятию 88.02.11 «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, в том числе организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» запланировано  на 1 квартал 2014 года 610,40 тыс.рублей, кассовый расход составил 396,65 тыс.рублей или  64,98% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 64,98% от плановых показателей.

Неполное освоение средств связано с приобретением билетов по более низкой стоимости, не все граждане, имеющие право на получение финансовой поддержки, изъявили желание воспользоваться данным правом.
По мероприятию 88.02.12 «Выплаты пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в службе занятости Ненецкого автономного округа в качестве безработных за счет Федерального бюджета» запланировано  на 1 квартал 2014 года 5783,80 тыс.рублей, кассовый расход составил 4155,16 тыс.рублей или 71,84% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 71,84% от плановых показателей.

Уменьшилось число получателей пособий в максимальном размере и количество обратившихся граждан.

По мероприятию 88.02.13 «Возмещение затрат пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные безработным гражданам по предложению органов службы занятости Ненецкого автономного округа за счет Федерального бюджета» запланировано  на 1 квартал 2014 года 600,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 397,55 тыс.рублей или 66,26%% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 66,26% от плановых показателей.  

Уменьшилось число заявителей на оформление досрочной пенсии.

По мероприятию 88.02.14 «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей  в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» запланировано  на 1 квартал 2014 года 103,00 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неосвоение средств связано с тем, что обращений от граждан не поступало.

Подпрограмма 3 «Мероприятия по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2015 годы»     

По  мероприятию 88.03.02 «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятых инвалидов»  на 1 квартал 2014 года за счет федерального бюджета запланировано 131,80 тыс.рублей. Данная сумма за отчетный период  из федерального бюджета не поступала. 
На первый квартал 2014 года за счет окружного бюджета запланировано 7,0 тыс.рублей, кассовый расход составил 1,5 тыс.рублей или 21,43% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 21,43% от плановых показателей.

Не все работодатели использовали возможность оснастить рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов.

По мероприятию 88.03.03 «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для многодетных родителей» запланировано  на 1 квартал 2014 года 60,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 45,00 тыс.рублей или 75% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам. Не все работодатели использовали возможность оснастить рабочие места для многодетных родителей.
По мероприятию 88.03.06 «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для дооснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для многодетных родителей» запланировано  на 1 квартал 2014 года 40,00 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. В первом квартале не было обращений от работодателей для дооснащения дополнительного рабочего места.
По мероприятию 88.03.09 «Для многодетных родителей Возмещение работодателям затрат на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на каждом создаваемом рабочем месте» на 1 квартал 2014 года запланировано финансирование в размере 10,00 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. В первом квартале не было обращений от работодателей на проведение аттестации рабочих мест.

Подпрограмма 4 «Государственная поддержка семей с активной жизненной позицией»

По мероприятию 88.04.04 «Размещение социальной рекламы в СМИ и на рекламных стендах в г. Нарьян-Маре, п. Искателей, сельских поселениях»  запланировано  на 1 квартал 2014 года 160,00 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Размещение социальной рекламы перенесено на второе полугодие. Оплата производится по факту оказания услуг.

Мероприятия по реализации нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа

1. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-ОЗ «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»

По мероприятию 88.06.01  «Ежегодные окружные мероприятия» запланировано  на 1 квартал 2014 года 98,00 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Оплата подарков будет произведена по факту поставки товаров во втором полугодии. 

По мероприятию 88.06.02 «Мероприятия по оздоровительной кампании детей» запланировано  на 1 квартал 2014 года 3863,36 тыс.рублей, кассовый расход составил 2352,62 тыс.рублей или  60,90% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 60,90% от плановых показателей. Оплата производится по факту оказания услуг.

По мероприятию 88.06.04 «Мероприятие «Поддержка несовершеннолетним детям неработающих пенсионеров в виде компенсации расходов на проезд к месту использования отпуска» запланировано  на первое полугодие 2014 года 534,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 124,9 тыс.рублей или  23,39% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 23,39% от плановых показателей.

Низкое исполнение связано с тем, что обращений граждан за компенсацией расходов поступило менее запланированного. 

По мероприятию 88.06.05 «Ежемесячная компенсационная выплата неработающим пенсионерам на содержание детей»  запланировано  на первое полугодие 2014 года 6 569,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 6 006,31 тыс.рублей или 91,43% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 91,43% от плановых показателей.

Количество получателей  ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. 
По мероприятию 88.06.07 «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка и каждого из последующих на приобретение предметов первой необходимости» запланировано  на первое полугодие 2014 года 3 636,60 тыс.рублей, кассовый расход составил 1 592,61 тыс.рублей или 43,79% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 43,79% от плановых показателей.

Количество получателей  ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. 

По мероприятию 88.06.08 «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей в виде ежемесячной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитании трех и более детей» запланировано  на первое полугодие 2014 года 14 964,80 тыс.рублей, кассовый расход составил 14 161,50 тыс.рублей или 94,63% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 94,63% от плановых показателей.

Количество получателей  ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. 

По мероприятию 88.06.09 «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей в виде ежегодной единовременной социальной выплаты к учебному году» запланировано  на первое полугодие 2014 года 8 620,60 тыс.рублей, кассовый расход составил 6 606,50 тыс.рублей или 76,64% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 76,64% от плановых показателей.

Неполное освоение связано с тем, что не всеми гражданами были представлены полные пакеты документов, в связи с чем заявителям были направлены письма с предложением предоставить недостающие документы для получения выплаты. 

Основное осуществление выплаты планируется в 3 квартале 2014 года.

По мероприятию 88.06.10 «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска» запланировано  на первое полугодие 2014 года 3 388,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 9,34 тыс.рублей или 0,28% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 0,28% от плановых показателей.

Данная выплата носит заявительный характер. Обращений граждан поступило менее запланированного на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.11 «Мероприятие «Социальная поддержка студентам из многодетных семей в виде компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно» запланировано  на первое полугодие 2014 года 2 060,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 25,03 тыс.рублей или 1,22% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 1,22% от плановых показателей.

Данная выплата носит заявительный характер. Обращений граждан поступило менее запланированного на первое полугодие 2014 года.

3. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 36-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
По мероприятию 88.06.13 «Окружной материнский (семейный) капитал» запланировано  на первое полугодие 2014 года 43 659,90 тыс.рублей, кассовый расход составил 42 928,20 тыс.рублей или  98,32% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,32% от плановых показателей.

Экономия по оплате банковских услуг. 

5. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» 

По мероприятию 88.06.23 «Мероприятие «Предоставление социальной поддержки специалистов, работающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» запланировано  на первое полугодие 2014 года 221,70 тыс.рублей, кассовый расход составил 108,40 тыс.рублей или 48,89% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 48,89% от плановых показателей.

Количество обращений граждан поступило менее запланированного на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.16 «Мероприятие «Льготное проживание в гостиницах г. Нарьян-Мара и п. Искателей отдельных категорий граждан, проживающих в сельских поселениях Ненецкого автономного округа» запланировано  на 1 квартал 2014 года 1350,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 879,82 тыс.рублей или  65,17%  от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 65,17% от плановых показателей. 

Оплата произведена по факту оказания услуг.

По мероприятию 88.06.17 «Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» запланировано  на первое полугодие 2014 года 2 366,40 тыс.рублей, кассовый расход составил 2 280,20 тыс.рублей или  96,36% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 96,36% от плановых показателей.

Количество получателей данной выплаты ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.19 «Ежемесячная выплата гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 либо в Великую отечественную войну в период с 22 июня 1941 по 09 (11) мая 1945, либо в войну с Японией в период с 09 августа 1945 по 03 сентября 1945 или умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в плену, при условии, если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) или смерти одного из родителей» запланировано  на первое полугодие 2014 года 6 455,40 тыс.рублей, кассовый расход составил 6 355,10 тыс.рублей или  98,45% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,45% от плановых показателей.

Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.21  «Единовременная выплата ко Дню Победы лицам, Награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо проработавшим в тылу в период с 11 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденом или медалью СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и проживающих на территории Ненецкого автономного округа» запланировано  на первое полугодие 2014 года 4 762,40 тыс.рублей, кассовый расход составил 3 694,00 тыс.рублей или  77,57% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 77,57% от плановых показателей.

Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.22 «Социальная поддержка, связанная с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни» запланировано  на 1 квартал 2014 года 10096,20 тыс.рублей, кассовый расход составил 2756,20 тыс.рублей или  27,30% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 27,30% от плановых показателей.

Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований.

По мероприятию 88.06.23 «Мероприятие «Предоставление социальной поддержки специалистов, работающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» запланировано  на 1 квартал 2014 года 4395,60 тыс.рублей, кассовый расход составил 4395,60 тыс.рублей, что составляет 100% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100% от плановых показателей.

6. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 25.11.2010 № 86-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности»

По мероприятию 88.06.25 «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 25.11.2010 № 86-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности» запланировано  на первое полугодие 2014 года 844,70 тыс.рублей, кассовый расход составил 117,50 тыс.рублей или 13,91% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 13,91% от плановых показателей.  

По данному мероприятию предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Данная выплата носит заявительный характер. Низкое исполнение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного на первое полугодие 2014 года.

7. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»

По мероприятию 88.06.27  «Выплата ко дню инвалидов» запланировано  на первое полугодие 2014 года 155,60 тыс.рублей, кассовый расход составил 143,10 тыс.рублей или  91,97% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 91,97% от плановых показателей.

Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. Осуществление выплаты будет произведено во втором полугодии 2014 года.

По мероприятию 88.06.28 «Ежемесячная компенсационная выплата детям-инвалидам, проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения» запланировано  на первое полугодие 2014 года 7 393,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 6 787,80 тыс.рублей или 91,81% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 91,81% от плановых показателей.

Расходы  на услуги почтовой связи и кредитных организаций ниже запланированных на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.29 «Единовременная компенсация части стоимости приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» меры социальной поддержки» запланировано  на первое полугодие 2014 года 499,80 тыс.рублей, кассовый расход составил 68,50 тыс.рублей или 13,71% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 13,71% от плановых показателей.

Количество получателей ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.30 «Единовременная компенсация стоимости приобретенных самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» запланировано  на первое полугодие 2014 года 622,20 тыс.рублей, кассовый расход составил 149,03 тыс.рублей или  23,95% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 23,95% от плановых показателей.

Количество обращений граждан  и расходы на оплату услуг почтовой связи  ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.32 «Социальная поддержка в виде предоставления права бесплатного проезда на социальном автомобиле для лиц с ограниченными возможностями, не являющемся автомобильным транспортном общего пользования» запланировано  на 1 квартал 2014 года 900,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 740,49 тыс.рублей или 82,28% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 82,28% от плановых показателей.

Оплата произведена по фактически оказанным услугам.
8. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа»

По мероприятию 88.06.33 «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа» запланировано  на 1 квартал 2014 года 16059,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 15148,26 тыс.рублей или 94,33% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 94,33% от плановых показателей.

Неполное освоение связано с трудоустройством государственных гражданских служащих.

9. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2012 № 47-оз «О дополнительной мере социальной поддержки родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций»

По мероприятию 88.06.34 «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2012 № 47-оз «О дополнительной мере социальной поддержки родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций» запланировано  на первое полугодие 2014 года 450,70 тыс.рублей, кассовый расход составил 444,40 тыс.рублей или 98,60% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,60% от плановых показателей.
Расходы  на услуги почтовой связи и кредитных организаций ниже запланированных на первое полугодие 2014 года.

10. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа»

По мероприятию 88.06.35 «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа» запланировано  на 1 квартал 2014 года 3462,80 тыс.рублей, кассовый расход составил 3052,02 тыс.рублей или 88,14% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 88,14% от плановых показателей.

Количество получателей  менее запланированного на первый квартал 2014 года.

11. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 23.06.2011 № 51-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки в Ненецком автономном округе»

По мероприятию 88.06.38 «Единовременная доплата ветеранам труда Российской Федерации и ветеранам труда Ненецкого автономного округа» запланировано  на первое полугодие 2014 года 52 466,30 тыс.рублей, кассовый расход составил 52 181,00 тыс.рублей или  99,46% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,46% от плановых показателей.  

Расходы на оплату услуг почтовой связи и кредитных организаций, ниже учтенных при планировании на первое полугодие 2014 года.

12. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 36-ОЗ «О наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа

По мероприятию 88.06.41 «Ежемесячное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За особые заслуги перед НАО» запланировано  на первое полугодие 2014 года 798,80 тыс.рублей, кассовый расход составил 729,80 тыс.рублей или  91,36% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 91,36% от плановых показателей.

Количество получателей ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию 88.06.42 «Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным  Почетной грамотой НАО» запланировано  на первое полугодие 2014 года 51,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 10,10 тыс.рублей или 19,61% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 19,61% от плановых показателей.
Количество обращений граждан менее запланированного на первое полугодие 2014 года. 

По мероприятию 88.06.44 «Ежемесячное денежное вознаграждение гражданам, удостоенным звания Почётный гражданин НАО» запланировано  на первое полугодие 2014 года 582,10 тыс.рублей, кассовый расход составил 549,40 тыс.рублей или 94,38% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 94,38% от плановых показателей.
Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг почтовой связи и кредитных организаций ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. 

По мероприятию 88.06.45 «Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой Администрации НАО» запланировано  на первое полугодие 2014 года 214,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 210,80 тыс.рублей или 98,28% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,28% от плановых показателей.
Количество получателей ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. 

По мероприятию 88.06.46 «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед НАО» запланировано  на первое полугодие 2014 года 9 058,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 8 620,70 тыс.рублей или  95,17% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 95,17% от плановых показателей.
Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг почтовой связи и кредитных организаций ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. 

По мероприятию 88.06.47  «Единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденным медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа» на первое полугодие 2014 года запланировано финансирование в размере 249,60 тыс.рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неосвоение средств связано с тем, что обращений от граждан не поступало.

13. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты»

По мероприятию 88.06.48 «Мероприятия по реализации Закона Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты» запланировано  на 1 квартал 2014 года 11440,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 10585,00 тыс.рублей или  92,52% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 92,52% от плановых показателей.

Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований.

14. Реализация постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 2 июня 2011 года № 99-п (Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань)

По мероприятию 88.06.49 «Мероприятия по реализации постановления Администрации НАО от 2 июня 2011 года № 99-п (Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань)» запланировано  на 1 квартал 2014 года 2611,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 2242,20 тыс.рублей или 85,88% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 85,88% от плановых показателей.

Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований.

По мероприятию 88.06.50  «Мероприятия по реализации закона НАО от 26.06.2013 № 50-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» запланировано  на первое полугодие 2014 года 371,50 тыс.рублей, кассовый расход составил 371,40 тыс.рублей или  99,97% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,97% от плановых показателей.
Расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании на первое полугодие 2014 года. 

14. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа. 

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 135126,6 тыс. руб. Исполнение составило 47052,8тыс.руб., что составляет 34,8 процентов. 
Муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район» на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений»  в первом полугодии 2014 года из окружного бюджета было предусмотрено 7 859,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2014 года муниципальным образованием «Муниципальный район «Заполярный район» освоено 5 563,8 тыс. рублей окружного бюджета или 70,8 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований. Неосвоенными остались средства в размере 2 295,5 тыс. рублей.

Объем неиспользованных средств образовался в результате:

1. длительной процедуры прохождения государственной экспертизы проектной документации на строительство моста через р. Кутино с. Несь;

2. нарушения сроков проведения работ при разработке проектной документации на строительство участка магистральной дороги «ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина» генподрядчиком ООО «ТрансПроект-Инжиниринг».

Муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» в первом полугодии 2014 года из окружного бюджета было предусмотрено 12 529,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2014 года муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» освоено 0,0 тыс. рублей окружного бюджета или 0% от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований. Неосвоенными остались средства в размере 12 529,0 тыс. рублей.

Объем неиспользованных средств образовался в результате:

1. несвоевременного предоставления счетов для оплаты работ по реконструкции автомобильной дороги «Морпорт – примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре» ОАО «Нарьян-Марокргаз»;

2. приостановления работ по разработке проектной документации на строительство мостового перехода через р. Городецкая на период проведения общественных слушаний по проекту планировки территории, необходимых до проведения государственной экспертизы;

3. нарушения срока производства работ подрядчиком ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» при строительстве автомобильной дороги «ул. Полярная – ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре».

В рамках реализации Подпрограммы 2«Развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, финансируемое за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в первом полугодии 2014 года предусмотрено 114 738,3 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 1 июля 2014 года освоение составило 41 489,1 тыс. рублей или 36,2% от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований. Неосвоенными остались средства в размере 73 249,2 тыс. рублей.

Объем неиспользованных средств образовался в результате:

1. применения штрафных санкций при содержании искусственного дорожного сооружения (зимника) к подрядчику ООО «АллигатСтрой»;

2. приостановления работ по строительству автомобильной дороги межмуниципального значения «Нарьян-Мар – Тельвиска», что в свою очередь вызвано выявленными нарушениями в ходе строительства и необходимостью внесения изменений в проектную документацию.

15. Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа. 
В государственную программу включено семь подпрограмм.
Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию программы на 1 полугодие 2014 года составляет 922942,7 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2014 года кассовое исполнение окружного бюджета составило 578894,3 тыс. руб. – 62,7 % от утверждённого плана на 1 полугодие 2014 года. 

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»

В целях удовлетворения потребности населения в жилых помещениях утверждена подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию подпрограммы на 1 полугодие 2014 года составляет 260 281,1 тыс. руб., средства местных бюджетов составляют 10 237,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2014 года кассовое исполнение окружного бюджета составило 111 946,0 тыс. руб. – 43,0 % от утверждённого плана на 1 полугодие 2014 года. 

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа»

Основной целью Подпрограммы является переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию подпрограммы в 2014 году составляет 307 297,8 тыс. руб., 

На 01.07.2014 года предусмотрено финансирование:

- из окружного бюджета для реализации мероприятий Программы в размере 218 717,7 тыс. руб. – 71,2 % от годового лимита;

- средства местных бюджетов – в размере 159,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2014 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 150 195,7 тыс. руб. – 68,7 % от лимита отчетного периода.

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства»
В рамках Подпрограммы планируется оказание финансовой поддержки из окружного бюджета местным бюджетам в виде предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по формированию земельных участков для жилищного строительства, освоению и развитию территорий для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, в том числе, высвободившихся после сноса непригодного жилищного фонда, и обеспечение транспортной доступности новых районов комплексной жилищной застройки.

Основной целью Подпрограммы является комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности на территории Ненецкого автономного округа.

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию подпрограммы в 2014 году составляет 207 540,7 тыс. руб., 

На 01.07.2014 года предусмотрено финансирование:

- из окружного бюджета для реализации мероприятий Программы в размере 28 385,4 тыс. руб. – 13,7 % от годового лимита;

- средства местных бюджетов – в размере 878,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2014 года кассовое исполнение окружного бюджета составило в размере 11 979,1 тыс. руб. – 42,2 % от лимита отчетного периода

Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья»

Объем средств окружного бюджета, предусмотренный на реализацию подпрограммы в первом полугодии 2014 года, составляет 191 707,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2014 года освоение средств окружного бюджета составило 190 176,1 тыс. рублей или 99,2%.

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту получили 64 участника подпрограммы на сумму 124 250,1 тыс. рублей. Средний размер выплаты составил 1 941,4 тыс. рублей.

Сумма социальных выплат на компенсацию части процентов, начисленных кредитором за пользование ипотечным кредитом, предоставленная участникам подпрограммы, составила  53 389,0 тыс. рублей.

Кроме того, 39 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка (в том числе                   2 участника подпрограммы в связи с рождением двойни). Объем средств окружного бюджета, направленный на предоставление указанных социальных выплат, составил 12 537,0 тыс. рублей.

Участниками подпрограммы приобретено 58 жилых помещений общей площадью 3,8 тыс. кв. метров на вторичном рынке жилья, заключено 3 договора участия в долевом строительстве жилья общей площадью 0,2 тыс. кв. метров. Осуществляется строительство 3-х индивидуальных жилых домов общей площадью 0,5 тыс. кв. метров.

Общая стоимость приобретаемого (строящегося) жилья составила 101 112,3 тыс. рублей. На приобретение жилья участниками подпрограммы привлечено 57 050,2 тыс. рублей или 56,4% заемных и собственных средств.

Подпрограмма 5 «Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных домов»Объем средств окружного бюджета, предусмотренный в первом полугодии 2014 года на предоставление социальных выплат в размере 40 068,9 тыс. рублей, освоен на 79,3%, что составило 31 755,2 тыс. рублей. Из них 31 686,2 тыс. рублей направлено на предоставление 23-м участникам подпрограммы социальных выплат на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов. В целях получения которых, участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств в размере 13 579,8 тыс. рублей. С помощью государственной поддержки будет построено не менее 1,2 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа»

Средства окружного бюджета, предусмотренные на предоставление социальных выплат в первом полугодии 2014 года, составляют 5 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2014 года социальные выплаты в объеме 2 267,1 тыс. рублей перечислены на блокированные счета пяти участников подпрограммы. Низкое освоение средств окружного бюджета (45,3%) связано с отказами участников подпрограммы от получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения (далее – свидетельство) в текущем году. В целях освоения средств окружного бюджета Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа уведомляет о получении свидетельства следующих участников подпрограммы в порядке очередности.

За истекший период текущего года девять участников подпрограммы, получивших свидетельства в прошлом году, приобрели жилые помещения (приняли участие в долевом строительстве жилья). На приобретение (строительство) жилья направлено 13 017,0 тыс. рублей собственных и заемных средств участников подпрограммы. Общая площадь приобретаемого (строящегося) жилья составила 353,84 кв. метров.

Подпрограмма 7 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»

На реализацию мероприятий Подпрограммы в первом полугодии 2014 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 178 782,6 тыс. рублей и средства местных бюджетов – 5 529,4 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2014 года за счет средств окружного бюджета освоено 80 575,1 тыс. рублей или 45,1 % от лимитов бюджетных ассигнований.

16. Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 885304,9тыс.руб. Исполнение составило 784308,1тыс.руб., что составляет 88,9 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 770679,6 тыс. руб.
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 4.1. Приобретение диагностических тест-систем для проведения исследований на ВИЧ, гепатиты В и С.

Заключен договор № 401 от 16.12.2013 г. на приобретение  тест - систем для проведения исследований на ВИЧ, гепатиты В и С. Осуществлена и оплачена первая поставка. В связи с небольшим сроком годности тест-систем, вторая их поставка будет осуществлена в 3 квартале 2014 года, поэтому данное мероприятие исполнено не в полном объеме. 

В рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения в Ненецком автономном округе» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» предусмотрены средства окружного бюджета на 1 полугодие 2014 года предусмотрено финансирование в размере 60 245,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 19 463,7 тыс. рублей или 32,3 %.

5.2.  ФАП в поселке Варнек, разработка проектной документации.
Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде – 930,9 тыс. рублей. Кассовые расходы за период – 0,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт с ООО «Нарьян-Маргражданпроект» от 21.11.2013 № 82. Стоимость по контракту – 930,8 тыс. рублей. Срок исполнения – март 2014 года.

Проектная документация разработана и проходит проверку достоверности сметной стоимости. Неосвоение средств связано с решением вопросов по электроснабжению (необходимой мощности), а также отсутствием положительного заключения проверки на достоверности сметной стоимости.

5.3.  ФАП в д. Пылемец, привязка проектной документации:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 503,6 тыс. рублей (на проектирование). На 1 полугодие 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в размере 503,6 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей. Запланированные средства предполагалось направить на оплату работ по государственному контракту по привязке проектной документации, в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения работ выделенные средства не освоены.

 В декабре заключен государственный контракт № 84 от 01.12.2013 года, стоимость работ определена в сумме 472,5 тыс. рублей, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект», срок исполнения – март 2014 года. 

14 апреля 2014 года подрядчиком был предоставлен на проверку экземпляр ПСД, при проверке было выявлено большое количество замечаний, 25 апреля подготовленные замечания были направлены подрядчику для исправления. Откорректированная документация поступила в адрес учреждения 22 мая 2014 года.

На отчетную дату получены замечания по результатам проверке достоверности сметной стоимости и направлены проектировщику для исправления.

5.4.  ФАП в с. Тошвиска, привязка проектной документации:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 996,5 тыс. рублей (на проектирование). На 1 полугодие 2014 года финансирование мероприятия не предусмотрено.

  В отчетном периоде получен земельный участок, ведутся работы по межеванию земельного участка и постановки его на учет согласно договору № 6М от 15.05.2014 года, подрядчик ООО «Геосервис», стоимость работ по договору определена в размере 41,0 тыс. рублей.

Подготовлены техническое задание, паспорт инвестиционного проекта, расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Пакет документации направлен на согласование в Управление экономического развития НАО.

Торги запланированный на июль 2014 года.

5.5.  Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», разработка проектной документации:
 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 5 768,2 тыс. рублей (на проектирование и оплату услуг государственной экспертизы). На 1 полугодие 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 3 711,3 тыс. рублей или 64,3 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде равно 0,0 тыс. рублей.

В 2012 году заключен государственный контракт на проектирование, подрядчик ООО "СК Л-Строй», срок -05.12.2012, стоимость работ определена в размере 5 310,1 тыс. рублей.

На отчетную дату подрядчиком частично выполнен 1-й этап работ (выполнение инженерных изысканий - 06.12.2012 получено положительное заключение государственной экспертизы; эскизный проект – 100%; архитектурные и конструктивные решения – 60%; ПЗУ – 60%.) Согласованы планировочные решения поэтажных планов и размещение отделений. 

5.6.  Строительство ФАП в с. Шойна с разработкой ПСД:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 3 256,2 тыс. рублей (на строительство). На 1 полугодие 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в размере 2 600,0 тыс. рублей или 79,8 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 590,0 тыс. рублей или 22,7 % от лимита отчетного периода.

25 февраля 2013 года заключен государственный контракт на строительство объекта. Подрядчик ООО «ТехноПарк». Срок строительства – январь 2014 года. Стоимость работ по контракту определена в размере 7 906,6 тыс. рублей.

Низкое освоение запланированных бюджетных ассигнований в отчетном периоде связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ.

5.10. Лабораторно-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница».

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 67 538,2 тыс. рублей (на строительство).  На 1 полугодие 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в размере 52 500,0 тыс. рублей или 77,7 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 18 873,6 тыс. рублей или 35,9 % от лимита отчетного периода. Перечислено подрядчику 18 873,6 тыс. руб., освоено за этот же период 21 206,4 тыс. рублей, в том числе в счет ранее выданных авансов 2 332,7 тыс. рублей.

В декабре 2011 года заключен государственный контракт с ОАО «Нарьян-Марстрой», срок выполнения работ по контракту – июль 2013 года, стоимость строительства определена в сумме 398 427,295 тыс. руб.

Низкое освоение бюджетных ассигнований связано с отставанием подрядчика от графика работ. Срыв графика связан с финансовым состоянием подрядчика (ОАО "Нарьян-Марстрой) и как следствие отсутствием материалов.  

5.12. Разработка проектной документации на реконструкцию объекта "Гараж ГБУЗ "Ненецкая окружная больница":

Предусмотрено средств окружного бюджета на 2014 год 73,3 тыс. рублей.  На 1  полугодие 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 73,3 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей.

По итогам третьего аукциона в декабре заключен государственный контракт на проектирование, стоимость работ определена в сумме 73,3 тыс. рублей, подрядчик ОАО «Нарьян-Маргражданпроект», срок исполнения – 11 апреля 2014 года. 

 На отчетную дату проект не изготовлен. Ведется претензионная работа, сумма по претензии составила 5,8 тыс. рублей.

Мероприятие 5.8. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ненецком автономном округе при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

1. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»  

За 1 полугодие 2014 года по субсидии на выполнение государственного задания  по ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» произошло превышение кассового расхода над планом  в связи с тем, что учреждение использовало остатки средств 2013 года. Остаток на начало 2014 года составил 10 426 784,12 рублей, запланировано на 1 полугодие 2014 года – 42 220 600,00 рублей, исполнено – 55 227 971,40 рублей (освоено всего с учетом остатка 104,9%, без учета остатка – 130,8%).

2. КУНАО «Финансово-расчетный центр», КУЗ НАО амбулатории, расположенные на селе

За отчетный период расходы составили 143469,8  тыс.руб., или 85,1 % к плановым значениям на I полугодие (168 513,0 тыс. руб.) и 43,0 % к годовым показателям.

3. ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»

За 1 полугодие 2014 года субсидия на выполнение государственного задания  по ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» в целом  была освоена на 83,4% (запланировано – 20 091 700,00 рублей, освоено – 16 751 700,00 рублей).

Низкое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  за 1 полугодие 2014 года  сложилось по следующему коду экономической классификации:

- по прочим материальным запасам (340/000 – 53,6% ) в связи с тем, что конкурсные процедуры  из-за смещения сроков размещения госзаказа будут проводиться в июле 2014 года.

4.ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»

По данному мероприятию запланированы средства в размере 11 408 800,0 рублей, исполнено за первое полугодие – 5 417 200,0 рублей, освоено – 2 863 662,79 рублей, что составляет 53 % по отношению к лимитам за первое полугодие.

5.ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»

За 1 полугодие 2014 года субсидия на выполнение государственного задания  по ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» в целом  была освоена на 55,3% (запланировано – 15 400 000,00 рублей, исполнено – 10 533 211,61 рублей).

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации

Мероприятие  1.3. Социальная поддержка лицам, больным активными формами туберкулеза.

На 1 полугодие 2014 года по данной статье расходов было запланировано 217 000,00 рублей, освоено – 38 882,50 рублей (17,9%). 

Не полное освоение средств связано с тем, что на данную статью расходов были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на сессии Собрания депутатов НАО в марте 2014 года в размере 458 900,00 рублей на формирование продуктовых наборов для больных, но поддержка осталась в форме выплаты, которая носит заявительный характер и запланировать требуемый объем средств не представляется возможным. 

Мероприятие 2.1. Укрепление материально-технической базы кабинета по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа.

В 1 полугодии поступило и оплачено медицинское оборудование для лаборатории консультативно – диагностического кабинета по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. Не полное освоение мероприятия связано с тем, что образовалась экономия в результате проведенных торгов. 

Мероприятие 2.2. Приобретение антивирусных препаратов для  лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека.


По данному мероприятию проведены аукционы на поставку антивирусных препаратов для  лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека. Кассовый расход будет отражаться по мере поступления товара в учреждение. Данное мероприятие в течение июля 2014 года будет реализовано в полном объеме. 

Мероприятие 10.2 Предоставление социальной помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, использования сложных медицинских технологий и медицинской реабилитации.

На первое полугодие 2014 года по данному мероприятию были запланированы средства в размере 9 710 400,00 рублей, исполнение составило 8 353 216,36 рублей.(86,0%). На 2014 год ассигнования были разделены на две части: для оплаты физическим лицам и для оплаты  юридическим лицам (больницам, клиникам, находящимся за пределами Ненецкого автономного округа).

 За первое полугодие 2014 года от граждан поступило 198  заявлений на лечение, которые все были оплачены. Невысокое  исполнение плана связано с тем, что со стороны физических лиц выплата носит заявительный характер.

Мероприятие  10.3. Предоставление социальной помощи для компенсации в стоимости проезда.

На 1 полугодие 2014 года по данной статье расходов было запланировано  23  715 900,00 рублей, освоено –22 291 004,24 рублей (94,0%). 

Не полное освоение средств связано с тем, что данные расходы носят заявительный характер и запланировать требуемый объем средств не представляется возможным. Ежегодно данные расходы растут и в связи с этим на текущий финансовый год  было запланировано расходов больше, чем в предыдущем году.

Мероприятие 10. Совершенствование системы оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. (Исполнитель: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа с 10.4. по 10.6.).

В рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения в Ненецком автономном округе» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» предусмотрены средства окружного бюджета на 1 полугодие 2014 года в размере 19 447,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 9 491,1 тыс. рублей или 48,8 % от лимита отчетного периода. 

10.6. Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», разработка ПСД:
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 14 219,7 тыс. рублей (на строительство). На 1 полугодие 2014 года предусмотрено финансирование в размере 14 219,7 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 7 395,3 тыс. рублей или 52,0 % от лимита отчетного периода.

Из-за тяжелого финансового состояния подрядчика в течении всего строительства объекта наблюдалось отставание от графика производства работ. С подрядчиком ведется претензионная работа, сумма по претензии составила 1 451,47 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка

Мероприятие 3. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ - инфекции от матери ребенку

Приобретены лекарственные препараты на сумму 98 053,60 рублей. Не полное освоение  средств связано с тем, что образовалась экономия в результате проведенных торгов. 

Мероприятие 5.1 Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

За 1 полугодие 2014 года субсидия на выполнение государственного задания по ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с поражением нервной системы, нарушением психики» в целом  была освоена на 98,0% (запланировано – 39 650 000,00 рублей, освоено – 39 073 650,49 рублей)

Низкое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  за 1 полугодие 2014 года  сложилось по следующему коду экономической классификации:

Мероприятие 5.2.Организация обеспечения полноценным питанием (специализированными продуктами) детей в возрасте до трех лет.

На первое полугодие 2014 года по данному мероприятию были запланированы средства в размере 18 346 800,00 рублей, исполнение составило 17 977 590,09 рублей.(98,0%).

Мероприятие 5.3 Разработка проектной документации ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с поражением нервной системы, нарушением психики» (исполнитель- Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа)

В рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Охрана здоровья матери и ребенка» казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» предусмотрены средства окружного бюджета на 1 полугодие предусмотрено финансирование в сумме 8,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 7,1 тыс. рублей или 89% от лимита отчетного периода.

Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Мероприятие 2. Оснащение подразделений медицинских организаций, оказывающих реабилитационную медицинскую помощь современным медицинским  оборудованием. 

 
Проведены торги и заключен договор № 351 от 18.11.2013г. на поставку реабилитационного комплекса с беговой дорожкой и роботизированным ортопедическим устройством для локомоторной терапии (восстановления навыков ходьбы) на сумму 17 067 668,31 рублей. По условиям заключенного договора оборудование поставлено в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». Не полное освоение средств по данному мероприятию связано с тем, что образовалась экономия в результате проведения торгов. 

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»

Мероприятие 4. Меры социальной поддержки, направленные на привлечение и закрепление молодых специалистов в учреждениях здравоохранения Ненецкого автономного округа
4.2. Выплаты молодым специалистам, окончившим медицинские образовательные учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования:

В первом полугодии выплаты получили 36 человек. Выплаты осуществляются  в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.09.2011 г. № 186-п специалистам, впервые приступившим к исполнению трудовых обязанностей по специальности (не менее 30 процентов оклада (ставки) в течение 3 (трех) лет со дня заключения трудового договора).

4.3. Выплаты специалистам, работающим в сельской местности:

Выплаты получили 158 человек на общую сумму 2 085 803,02 рублей за счет предусмотренных в бюджетных сметах учреждений.

4.4. Возмещения расходов на оплату коммунальных услуг медицинским работникам, проживающим в сельских населенных пунктах:

Запланировано на 1 полугодие  1 470 000,00 рублей, освоено -  1 175 211,53 рублей (79,9%). Поступило от граждан 167 заявлений, плановое число заявителей 225 человек. Неполное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

4.5. Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам  в возрасте до 35 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок:

Запланировано на 1 полугодие  из средств окружного бюджета 3 020 000,00 рублей, освоено -  2 000 000,00 рублей (66,2%).

За 6 месяцев 2014 года произведены единовременные компенсационные выплаты 2 медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в КУЗ НАО «Хорей-Верская участковая больница». Кроме того, в настоящее время оформляются документы для предоставления указанных выплат ещё 2 медицинским работникам (в ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника ЗР НАО» и КУЗ НАО «Каратайская амбулатория).

Подпрограмма  6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Мероприятие 1. Обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Обеспечение лекарственными средствами за счет регионального бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».


На основании данного постановления Правительства в округе приняты и действуют нормативно-правовые акты, определяющие льготные категории граждан, перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту врача бесплатно или с 50% скидкой.


С целью обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств окружного бюджета, Управлением здравоохранения Ненецкого автономного округа заключаются Государственные контракты на поставку лекарственных препаратов.

На первое полугодие 2014 года по данному мероприятию были запланированы средства в размере 35 900 000,00 рублей, исполнение составило 32 928 676,44 рублей.(91,7%).

По региональной льготе за данный промежуток времени  все лекарственные препараты были поставлены своевременно в соответствии с заключенными Государственными контрактами и было обслужено 25 062 рецепта, из них:

- дети                                                                              - 3934 рецепта;

- граждане, старше трудоспособного возраста                - 3618 рецептов;

- сахарный диабет                                                          - 2144 рецепта;

- бронхиальная астма                                                     - 292 рецепта;

- онкологические заболевания                                       - 120 рецептов.

Мероприятие 2.  Приобретение лекарственных препаратов для лечения диабетных осложнений, средств введения инсулина, средств контроля за гликемией крови. 

Не полное освоение средств по мероприятию связано с тем, что образовалась экономия в результате проведенных торгов по лекарственным препаратам для лечения диабетных осложнений.  

Подпрограмма 7 «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»

Мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры центра обработки данных и защищенной сети передачи данных учреждений здравоохранения.

Запланировано по данному мероприятию на 1 полугодие – 2 808 000,00 рублей, исполнено – 943 830,55 рубля. (33,6%)

В рамках данного основного мероприятия реализуются:

1.1 аренда внешних каналов связи ведомственной сети передачи данных медицинских учреждений Ненецкого автономного округа, аренда внешних каналов связи до учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа, включенных в ведомственную сеть передачи данных медицинских учреждений Ненецкого автономного округа;

Для выполнения данного мероприятия был заключен государственный контракт № 4 от  13 января 2014 года на сумму 1 234 587,00 рублей. Срок оказания услуг по контракту до 31 декабря 2014 года. Исполнителем по данному мероприятию является ОАО «Ростелеком». Расчет за услуги производится по факту оказания.  За 1 полугодие 2014 года  произведена оплата за январь – май в размере 484 014,24 рублей. За июнь оплата будет произведена в июле 2014 года.

1.2 техническое сопровождение ведомственной сети передачи данных (далее - ВСПД);

Государственный контракт № 37 заключен 28 февраля 2014 года на сумму 752 191,78 рубль. Исполнитель по данному мероприятию ОАО «Ростелеком». Срок оказания услуг по контракту до 31 декабря 2014 года. Расчет за  услуги производится по факту оказания. За 1 полугодие 2014 года  произведена оплата за февраль – май в размере 226 148,88 рублей. За июнь оплата будет произведена в июле 2014 года. Оплачены услуги по договору за январь 2014 года.

1.3 аренда центра обработки данных в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

Государственный контракт заключен 19 июня 2014 года на сумму 2 448 978,18 рублей. 

Аукцион в феврале 2014 гола не состоялся из-за отсутствия правильно оформленных заявок. Все заявки были отклонены. Было направлено обращение в Контрольно-ревизионный комитет о возможности заключения с единственным поставщиком, но получен отказ в виду невозможности проведения по законодательству РФ. Проведены повторные торги. Сложившаяся экономия по данному мероприятию будет направлена на мероприятие 2.  За 1 полугодие 2014 года оплата будет произведена в июле 2014 года. 

По данному мероприятию оплачены услуги по договору за январь-февраль 2014 года в размере 97 808,22  рублей.

Мероприятие 2. Техническое и информационное сопровождение прикладных информационных систем управления здравоохранения и подведомственных учреждений, обеспечение их взаимодействия с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения, модернизация и развитие.

Запланировано по данному мероприятию на 1 полугодие – 2 975 900,00 рублей, исполнено – 2 201 898,09 рубля. (74,0%)

В рамках данного основного мероприятия реализуются:

2.1 поддержка и сопровождение региональной медицинской информационной системы Ненецкого автономного округа, масштабирование;

Государственный контракт № 11 от  24.01.2014 заключен на сумму 5 550 551,00 рублей. Срок оказания услуг по контракту до 31 декабря 2014 года. Расчет за  услуги производится по факту оказания. За 1 полугодие 2014 года  произведена оплата за январь – май.  За июнь оплата будет произведена в июле 2014 года.

2.2 Информационно-техническая поддержка геоинформационной системы "Здравоохранение Ненецкого автономного округа";

Приказом Управления здравоохранения НАО № 23 от 26.06.2014 года вносятся изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа. Мероприятие «Информационно-техническая поддержка геоинформационной системы "Здравоохранение Ненецкого автономного округа"» заменяется на мероприятие «Внедрение автоматизированного персонифицированного учета лекарственного обеспечения Ненецкого автономного округа»;

Готовится аукцион в электронной форме по данному мероприятию. Дата проведения торгов запланирована на сентябрь 2014 года. Стоимость мероприятия 1 480 330,82 рублей. Срок оказания услуг до 30 ноября 2014 года. До конца 2014 года финансовые средства будут израсходованы в полном объеме.

Подпрограмма 8. Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа
Мероприятие 1. Управление развитием отрасли, совершенствование структуры медицинских организаций.

За первое полугодие 2014 года план по содержанию аппарата Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа в целом  был выполнен на 91,6%.

Мероприятие 2.1 Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности.

За 1 полугодие 2014 года план по содержанию казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в целом  был выполнен на 95,7% (запланировано – 12 739 600,00 рублей, исполнено – 12 192 024,81 рублей)

17. Государственная программа Ненецкого автономного округа

«Оказание содействия добровольному переселению в Ненецком автономном округе соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы в первом полугодии 2014 года было запланировано 1242,7 тыс.руб. Исполнение составило 3,0 тыс.руб., что составляет 0,2 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 3,0 тыс. руб.

Средства не освоены в связи с отсутствием обращений граждан.
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