Аналитическая записка о ходе выполнения государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2014 года
1. Государственной программы Ненецкого автономного округа

«Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе» 

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление финансов Ненецкого автономного округа.

В 2014 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 1 743 953,9 тыс. руб., на отчетную дату утверждено бюджетных средств 1 307 122,9 тыс. руб., освоение средств в отчетном периоде 1 303 561,4 тыс. руб. или 99,7 %.
Участниками государственной программы являются органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа.

Срок реализации государственной программы предусматривается на 2014-2017 годы.

Целью государственной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ненецкого автономного округа и повышение эффективности бюджетных расходов.

В состав государственной программы включены пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ненецкого автономного округа, повышение эффективности бюджетных расходов».

Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы не требуется;

Подпрограмма 2 - «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами в Ненецком автономном округе».

В целях эффективного и оперативного освоения средств по автоматизации бюджетного процесса в части планирования и составления отчетности постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 264-п «О внесении изменений в государственную программу «Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе» объединены в одно мероприятие «Комплексная автоматизация бюджетного процесса» мероприятия «2.1.1. Приобретение прав на использование программных комплексов для сбора, консолидации и анализа отчетности и внедрение программного комплекса на основе WEB-технологий по организации централизованной системы сбора, консолидации и анализа отчетности в WEB-технологии» и «2.2.1. Организация и автоматизация процесса планирования окружного бюджета».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены расходы на 9 месяцев 2014 года в сумме 3 200,0 тыс. рублей. Освоено 1 158,4 тыс. рублей или 36,2 % от плана на 9 месяцев 2014 года. Не освоение средств, связано с длительной процедурой заключения государственного контракта с единственным поставщиком услуг. Акт выполненных работ подписан Управлением финансов НАО 3 октября 2014 года, счет оплачен 8 октября 2014 года.

Подпрограмма 3 - «Управление государственным долгом Ненецкого автономного округа». 

По данной подпрограмме учтены расходы на обслуживание государственного долга, на 9 месяцев 2014 года бюджетных ассигнований не запланировано. 

В связи с уменьшением объёма заимствований, утвержденных законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в подпрограмму внесены изменения (Постановление Администрации НАО от 23.07.2014 № 264-п) в части уменьшения расходов окружного бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа. В частности годовые назначения на 2014 год снижены с  5 917,8 тыс. рублей до 2 958,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 - «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Ненецком автономном округе». 

По данной подпрограмме предусмотрены расходы окружного бюджета на предоставление дотаций муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на выравнивание бюджетной обеспеченности. Бюджетные ассигнования  на 9 месяцев 2014 года запланированы в сумме 1 258 449,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 258 449,5 тыс. рублей или 100 % от плана.

Подпрограмма 5 - «Создание условий для реализации государственной программы «Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе на 2014-2017 годы».

В данную подпрограмму включены расходы на содержание Управления финансов Ненецкого автономного округа. Бюджетные ассигнования на 9 месяцев 2014 года запланированы в сумме 45 473,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 43 953,5 тыс. рублей или 96,7 % от плана, а фактическое освоение составило 46 595,3 тыс. рублей или 106,0 % к исполнению по кассе. Фактическое освоение превысило плановые назначения по причине наличия кредиторской задолженности по заработной плате и начислении амортизации по основным средствам.

В целом мероприятия по государственной программе «Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе» за 9 месяцев 2014 года выполнены на 99,7 % от плана на 9 месяцев 2014 года.

2. Государственная программа Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 60 273,9 тыс. рублей. План на 9 месяцев 2014 года 5 724,9 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 3 699,3 тыс. рублей или 64,6 % от плановых назначений на 3 квартал 2014 года Освоено – 3 383,6 тыс. рублей или 91,5 % от исполнения.

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы» (далее – Подпрограмма 1):

П. 1.1 Установка комплекса «Безопасный город».

Исполнителем мероприятия является Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа. 

С ЗАО «Ланит» г. Москва (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт на установку комплекса «Безопасный город на сумму 130 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 2014-2015 годы.

В соответствии с государственным контрактом работы выполняются в 3 этапа, окончание 1-го этапа – не позднее 01.04.2014; 2-го - не позднее 01.12.2014; 3-го – не позднее 01.10.2015.

По первому этапу не выполнены работы по прокладке линейных сооружений. Подрядчик предложил внести в проектной документации изменения в части способа прокладки линий связи. Исполнителем данного мероприятия, Комитетом по информатизации Ненецкого автономного округа, данные предложения рассмотрены, Подрядчику направлен ответ о невозможности изменения проектных решений.

Для обеспечения функционирования точек видеонаблюдения Подрядчик, 
до выполнения работ по прокладке линейных сооружений, арендует каналы связи 
у сторонней организации, при этом расходы по аренде каналов связи, которые не входят в стоимость государственного контракта, несёт Подрядчик.

В отчетный период УМВД России по Ненецкого автономного округа проведены работы в помещении операторного зала по приведению его в соответствие с требованиями к таким помещениям. 

Для выполнения работ по второму этапу Подрядчиком производится закупка необходимого оборудования, а также проводится согласование по прокладке волоконно-оптического кабеля в существующей кабельной канализации открытого акционерного общества «Ростелеком».

Показателями кассового плана ассигнования в размере 50 000,0 тыс. рублей на оплату первого этапа предусмотрены в IV квартале 2014 года.

П. 1.2 Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

За отчетный период в Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, поступило 14 заявления о выплате вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, заявления рассмотрены, произведены выплаты за добровольную сдачу в УМВД России по Ненецкому автономному округу за 19 единиц оружия.

П. 1.8 Изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан агитационно-пропагандистских материалов, направленных на предупреждение насилия в семье и повышения ответственности родителей.

Исключено постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 18.06.2014 № 211-п «О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе».

П. 1.9 Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители».

В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 207,6 тыс. рублей, исполнено по Программе – 207,6 тыс. рублей, освоение – 125,7 тыс. рублей. Оплата фактических расходов произведена.

Экономия денежных средств образовалась в результате того, что оплата проезда и проживания некоторых участников из населенных пунктов округа не понадобилась.

П. 1.10 Приобретение моторных лодок и лодочных моторов для организации обеспечения правопорядка в труднодоступных местностях.

Закупка лодок и моторов осуществлена, заключен контракт 
на сумму 2 446,0 тыс. рублей.

Показателями кассового плана ассигнования в размере 2 565,0 тыс. рублей предусмотрены на IV квартал. Экономия денежных средств в размере 119,0 тыс. рублей образовалась в результате закупочных процедур.

П. 1.11 Приобретение на теплоход «Мирослав Хрынивский» нового судового двигателя для организации обеспечения правопорядка в труднодоступных местностях.
Заключен государственный контракт на приобретение нового судового двигателя на сумму 1 397,0 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств поставщика до 10 октября 2014 года.

Показателями кассового плана ассигнования предусмотрены на IV квартал.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2):

П. 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами.

В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 86,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 69,2 тыс. рублей, освоение – 69,2 тыс. рублей.

П. 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 657,7 тыс. рублей, исполнено по Программе – 484,0 тыс. рублей, освоение – 484,0 тыс. рублей.

П. 2.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов.

Приобретены 630 наборов для первоклассников, переданы для распространения в муниципальные органы управления образованием. Государственный с ООО «Типография А4» на сумму 74 970,0 рублей. Плановое финансирование составляет 132,6 тыс. рублей. На остальные средства подготовлена конкурсная документация на приобретение календарей с тематикой по безопасности дорожного движения. Проведение конкурса планируется в IV квартале 2014 года.
В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 132,6 тыс. рублей, исполнено по Программе – 75,0 тыс. рублей, освоение – 75,0 тыс. рублей.

П. 2.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций.

Подготовлена конкурсная документация на приобретение световозвращающих приспособлений. План – 2 784 шт.
В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 69,6 тыс. рублей, исполнено по Программе – 0,0 тыс. рублей, освоение – 0,0 тыс. рублей.

Не исполнение связано с затяжными сроками проведения конкурсных процедур. Кроме этого, в рамках софинансирования данного мероприятия, предусмотренного Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», за счет федеральных средств для Ненецкого автономного округа приобретены 175 световозвращающих жилетов на сумму 8,2 тыс. рублей и 1 856 световозвращающих подвесок с тематическим рисунком на сумму 16,5 тыс. рублей. Указанные жилеты и подвески планируется раздать обучающимся образовательных организаций 

П. 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо».

В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 96,8 тыс. рублей, исполнено по Программе – 96,8 тыс. рублей, освоение – 88,3 тыс. рублей. Экономия денежных средств по договорам гражданско-правового характера.

П. 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».

В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 221,1 тыс. рублей, исполнено по Программе – 221,1 тыс. рублей, освоение – 66,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств возникла из-за изменения места проведения конкурса (планировалось в Ханты-Мансийске). Оставшиеся средства (24, 0 тыс. рублей) будут израсходованы в 4 квартале на приобретение парадной формы для участников конкурса 2015 года.

П. 2.10 Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 6,8 тыс. рублей средства освоены в полном объеме.  
П. 3.10. Установка и монтаж системы видеонаблюдения, оборудование и монтаж системы контроля и управления доступом, переоборудование оконных проемов первого этажа окнами специальной конструкции с защитным остеклением класса А3 по ГОСТ Р 51136-98 в ГБУК «Ненецкий краеведческий музей».

В отчетном периоде 2014 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 288,3 тыс. рублей, исполнено по Программе – 287,4 тыс. рублей, освоение – 287,4 тыс. рублей. Экономия в размере 0,9 тыс. рублей произошла в результате проведения аукциона.
П. 3.11 Установка и монтаж системы видеонаблюдения в ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова».

В отчетном периоде 2014 года мероприятие выполнено, запланированный объем финансирования – 184,6 тыс. рублей, освоен. 

Выполнение мероприятий П. 4.1. Организация проведения опросов общественного мнения по оценке эффективности реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ненецком автономном округе и  

П. 4.5. Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции.

Запланировано на 4 квартал 2014 года и оплата по нем будет осуществляться по мере выполнения поэтапных мероприятий.

 3. Государственная программа Ненецкого автономного округа  «Молодежь Ненецкого автономного округа».
Ответственный исполнитель государственной программы – Управление образования и молодёжной политики Ненецкого автономного округа.

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 45 399,9 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 
21 667,2 тыс. рублей или 80,74 % от плановых назначений на 3 квартал 2014 года 
в сумме 26 836,8 тыс. рублей.

В 3 квартале 2014 года на выполнение программных мероприятий подпрограммы 1 «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе в 2014-2016 годах» запланированы бюджетные ассигнования в размере 21 202,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 20 160,2 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 864,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 306,0 тыс. рублей или 81,6 %, в том числе из средств окружного бюджета – 16 458,6 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 847,4 тыс. рублей. 

Фактическое освоение – 14 271,3 тыс. рублей или 67,3% от запланированного, в том числе за счет средств окружного бюджета – 13 515,5 тыс. рублей, что составляет 67% от запланированного, из средств бюджетов муниципальных образований 755,8 тыс. рублей или 87,4% от запланированного.

На реализацию мероприятий Подпрограммы по Управлению запланированы бюджетные ассигнования в размере 16 354,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 207,1 тыс. рублей или 93%. 
Освоение субсидий, перечисленных в рамках программы бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования и молодёжной политики НАО составило:

КУ НАО «Туристический культурный центр» - 119,4 тыс. рублей или 79,6%. По мероприятию «Туристско-краеведческий слет школьников «Золотая осень» произошла экономия по итогам конкурсных процедур, а также в октябре будут выплачены средства за оказание услуг судьям.

ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества «НОРД» - 93,1 тыс. рублей или 83,9%, проведены региональные соревнования по боксу для выдвижения кандидата на премию по поддержке талантливой молодежи в номинации «Любительский спорт» среди молодежи НАО. Экономия образовалась по расходам на приобретение призов и материальных запасов (канцтовары).

ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Лидер» - 983,1 тыс. рублей или 66,9%. «Региональный фестиваль художественного самодеятельного творчества «Молодёжная весна» - освоено 88,8%, экономия произошла по статье транспортные услуги, участники из МО приехали за счет средств выделенных Заполярным районом. По мероприятию «Участие в международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества» освоено 0 процентов, средства не использованы, так как не было приглашений, средства будут освоены в 4 квартале. По мероприятию «Участие во ВМФ «Брейк-данса «Гольфстрим России» мероприятие проведено средства освоены полностью.

ГБУ «Центр поддержки молодёжных инициатив» 2 966,0 тыс. рублей – 82,3%.  По мероприятиям:

Межбюджетные трансферты в виде субсидий перечислены МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 4 697,0 тыс. рублей, МО «Заполярный район» в размере 3 680,0 тыс. рублей. 

Процент освоения из бюджета НАО составил:

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 3 873,4 тыс. рублей или 82, % - оплата за проведение части мероприятий будет произведена в 4 квартале, по факту выставленных счетов, по данным МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» все мероприятия проведены в полном объеме. 

МО «Заполярный район» 2 928,8 тыс. рублей или 81,2%. Экономия произошла по направлению «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи»: 

- мероприятие «Районные соревнования по боксу (муниципальный этап региональных соревнований)». При формировании программы в 2013 году планировалось в 2014 году проведение соревнований по лыжным гонкам, но в январе 2014 г. Управление образования и молодежной политики НАО определило иной вид спорта – бокс, наименее массовый, вследствие чего менее затратный при организации;

- мероприятие «Районный фестиваль художественного самодеятельного творчества «Молодежная весна» (муниципальный этап регионального фестиваля)». Экономия средств произошла в связи с тем, что на фестиваль представители из с. Оксино приехали на транспорте администрации МО, не затратив собственных средств, а из Хорей-Вера, Неси и Каратайки участники не приехали, т.к. в эти же сроки был пробный экзамен в 9 классах.

Также израсходованы не все запланированные средства по пункту «Предоставление единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации». Для рассмотрения на комиссии в представленных пакетах от некоторых заявителей недостает документов. Работа ведётся.

Кассовые расходы по мероприятиям будут произведены в октябре. 

Освоение субсидии, перечисленной в рамках программы Управлению культуры Ненецкого автономного округа составило 1 205,6 тыс. рублей – 96,3%.

Освоение субсидий, перечисленных в рамках программы бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению культуры Ненецкого автономного округа составило:

ГБУК НАО «Культурно-деловой центр» 955,2 тыс. рублей – 95,4%. Проведены мероприятия «Арт-фестиваль «Кадушка» и «Молодежный бал, посвященный Дню молодежи». Экономия произошла по оплате проезда, по итогам конкурсных процедур.

ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» 149,8 тыс. рублей – 78,4%. По мероприятию «Волонтерский эколого-краеведческий лагерь «Пустозерск» причина экономии связана с уменьшением затрат по приобретению сухого пайка для организации питания и с уменьшением затрат на суточные расходы. 

ГБУК НАО «Этно-культурный центр» 100,6 тыс. рублей – 88,8 %, экономия произошла в связи с проведением конкурсных процедур по мероприятию «Проект «Помогая, познаем».

В третьем квартале 2014 года на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 819,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 351,2 тыс. рублей или 47,9%. Фактически освоено 1 307,8 тыс. рублей, что составило 46,4% от запланированного. 

На реализацию мероприятий Программы по Управлению запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 271,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 824,0 тыс. рублей или 36,3%. Фактически освоено 792,5 тыс. рублей, что составило 34,9% от запланированного.

По Управлению по мероприятиям: 

«2. Организация в Нарьян-Маре обучающих семинаров для организаторов и специалистов в области патриотического воспитания» - освоено 11,3 %, в связи с поздним поступлением счетов, оплата будет производиться в октябре. 

«3.1. Выезд представителей НАО на Всероссийскую конференцию, посвященную ВОВ» - освоено 70,6 %. Экономия произошла по оплате проезда, по итогам конкурсных процедур.

«8. Молодежный форум «Я и моя малая Родина. 85 лет НАО» - освоено 3,3%. Мероприятие перенесено на декабрь, средства будут освоены в 4 квартале. 

«12.Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России», освоено 51,5 тыс. рублей или 65,1%. В связи с поздним поступлением счетов, оплата прошла в октябре.

«13. Издание ежегодного сборника-буклета «За честь округа». Мероприятие перенесено на 4 квартал.


Освоение субсидий, перечисленных в рамках программы бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования и молодёжной политики НАО составило:

ГБУ НАО «Центр поддержки молодежных инициатив» - 581,1 тыс. рублей или 98,5%. 

Мероприятия «3.2 Выезд делегации школьников Волгоград» и «7. Этнографический сбор» проведены, средства освоены полностью.

«11. Тропы детства» освоено 91,2%, причина экономии проведение конкурсных процедур.

ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Лидер» проведен спортивный праздник «Мы – россияне!»  средства в размере 65,6 тыс. рублей освоены на 74,5%, в связи с позднем поступлением счетов, счета будут оплачены в октябре.

Освоение субсидии, перечисленной в рамках программы Управлению культуры Ненецкого автономного округа, составило 515,3 тыс. рублей или 97,7%.

В том числе освоение субсидий, перечисленных в рамках программы бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению культуры Ненецкого автономного округа составило:

ГБУК «Культурно-деловой центр НАО» 431,3 тыс. рублей или 97,3%:

«5. Региональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 431,3 тыс. рублей или 97,3%, экономия по оплате транспортных расходов и проживания, а также за счет приобретения материалов по цене меньше планируемой.

ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» 84,0 тыс. рублей или 80,4%:

«10. Региональный краеведческий марафон «Пустозерск – первый город за полярным кругом» проведено в следующих населенных пунктах НАО: Андег,  Оксино, Тельвиска, Великовисочное, Коткино, Красное. Причина экономии связана с уменьшением затрат на командировочные расходы и по приобретению ГСМ для организации поездок по населенным пунктам округа.

В 3 квартале 2014 года на выполнение программных мероприятий подпрограммы 3 «Военно-патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» запланированы бюджетные ассигнования в размере 3 022,4 тыс. рублей, кассовое исполнение – 3 022,4 тыс. рублей или 100%. Фактически освоено 2 831,0 тыс. рублей или 93,7% от запланированного. 

Освоение субсидий, перечисленных бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа:
ГБУ НАО «Центр поддержки молодежных инициатив» - освоено 2 706,0 тыс. рублей или 94,0% от запланированных объемов. 

В 3 квартале 2014 года на выполнение программных мероприятий подпрограммы 4 «Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность на 2014-2016 годы на 2014-2016 годы» запланированы бюджетные ассигнования в размере 835,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 835,0 тыс. рублей или 100%. 
4. Государственная программа Ненецкого автономного округа

«Обеспечение гражданской защиты Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа.

В окружном бюджете на реализацию данной программы на отчетный период 2014 года было запланировано 60 913,2 тыс. рублей Исполнение составило 53 390,5 тыс. рублей, что составляет 87,7%, освоены средства в сумме 53 390,5 тыс. рублей (100%).

В состав государственной программы включены четыре  подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе»
В связи с отсутствием ЧС по поиску на воде запланированные денежные средства не потрачены. Аукцион на обслуживание системы ОКСИОН был объявлен в декабре 2013 года. Контракт заключен в феврале 2014 года, счет на оплату за февраль поступил в марте 2014. Оплата услуг за связь и электроэнергию по КСИОН производится по фактическим затратам.

В целом, затраты на финансирование мероприятий по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2014 года составили 87,7% от плана на 9 месяцев 2014 года.
Подпрограмма 2 - «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы». Мероприятия подпрограммы реализуется казённым учреждением Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная служба» в рамках текущего содержания учреждения

5.  Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление КМНС Ненецкого автономного округа.

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 28 329,9 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 14 796,9 тыс. рублей или 72,9% от плановых назначений на 3 квартал 2014 года в сумме 20 274,9 тыс. рублей. Освоено – 13 601,5 тыс. рублей или 92% от исполнения
В течение отчетного периода проведены следующие мероприятия и на их проведение затрачены следующие средства:
· «Проведение установочного и заключительного семинаров этносоциологического исследования» план – 59,4 тыс. руб., исполнено – 59,3 тыс. рублей;
· «Организация этносоциалогического исследования и создание информационных карт социально-экономической организации жизни малочисленных народов Севера в населённых пунктах Ненецкого автономного округа» средства не освоены по причине того, что решено было отказаться от авансирования при разработке технической документации, а также в связи с тем, что первый этап работ еще не завершён, следовательно оплата будет произведена в четвертом квартале текущего года. До конца года ожидается 100% освоение средств;
· «Организация рейсов с целью вывоза с мест традиционного проживания хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера к месту учёбы и обратно студентов из числа детей оленеводов и чумработниц». Средства освоены на 65% в результате проведения торгов по полётам. Экономия в 1 052,9 тыс. . рублей в следующем квартале будет перенаправлена на другие мероприятия;
· «Издание ежемесячного информационного вестника о культурно-массовых мероприятиях малочисленных народов Севера». По изданию журнала о КМНС прошли аукционы, подписаны контракты, направлены претензии по просрочке выпусков изданий. После расторжения контрактов будут вновь произведены закупочные процедуры;
· По мероприятием «Ежегодные единовременные социальные выплаты на возмещение расходов лиц из числа малочисленных народов Севера на прохождение медосмотра с целью трудоустройства» и «Ежегодные единовременные выплаты лицам из числа малочисленных народов Севера на проезд к месту получения на территории НАО платных услуг по медицинскому освидетельствованию для оформления разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью трудоустройства, наркологической помощи и обратно» выплаты носят заявительный характер. Документов на получение данных выплат не поступало.

· «Помощь спортсменам в участии в Первенстве и Чемпионате Ненецкого автономного округа по национальным видам спорта». Возмещение расходов происходит по поступившим документам от участников мероприятий; также планируемый расчёт по проживанию, проезду, питанию произведён на большее количество участников, чем оказалось фактически. Планируемые ассигнования на данное мероприятие – 318,4 тыс. рублей, освоено – 312,8 тыс. рублей, что составляет 98%.

Планируемые ассигнования на данное мероприятие – 641,0 тыс. рублей, освоено – 413,4 тыс. рублей, средства сэкономленные по результатам проведения торгов в октябре месяце будут перенаправлены на другие мероприятия.

· «Проведение спортивных тренировочных сборов для членов окружных команд по национальным видам спорта». Мероприятия проведены освоение средств за текущий период составило 99%.

· «Обеспечение медицинским обслуживанием населения в населённых пунктах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера путём предоставления бесплатной зубопротезной помощи выездными  медицинскими бригадами». Исполнение по расходам 47,4 %. Организация командировки в п. Бугрино запланированная на 3 квартал будет осуществлена в 4 квартале текущего года, в связи с проведением внеплановых командировок по оказанию стоматологической помощи в с. Тельвиска и с. Коткино.

6. Государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе» 

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление образования Ненецкого автономного округа.

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 73 666,7 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 33 429,1тыс. рублей или 57,4% от плановых назначений на 3 квартал 2014 года в сумме 58 219,9 тыс. рублей. Освоено – 28 656,4 тыс. рублей или 85,7% от исполнения

За отчетный период реализованы следующие мероприятия:
· «Специализированная спортивная подготовка спортивного резерва (в т.ч. по базовым видам спорта) мероприятия выполнены, запланированные ассигнования в размере 428,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.
· ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества «НОРД»
По п.2.1.1. «Проведение окружных соревнований» запланировано 701,3 тыс. рублей. Освоено 317 тыс. рублей или 45,2%. Запланированные мероприятия среди детей проведены в полном объеме, окружные соревнования среди взрослых состоятся в ноябре-декабре.

По п. 2.2.1. «Организация и проведение региональных этапов и обеспечение участия команд общеобразовательных учреждений округа во Всероссийских спортивных мероприятиях среди обучающихся» запланировано 2 393,6 тыс. рублей освоено 2 373,0 тыс. рублей или 99,1%. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме Экономия за счет приобретения авиабилетов.

По п. 3.1.1. «Специализированная спортивная подготовка и участие в соревнованиях различного уровня спортивного резерва и сборных команд НАО (в том числе по базовым видам спорта), а так же мероприятия  по включению спортивных сооружений учреждения во Всероссийский реестр объектов спорта» запланировано 6 782,2 тыс. рублей освоено 5 143,0 тыс. рублей или 75,8%. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия за счет приобретения авиабилетов.

· ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер»

По п. 2.1.3. «Проведение окружных соревнований» запланировано 337,9 тыс. рублей, освоено 107,5 тыс. рублей или 31,8%.Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Оплата по договорам запланирована на октябрь месяц.

По п. 2.2.2. «Организация и проведение региональных этапов и обеспечение участия команд общеобразовательных учреждений округа во Всероссийских спортивных мероприятиях среди обучающихся» запланировано 1808,2 тыс. рублей, освоено 1 208,0 тыс. рублей или 66,8%. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с проведением конкурса на приобретение авиабилетов.

По п. 2.3.3. «Проведение окружных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий» запланировано 1 432,7 тыс. рублей освоено 975,6 тыс. рублей или 68,1%. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с проведением конкурса на приобретение призов и составила 480, 7 тыс. рублей. Платёж на сумму 11,2 тыс. рублей на привлечение снегоуборочной техники, будет осуществлён в III квартале 2014 года.

По п. 3.1.3. «Специализированная спортивная подготовка и участие в соревнованиях различного уровня спортивного резерва и сборных команд НАО (в т.ч. по базовым видам спорта), а так же мероприятия по включению спортивных сооружений учреждения во Всероссийский реестр объектов спорта» запланировано 6 114,7 тыс. рублей освоено 6 108,5 тыс. рублей или 99,9%.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с окончанием части выездов спортсменов в III квартале 2014 года.

· ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»

По п. 2.1.2. «Проведение окружных соревнований» запланировано 393,4 тыс. рублей, освоено 243,1 тыс. рублей или 61,8%. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия по итогам проведения электронного аукциона по приобретению спортивного инвентаря.

По п. 2.5. «Обеспечение участия в соревнованиях лиц средних и старших возрастных групп населения» запланировано 1023,4 тыс. рублей, освоено 568,1 тыс. рублей или 55,5%.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия по итогам электронного аукциона по приобретению авиабилетов.

По п. 3.1.2. «Специализированная спортивная подготовка спортивного резерва» запланировано 1691,2 тыс. рублей освоено 1 482,1 тыс. рублей или 87,6%. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Экономия средств по итогам электронного аукциона по проезду участников.

· КУ НАО «Туристический культурный центр»

По 1.2. «Участие представителей НАО в международных и межрегиональных выставках ярмарках» запланировано 608,8 тыс. рублей, освоено 51,7 тыс. рублей или 8,5%. Мероприятие перенесено на ноябрь 2014 года.

По 1.3. «Участие представителей НАО в проекте «Экспозиция регионов России федеральных округов в Олимпийском парке в период Игр» запланировано 5 177,8 тыс. рублей освоено 1 340,2 тыс. рублей или 25,9%. Экономия в связи со сменой концепции проекта. Остальная сумма перенесена в Подпрограмму 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» государственной программы на организацию и проведение окружных соревнований и обеспечение подготовки и участие сборных команд округа в соревнованиях различного уровня во втором полугодии 2014 года.

По 3.1. «Конкурс грантов для туристских предприятий и организаций НАО» запланировано 3 000,0 тыс. рублей освоено 3 000,0 тыс. рублей или 100%.

По 4.1. Конференция «Развитие туризма в Ненецком автономном округе» запланировано 31,6 тыс. рублей освоено 30,0 тыс. рублей или 94,9%.

По 4.2. «Размещение информации о Ненецком автономном округе в туристском печатном каталоге «Туристские ресурсы России» 1/1 (одна статья, один разворот) запланировано 31,6 тыс. рублей освоено 30,0 тыс. рублей или 94,9%.

Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» на отчетный период – январь-сентябрь 2014 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 2 622,0 тыс. рублей, в том числе:

В отчетном периоде кассовое исполнение по мероприятиям за счет средств окружного бюджета составило – 287,8 тыс. рублей (11%). Средства предусмотрены на разработку проектной документации для строительства гостевых домов туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» и  павильона презентаций,
Заключены государственные контракты на проектирование объектов, стоимость работ определена в сумме 1 283,6 тыс. рублей и 1 003,3 тыс. рублей соответственно, подрядчик ООО «Двина-строй проект», срок исполнения – апрель 2014 года.
На отчетную дату  по первому проекту выявлены замечания, идет их устранение. Бюджетные ассигнования не освоены в связи с наличием замечаний по проектной документации. Работы остановлены.

Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа с устройством ГРПШ для газоснабжения объекта «Строительство туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район». 

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде – 287,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде – 287,8 тыс. рублей (100%).

Заключен государственной контракт стоимость работ определена в сумме 6 964,7 тыс. рублей, подрядчик ОАО «Нарьян-Марокргаз», срок исполнения – 4 месяца со дня заключения контракта.

Работы выполнены, контракт закрыт, выдано разрешение Ростехнадзора, получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе»

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе» на отчетный период – январь-сентябрь 2014 года предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета – 26 705,3 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде – 4 843,4 тыс. рублей.

· Мероприятие «Разработка проектной документации и строительство спортивного зала школы-интернат №7 в г. Нарьян-Маре» запланировано 104,1 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года финансирование мероприятия не предусмотрено.

· Мероприятие «Привязка проектной документации объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в  п. Красное Ненецкого автономного округа» для разработки проектной документации объекта «Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в с. Великовисочное Ненецкого автономного округа» и «Привязка проектной документации объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в  п. Красное Ненецкого автономного округа» для разработки проектной документации объекта «Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде  по 535,1 тыс. рублей по каждому объекту, кассовые расходы – 0,0 тыс. рублей, 22.11.2013 заключен муниципальный контракт с ООО «Нарьян-Маргражданпроект», срок сдачи проектов  23.12.2013. Стоимость по контракту 540,50 тыс. рублей.

Работы по проектированию выполняются со срывом сроков установленных муниципальным контрактом.

В настоящее время комплекты проектной документации находится в Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного на достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта. Оплата работ предусмотрена после получения положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости.

· Мероприятие «Привязка проектной документации объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в  п. Красное Ненецкого автономного округа» для разработки проектной документации объекта «Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в с. Ома Ненецкого автономного округа». Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде – 535,1 тыс. рублей. Кассовые расходы – 0,0 тыс. рублей.

Управлением ЖКХ и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район» были подготовлены документы для проведения открытого аукциона на право заключения контракта на выполнение генподрядных работ по привязке проектной документации. Во время проведения открытого аукциона (проводился два раза) заявок на заключение контракта не поступило. Торги не состоялись. Администрация МР «Заполярный район» направила предложение о снятии финансирования по мероприятию.

· Мероприятие «Спортивный зал в с. Оксино Ненецкого автономного округа, с разработкой проектной документации». Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде – 25 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы – 4 843,4 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение генподрядных работ по строительству объекта с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Срок исполнения по муниципальному контракту 12.06.2015. Стоимость по контракту составляет 64 134,54 тыс. рублей. 

Не освоение средств в полном объеме связано с отставанием подрядчика от графика работ, не предоставлением к оплате актов выполненных работ на запланированную сумму.

· Мероприятие «Разработка проектной документации для строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в д. Андег Ненецкого автономного округа».

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде – 100,0 тыс. рублей. Кассовые расходы – 0,0 тыс. рублей. заключён муниципальный контракт на выполнение генподрядных работ по разработке проектной документации с ООО «Нарьян-Маргражданпроект», срок сдачи проекта 01.05.2015, стоимость по контракту 571,80 тыс. рублей.

В настоящее время ведутся работы по разработке проектной документации. 

· Мероприятие «Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в с. Нижняя Пеша».

Заключен муниципальный контракт с ООО «СтройДорМашКомплект». Срок исполнения по муниципальному контракту 30.11.2012, стоимость по контракту составляет 50 584,11 тыс. рублей. 

Подрядчиком представлена исполнительная документация для ввода объекта в эксплуатацию, имеются замечания заказчика. Оплата работ предполагается после устранения замечаний в представленных документах. Освоение в отчетном периоде за счет остатков прошлых лет - 0,0 тыс. рублей.

· Мероприятие «Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в с. Несь». 

Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройдеталь Сервис». Срок исполнения по муниципальному контракту 30.11.2012. Стоимость по контракту составляет 51 820,96 тыс. рублей.  Освоение в отчетном периоде за счет остатков прошлых лет - 0,0 тыс. рублей. Строительство объекта осуществляется с отставанием от графика производства работ.

· Мероприятие «Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в п. Амдерма».

Заключен муниципальный контракт с ООО «СтройСпецМонтаж». Срок исполнения по муниципальному контракту 28.11.2011, стоимость по контракту составляет 51 811,64 тыс. рублей. В ходе строительства объекта была обнаружена просадка фундамента. Для выяснения причины просадки подрядной организацией были предприняты меры по проведению дополнительных инженерно-геологических изысканий на объекте. В настоящее время проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям, по анализу и лабораторным испытаниям проб грунта, выдано заключение с перечнем мер по устранению осадки фундамента. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Освоение в отчетном периоде за счет остатков прошлых лет (ОБ) – 1 281,2 тыс. рублей.

7. Государственная программа 

Ненецкого автономного округа «Культура»

Ответственным исполнителем государственной программы является

Управление Культуры Ненецкого автономного округа.

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 500 200,8 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 335 900,6 тыс. рублей или 88,6% от плановых назначений на 3 квартал 2014 года в сумме 379 023,7 тыс. рублей. Освоено – 322 565,2 тыс. рублей или 96,0% от исполнения

За отчетный период реализованы следующие мероприятия.

Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и искусства:

п. 1.1. Обеспечение деятельности Управления культуры Ненецкого автономного округа. Смета Управления исполнена на 94,7%. 
1.2. Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа».

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 100 002,0 тыс. рублей, освоено 99 789,4 тыс. рублей. Все показатели, установленные государственным заданием, достигнуты; освоение бюджетных средств в III квартале 2014 года составило 99,8%.

1.3. Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа».

План на III квартал – 25 247,0 тыс. рублей.  Кассовый расход 25 247,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных расходов. Все показатели, установленные государственным заданием, достигнуты. 

1.4. Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей».

План на III квартал – 34 700,0 тыс. рублей. Кассовый расход 34 459,0 тыс. рублей, что составляет 99,3% от запланированных расходов. Все показатели, установленные государственным заданием, достигнуты. 

1.5. Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск».

План на III квартал – 16 557,0 тыс. рублей, кассовый расход 16 544,6 тыс. рублей, что составляет 99,9% от запланированных расходов. Все показатели, установленные государственным заданием, достигнуты. 

1.6. Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова».

Процент исполнения составляет 93,6%. 

1.7. Приобретение основных средств Государственным бюджетным учреждением культуры «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа».

На проведение данного мероприятия на III квартал запланирована сумма в размере 3 764, 7 тыс. рублей, освоено 3 734,6,0 тыс. рублей.  Освоение бюджетных средств, исполнение перечня основных средств  - 99,2% (ожидаемое освоение по итогам года 100 %). 

1.8. Обследование технического состояния основных несущих и ограждающих строительных конструкций Государственным бюджетным учреждением культуры «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа».

На обследование технического состояния основных несущих и ограждающих конструкций зданий ГБУК «КДЦ НАО»  запланированы бюджетные средства в сумме 1 081,2 тыс. рублей, освоено 1 065,0 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составило 98,5%. Экономия возникла по результатам проведения конкурсных процедур.

1.9. Приобретение основных средств Государственным бюджетным учреждением культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа».

План –  500,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 495,4 тыс. рублей. Процент исполнения 99,9%. Экономия возникла в связи с проведением аукциона на приобретение женских пимов. 
1.10. Финансовое обеспечение содержания недвижимого имущества по ул. Ленина, д. 19, предназначенного для регионального филиала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

План на III квартал – 551,3 тыс. рублей. Освоено – 340,6 тыс. рублей. Процент освоения – 61,8%. Использованы средства на оплату коммунальных услуг. Остаток средств за содержание имущества, э/энергию, водоснабжения за сентябрь будет израсходован после поступления счетов – фактур и актов выполненных работ.  

1.11. Ремонт систем отопления административных зданий Государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск».

На III квартал 2014 год запланированный объем финансирования по данному мероприятию – 3 865,6 тыс. рублей. Освоено – 3 231,6 тыс. рублей или 83,6%.

В рамках мероприятия  по договору с ООО «ТСК Сантехмаг» выполнены работы по ремонту систем отопления  в административных зданиях музея по адресу: ул. Тыко Вылки, д. 4 и  ул. Красная, д.  8-Б

Возникшую, экономию в размере 634,0 тыс. руб. после внесения изменения  в ГП НАО  «Культура» на 2014 год планируется перенаправить на ремонт  здания мастерской, закрепленного за учреждением, по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Красная, д. 8-Б. Ожидаемое исполнение мероприятия за 2014 год - 100%  

1.12. Приобретение основных средств Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова».

План на III квартал 204 года – 220,9 тыс. рублей. Освоено – 49,0 тыс. рублей. Процент исполнения составляет – 22,2 %. Приобретено сетевое хранилище и фотопринтер. На сумму 171,9 тыс. рублей заключен государственный контракт на поставку  платежно-копировального аппарата. Срок исполнения контракта – сентябрь 2014 года. Оплата будет произведена по факту поставки товара.

Подпрограмма 2 - Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, распложенных на территории Ненецкого автономного округа

п. 2.1 «Определение границ территорий и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия «Могила врача Королева А.А.» и «Здание Администрации».

План на III квартал 204 года – 314,6 тыс.  рублей. Освоено – 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения составляет – 0 %. По результатам торгов Государственный контракт заключен 15 мая 2013 года с АНО «Центр исследований и разработок» на сумму 295,0  тыс. рублей. Срок исполнения контракта 15 ноября 2014 года.
п. 2.4.  Историко-культурная экспертиза для обоснования принятия решения об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом Коткиных», «Здание больницы, где работал Королев А.А.» (с. Несь Ненецкого автономного округа). 
План на III квартал 2014 года – 281,8 тыс. рублей. Освоено – 281,8 тыс. рублей. Процент исполнения составляет – 100%. Работы выполнены согласно технического задания в сроки установленные договором – до 20 сентября 2014 года.

п.2.15. «Изготовление информационных надписей на объект культурного наследия «Здание Главпочтамта»».

План на III квартал 2014 года – 99,8 тыс. рублей. Освоено – 94,4 тыс. рублей. Процент исполнения составляет – 94,6%. Работы выполнены, согласно техническому заданию.

Экономия в сумме 5 400 рублей возникла в связи с поступлением наилучшего предложения на оказание услуг. Услуга оплачена 06.10.2014 года.

Подпрограмма 3 - Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа

3.1. Координационный совет по культуре Северо-Западного Федерального округа

План на III квартал 2014 года – 1 563,0 тыс. рублей. Освоено – 718,4 тыс. рублей. Процент исполнения составляет – 46,0%. Все запланированные мероприятия выполнены, экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
3.2 Финансовое стимулирование граждан за особые достижения в сфере культуры на территории Ненецкого автономного округа.

Всего предусмотрено 200, 0 тыс. рублей, освоение 100%. 

3.3. Гранты бюджетам сельских поселений для поддержки творческих проектов сельских учреждений культуры Ненецкого автономного округа.

План на III квартал 2014 года – 1 000,0 тыс.  рублей. Освоено – 1 000,0  тыс. рублей. Процент исполнения составляет – 100,0%. Суммы грантов переведены в сельские поселения.
3.4. Окружной конкурс профессионального мастерства работников культуры «Мастер на все руки».

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 394100 рублей, освоено 388100 рублей, что составляет 98,5%.  Экономия по причине приобретения услуг и материалов в размерах меньше запланированных. Данный остаток будет возвращен в доход бюджета.

3.6. Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz-Mar».

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 2 130,0 тыс. рублей, освоено 2 105,0 тыс. рублей, что составляет 98,8%. Образовался остаток средств в размере 25,0 тыс. рублей, данный остаток будет освоен в 4 квартале 2014 года.

3.7. Культурно-просветительный проект «Музыка над тундрой»
На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 305,7 тыс. рублей, освоено 298,5 тыс. рублей, что составляет 97,6%.  Экономия в размере образовалась по командировочным (суточным) расходам штатных сотрудников. 

3.8. Участие коллектива ансамбля народных инструментов «Северянна» в программе финала Культурной Олимпиады «Сочи 2014» в рамках XXII Олимпийских зимних Игр. 

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 1 341,6 тыс. рублей, освоено 1 276,0 тыс. рублей, что составляет 95,1%.  

3.10. Участие хора ветеранов в Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Единство России».

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 1 125,0 тыс. рублей, освоено 869,5 тыс. рублей, что составляет 77,3. Экономия средств.
3.11. Проект «ЯDANCE», направленный на развитие и поддержку танцевального творчества молодежи, посредством участия молодежного коллектива «Группа «Show Time» в международных танцевальных форумах.

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 1 303,0 тыс. рублей, освоено 1 012,4 тыс. рублей, что составляет 77,7%. Экономия в связи с проведением конкурсных процедур по приобретению авиабилетов.

п. 3.12. Поддержка и развитие детского коллектива «Ансамбль бального танца «Арктика».

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 467,0 тыс. рублей, освоено 455,1 тыс. рублей, что составляет 97,5. Экономия средств с проведением торгов.

п. 3.13. Развитие выставочной деятельности в населенных пунктах.

На III квартал 2014 года на проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 103,0 тыс. рублей, освоено 94,0 тыс. рублей, что составляет 91,3%.  

3.14. Современный проект «Виртуальный «Выставочный зал».

На III квартал 2014 года на проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 120,0 тыс. рублей, освоено 120,0 тыс. рублей, что составляет 100%. 

3.15. Проект «Академия» 

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 344,0 тыс. рублей, освоено 186,1 тыс. рублей, что составляет 54,1 Освоение остатка средств в 4 квартале 2014 года.  

3.16. Проект «Памятники НАО» 

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 226,4 тыс. рублей, освоено 202,4 тыс. рублей, что составляет 89,4. Освоение остатка средств в 4 квартале 2014 года.  

3.17. Развитие деятельности клубных формирований, организованных при Выставочном зале

На III квартал 2014 года на проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 97,0 тыс. рублей, освоено 97,0 тыс. рублей, что составляет 100%. 
3.18. Издание полиграфической продукции о выставочной деятельности, художниках, мастерах, фотографах.

На 3 квартал 2014 года на проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 18,0 тыс. рублей, освоено 12,0 тыс. рублей, что составляет 66,7%. Освоение остатка средств в 4 квартале 2014 года.  

3.19. Межрегиональный и международный выставочный обмен

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 345,0 тыс. рублей, освоено 338,5 тыс. рублей, что составляет 98,1 %. Остаток будет возвращен в доход бюджета.

3.20. Оснащение Выставочного зала современным оборудованием.

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 401,0 тыс. рублей, освоено 401,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

3.21. Проект «Мир ради жизни», акция «Дорога Памяти».

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 497,0 тыс. рублей, освоено 486,0 тыс. рублей, что составляет 97,8. Остаток средств будет возвращен в доход бюджета.

3.25. Организация выставки скульптур «Аллея Победы»
На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 702,0 тыс. рублей, освоено 687,8 тыс. рублей, что составляет 98%.  Остаток будет возвращен в доход бюджета.

п. 3.26 Концертное выступление Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы» в д. Верхняя Пёша, с. Нижняя Пёша. 

На концертное выступления ансамбля было запланировано  и использовано 374,4  тыс. рублей, процент исполнения 100%.

3.27. Концертное выступление детской фольклорной группы «Талица» и Ненецкого самодеятельного театра «Илебц» в п. Каратайка

На данное мероприятие запланировано 495, 5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 491,4 тыс. рублей, что составляет 99,2 %. 
3.28. Концертное выступление коми ансамбля «Печорянка» в д. Волоковая.

ГБУК «Этнокультурный центр НАО» организовал концертное выступление коми ансамбля «Печорянка» в д. Волоковая. На реализацию данного мероприятия было запланировано 208,0 тыс. рублей, кассовый расход 116,5 тыс. рублей, что составляет 56%. Экономия средств 91,5 тыс. рублей произошла за счет приобретения авиабилетов по маршруту г.Нарьян-Мар – д. Волоковая и обратно по спецтарифам (большинство участников ансамбля – пенсионеры).

п. 3.29 Участие ненецкого театра «Илебц» во Всероссийском фестивале художественного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Северное сияние», г.Ханты-Мансийск.

На поездку из запланированной суммы 619,5 тыс. рублей было затрачено 265,4 тыс. рублей или 42,8 %. Экономия произошла за счёт проведения аукциона на приобретение авиабилетов участникам поездки и проживанию. Остаток средств перечислен на счёт Управления культуры НАО. 

3.40. Участие Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы» во Всероссийском фестивале народного творчества «Вместе мы - Россия», г. Тверь, г. Москва.

На отчетный период поступило 987,5 тыс. рублей. Первый этап данного мероприятия состоялся в  сентябре в г. Тверь. Израсходовано 566,7 тыс. рублей. Приобретены авиабилеты, оплачен трансферт г. Москва –г. Тверь- г. Москва, организовано проживание, выплачены суточные штатным сотрудникам и обеспечено питание внештатным. Остаток средств 420,8 тыс. рублей, будет освоен на втором этапе проведения фестиваля народного творчества, который состоится в ноябре месяце в г. Сочи.

3.31. Участие Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы» в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

Запланировано на мероприятие 1 179,6 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 179,6  тыс. рублей, что составляет 100 %.
3.32. Концертное выступление Народного ансамбля «Родные напевы»: участие в Республиканском фольклорном празднике «Усть-Цилемская Горка» с.Усть-Цильма Республика Коми

Запланировано 131,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 131,6 тыс. рублей или составляет 100%. 
3.33. Участие ненецкого самодеятельного театра «Илебц» и коми фольклорного ансамбля «Печорянка» в Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», посвящённом  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, г. Мурманск

На данное мероприятие выделено 1 145,7 тыс. рублей, израсходовано на приобретение авиабилетов 853,1 тыс. рублей. Исполнение на отчетный период составляет 74,5%. Остальные средства в сумме 292,6 тыс. рублей будут освоены после проведения мероприятия, которое состоится 9-13 октября.  

3.44. Кинофестиваль коренных народов «Аргиш» - «Санный поезд».

На реализацию данного проекта было запланировано 738,1 тыс. рублей, из них освоено 571,0 тыс. рублей или 77,4 %. 

Экономия возникла по причине уменьшения количество участников.

3.38. Окружной праздник коми культуры «Визула ю»- «Быстротечная река»

На отчетный период поступило 1 278,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 397,2 тыс. рублей, что составляет 31,1 %, так как мероприятие проходит с 03 октября по 06 октября, то фактические расходы на проживание, питание, оплату договоров по поведению мастер классов будут оплачены в октябре месяце. 

3.41. Проект «Из зерен мастерства-дерево ремесел».

План  на III квартал –  149,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 149,1 тыс. рублей или 100 %. 

п. 3.43. Этнографическая экспедиция «Коми олем» - «Жизнь коми».

На реализацию мероприятия на III квартал запланировано 281,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100%.

3.45. Славянская фольклорная ассамблея

План на III квартал 2014 года – 462,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 419,5 тыс. рублей, что составляет 90,8%. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

п. 3.47. Окружной исследовательский проект «Ядмаковна» - «Тропами предков». 

Из запланированных денежных средств 205,0 тыс. рублей освоено 163,3 тыс. рублей. Остаток средств перечислен на счёт Управления культуры НАО.

п. 3.49.  Этнокультурный десант «Тундра без границ».

План на III квартал –  623,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 623,7 тыс. рублей или 100%. 

3.52. Издание альманаха ЛитО «Заполярье».

План на III квартал 2014 года – 462,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 419,5 тыс. рублей, что составляет 90,8%.

3.53. Издание детского журнала на ненецком и русском языках «Пунушка» и приложение к нему газеты «Вестник культуры».

На отчетный период запланировано 265,6 тыс. рублей. Кассовый расход составил 239,3 тыс. рублей, что составляет 97%.
 3.54. Изготовление сувенира «Олененок-символ округа»

План на III квартал 2014 года – 315,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 308,6 тыс. рублей, что составило 98%. 
п. 3.59. «Комплектование фондов музея экспонатами, имеющими научную, историческую, художественную и культурную ценность»

На мероприятие в III квартале заложено 137,6 тыс. рублей, израсходовано – 137,6 тыс.  рублей, что составляет 100% от запланированной суммы. 

3.60. Создание новых экспозиций и выставок в Ненецком краеведческом музее.

На мероприятие в III квартале 2014 года заложено 480,0 тыс. рублей, израсходовано – 480,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированной суммы. 

3.61. Семинар «Актуальные проблемы деятельности негосударственных музеев Ненецкого автономного округа»
На мероприятие в III квартале 2014 года заложено 128,0 тыс. рублей, израсходовано – 107,1 тыс. рублей, что составляет 83,7% от запланированной суммы. 

п. 3.63. «Обеспечение сохранности и реставрация музейного фонда»

На мероприятие в январе-сентябре заложено 422,5 тыс. рублей, израсходовано 399,0 тыс. рублей, что составляет 94,4% от запланированной суммы. 

3.64. Межрегиональное сотрудничество и организация временных передвижных выставок Ненецкого краеведческого музея.

На мероприятие в январе-сентябре заложено 144,3 тыс. рублей, израсходовано 70,3 тыс. рублей, что составляет 49% от запланированной суммы. 

3.65. Музейный праздник «Ночь музеев».

На мероприятие в январе-июне заложено 305,4 тыс. рублей, израсходовано 305,0 тыс. рублей, что составляет 99,8% от запланированной суммы. 

п. 3.66 «Издание музейной и краеведческой литературы»

На мероприятие в январе-сентябре заложено 115,3 тыс. рублей, израсходовано 92,0 тыс. рублей, что составляет 79,8% от запланированной суммы. По договору с АНО «Институт археологии Севера» оставшиеся средства будут освоены в 4 квартале.


3.67. Повышение квалификации библиотечных специалистов и использование инновационных форм в профессиональном развитии библиотечных кадров.

Запланировано на первое полугодие 485,8 тыс. рублей, освоено 321,1 тыс. рублей или 66,1%.
По данному мероприятию запланированы командировки двух  библиотечных специалистов на курсы повышения квалификации  в  г. Санкт-Петербург  в сентябре 2014г., но в связи с переносом сроков принимающей стороной на октябрь работники направлены в командировку с 5 по 13 октября. 

Остальные  мероприятия по данному направлению выполнены

3.68. Продвижение книги и чтения среди населения.

Все планируемые мероприятия  Ненецкой центральной библиотекой выполнены. Запланировано 394,9 тыс. рублей, освоено 388,6 тыс. рублей или 98,4%. Экономия по итогам конкурсных процедур.

3.69. Внедрение новых информационных технологий для обслуживания инвалидов по зрению.

Запланировано на 9 месяцев сумма 161,1 тыс. рублей, использовано 143200,0 рублей. Процент исполнения составляет – 88,9%. 

3.70. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек округа

Запланировано на 9 месяцев  -  26,2 тыс. рублей.  

По данному мероприятию запланированы командировки по сельским библиотекам округа с целью оказания методической и практической помощи, но в связи с нахождением в трудовых отпусках работников сельских библиотек командировки перенесены на октябрь 2014 года.
3.71. Акция «Ночь музеев».

План на III квартал 2014 г.  – 190,0 тыс. руб., освоено 190,0 тыс. рублей, что составило 100%.  

3.72. Праздник "День Пустозерска"

План на III квартал 2014 г.  – 300,0 тыс. рублей. Освоено 299,3 тыс. рублей, что составило 99,8% 
3.74. Установка мемориала пустозерцам-участникам Великой Отечественной войны.

За 9 месяцев 2014 г. по данному мероприятию объем финансирования составил 410,0  тыс. руб.,  освоено 343,0  тыс. руб., что составило 83,7%. 

Фактический расход по мероприятию перенесен на IV квартал 2014 года. Ожидаемое исполнение мероприятия на 2014 год – 100%.

3.75. Субсидия бюджету муниципального образования «Муниципальный район   «Заполярный район»

Раздел 1. «Обеспечение сохранности, эффективное использование и приумножение историко – культурного наследия поселений».
1.2.  Увековечивание памяти погибших при защите Отечества.
В преддверии 70-летия  Великой Победы  средства в полном объёме переданы в 16 МО НАО  на реставрацию и приобретение памятников и обелисков, в настоящее время ведутся работы по ремонту и  установке. Исполнение, освоение плановых показателей -100%.
2.1.  Комплектование библиотечных фондов 

В настоящее время в поселениях, расположенных на территории Заполярного района, функционирует 7 ЦБС: Великовисочного, Приморско-Куйского, Пустозерского,  Канинского, Омского, Тельвисочного, Пёшского сельсоветов (+14 филиалов), также - 1 МКУ «Нельмин-Носовская  сельская библиотека» и 11 библиотек, которые входят в состав сельских учреждений культуры и являются их структурными подразделениями. Все вышеуказанные библиотеки пополнили свои книжные фонды. Исполнение, освоение плановых показателей -100%.

2.2. Создание и развитие электронных  информационных  ресурсов  для сельских библиотек

Три сельских библиотеки (Несь, Великовисочное, Ома) получили средства  на развитие информационных ресурсов. Исполнение, освоение плановых показателей -100%.

3.1. Участие в международной выставке «Сокровища Севера»

Поездка осуществлялась в целях поддержки и развития традиционных промыслов, сохранения и развития уникальной этнической культуры, популяризации национальных художественных промыслов. Исполнение, освоение плановых показателей -100%.

Раздел 6. «Ремонт, строительство, приобретение, поставка и монтаж  зданий объектов культуры» 
- Строительство музейно-библиотечного комплекса с. Оксино

 На объекте выполнены работы по устройству фундаментов и прокладке тепловых сетей. Из  Архангельска  доставлен сруб здания.  Выполняются работы по устройству наружного электроснабжения, обвязке тепловых сетей в колодце. Работы производятся с отставанием от этапов строительства Исполнение, освоение плановых показателей -0%.

- Привязка и строительство культурно-досугового учреждения  в д. Лабожское

Объект возведён под кровлю, ведутся внутренние работы. Работы производятся с отставанием от этапов строительства. 

- Привязка и строительство КДУ в п. Бугрино

Формируется техническое задание для проектирования многофункционального здания.
- Капитальный ремонт здания МКУ "Дом культуры  посёлка Индига"

Средства переданы в МО «Тиманский сельсовет» НАО  на капремонт учреждения культуры в п. Индига. В настоящее время ведутся работы. 

- Капитальный ремонт здания МКУ "Центральный сельский Дом культуры  села Ома"

Средства переданы в МО «Омский  сельсовет» НАО  на капремонт учреждения культуры в с. Ома. В настоящее время ведутся работы. 

- Строительство культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер

Объект возведен под кровлю. В настоящее время  выполняются внутренние работы. Работы производятся с отставанием от этапов строительства. По информации подрядной организации строительство объекта планируется завершить осенью 2014г.

- Приобретение, поставка и монтаж здания культурно-досугового учреждения д. Пылемец

По результатам выездной проверки на объект были выявлены замечания, планируется сдача объекта  в 4 квартале 2014 года.

3.88. Субсидия бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Культура», в части субсидии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 года было утверждено 9 909, 0 тыс. руб.,  перечислено  бюджетных средств (субсидии) за 9 месяцев - 8 831, 8 тыс. руб.:

Освоено за счет средств субсидии– 6 322 ,5 тыс. руб. (71,9% от перечисленных средств). 

В ходе реализации программных мероприятий были проведены следующие работы:
           1. Организация участия художественных коллективов и отдельных исполнителей города Нарьян-Мара в региональных и Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 1 554, 7 тыс. рублей, освоено 1 391, 2 тыс. рублей (89,4%). Экономия за счет проведения конкурсных процедур, а так же переноса части затрат на IV квартал 2014 года.

2. Организация  концертных выступлений творческих коллективов города в населенных пунктах Ненецкого автономного округа сумма, перечисленная на данное мероприятие – 150,2 тыс. рублей, освоено-  98,7 тыс. рублей (65,7%). Организовано концертное выступление  образцового самодеятельного детского коллектива «Травушка», в пос. Хонгурей.  Проведение следующего выездного концертного мероприятия запланировано на ноябрь 2014 года.

3.  Межрегиональный фестиваль ледовых скульптур в г. Нарьян-Маре, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 609, 4 тыс. рублей, освоено  609, 3 тыс. рублей (99,9%). 

4. Фестиваль поэтического творчества,  сумма, перечисленная на данное мероприятие сумма – 121,3 тыс. рублей, освоено  средств 20,3 тыс. рублей, в рамках проведения очередного этапа фестиваля (март) «Мы лирику храним у сердца свято», закрытие фестиваля в декабре 2014 года. 

5. Приобретение, пошив, изготовление сценических костюмов, реквизита для коллективов художественной самодеятельности и исполнителей - сумма, перечисленная на данное мероприятие - 342,9 тыс. рублей освоено средств 213,8 тыс. рублей, (62,3%). Заключен, но не в полном объеме оплачен контракт на поставку костюмов на сумму 64,5 тыс. рублей. (хор им. В. и М. Смирновых). 

6. Ремонт, изготовление и установка  памятных знаков и объектов малых архитектурных форм на территории городского округа, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 2 085,9 тыс. рублей освоено 571,7 тыс. рублей (27,4%). На объектах проводятся ремонтные работы, заключен, но не оплачен договор на проведение подрядных работ на памятнике экипажу буксирного парохода "Комсомолец" на сумму 357,2 тыс. рублей.   

          7. Поставка газа и техническое обслуживание Вечного огня Обелиска Победы, сумма, перечисленная на данное мероприятие – 238,2 тыс. рублей, освоено 203,1 тыс. рублей, (85,3%) счет на оплату газа за сентябрь и техническое обслуживание за 3 квартал 2014 года не поступали.  

8. Ремонт объектов культуры на территории городского округа (библиотека) сумма, перечисленная на данное мероприятие 261,0 тыс. рублей, освоено – 0. По ремонтным работам в настоящее время готовится техническая и разрешительная документация. 


9. Приобретение аппаратуры для организации массовых мероприятий сумма, перечисленная на данное мероприятие –2 076,2 тыс. рублей, освоено- 1 941,1 тыс. рублей (93,5%). 

          10. Оформление региональных праздников, проводимых на территории городского округа сумма, перечисленная на данное мероприятие – 733,8 тыс. рублей, освоено 615,0 тыс. рублей (83,8%)  приобретены светодиодные конструкции и баннерные консоли. 


11. Организация праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Нарьян-Мара перечисленная на данное мероприятие –658,2 тыс. рублей, освоено- 658,2 тыс. рублей или 100 %.

По мероприятиям 3.77.  Субсидия бюджету муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на проведение капитального ремонта дома культуры д.Андег  и 3.78. Субсидия бюджету муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа на проведение капитального ремонта дома культуры п. Каратайка
План на III квартал 2014 года  по 500,0 тыс. рублей каждому муниципальному образованию. Освоение 0 % по причине непредставления муниципальными образованиями проектов муниципальной программы и выписки из нормативного правового акта о бюджете, подтверждающих наличие процента софинансирования (условия предоставления субсидии, установленные постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 399-п). 

Подпрограмма 4 – Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа:

4.1. Оснащение детской вокальной коми группы «Тиньганъяс» («Колокольчики»).

По данному разделу запланировано и затрачено 68,2 тыс. рублей, что составляет 100%. 

4.2. Подготовка материально-технической базы для создания медиазала

Запланировано на 9 месяцев сумма в размере 790,0 тыс. рублей. По данному мероприятию проведен аукцион и заключен государственный контракт. Оплата будет произведена по факту поставки товара и исполнению условий контракта.
п. 4.3 «Приобретение образовательных программ для интерактивной 5D «Кабины путешествий»

На мероприятие заложено 220,0 тыс. рублей, израсходовано 220,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированной суммы.

4.4. Реконструкция  цокольного этажа в осях 7-14 Культурно-делового центра «Арктика» (для занятий  вновь создаваемых хореографических детских  коллективов).

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 4 000,0 тыс. рублей, освоено 3 022,8 тыс. рублей, что составляет 75,6%

Оснащение детской вокально-эстрадной студии

На проведение данного мероприятия запланирована сумма в размере 2 280,3 тыс. рублей, освоено 1 904,1 тыс. рублей, что составляет 83,5%. 

4.7. Подготовка материально-технической базы для создания Школы юного экскурсовода

План на III квартал 2014 года – 462,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2014 года по данному мероприятию освоено 350,8 тыс. руб., что составило 75,9 %.

4.8. Подготовка материально-технической базы для создания семейной фольклорной студии «Берегиня»

На отчетный период запланировано 111,9 тыс. рублей, фактические расходы 65,7 тыс. рублей. Исполнение составляет 58,7 %.Остаток 46,2 тыс. рублей. В IV квартале планируется приобретение фольклорных костюмов.

Подпрограмма 5- Создание музейно-туристического комплекса  «Пустозерье»:

5.1. Строительство экспозиционного комплекса «Пустозерский острог и окологородная самоядь»
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 12 923,1 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 12 923,1 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Кассовое исполнение 0,8 %.

 Заключен государственный контракт № 87 от 30.12.2013 года, стоимость работ по контракту определена в размере 97 394,7 тыс. рублей, срок сдачи объекта – октябрь 2015 года, подрядчик - ООО «СтройРесурс» (г.Санкт-Петербург).

Запланированные средства окружного бюджета предполагалось направить на оплату работ по государственному контракту по строительству объекта, в связи с принятым решением о другом местоположении объекта, средства окружного бюджета не освоены. 

5.2. Строительство экспозиционного комплекса под открытым небом «Дом и усадьба жителя Пустозерской волости конца XIX - начала XX веков».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году в сумме 13 706,1 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 13 706,1 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 2 493,8 тыс. рублей или 18,2 % от лимита отчетного периода. 

  В сентябре 2013 года заключен контракт на строительство объекта, подрядчик ООО «Строительная компания», стоимость работ по контракту определена в размере 13 706,1 тыс. рублей, срок исполнения контракта – сентябрь 2014 года.

Запланированные средства окружного бюджета планировалось направить на оплату работ по строительству объекта. 

        На данный момент срубы бани и амбаров готовы. Выполнены работы по устройству фундамента дома мещанина, выполняются работы по рубке стен. 

Подрядчик существенно отстает от утвержденного контрактом графика

5.3. Обустройство смотровых площадок:

В связи с нарушениями условий контракта проводятся процедуры его расторжения.

5.4. Ремонт и реставрация объектов культурного наследия.

По данному мероприятию объем финансирования на 9 месяцев  2014 года составил 901,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2014 года освоено 186,6 тыс. рублей, что составило 20,7 %. Фактический расход запланирован на IV квартал 2014 года. 
5.6. Реконструкция предметов одежды, быта, старины, церковной утвари.

По данному мероприятию объем финансирования на 9 месяцев  2014 года составило 280,0 тыс. руб. В рамках договора с ООО «Морской историко-культурный центр»   приобретено парусно-гребное судно «Карбас», что составило 99,9%.

Экономия по мероприятию  в размере 70,0 рублей, связанная с уменьшением затрат на приобретение основных средств будет возвращена учредителю. 

5.11. Проведение всероссийской научно-практической конференции «Пустозерск и Русская Арктика», посвященной 700-летию Сергия Радонежского и 515-летию со дня основания Пустозерска.   

План на III квартал 2014 г. – 944,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2014 года освоено 774,9 тыс. рублей, что составило 82,1%. 

8. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление  природных ресурсов Ненецкого автономного округа.

В 2014 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 12 406,4 тыс. руб., на отчетную дату утверждено бюджетных средств 5 335,0 тыс. руб., освоение средств в отчетном периоде 0,0 тыс. руб. или 0%.

Цель программы: развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ненецкого автономного округа в сфере обращения с отходами производства и потребления для улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в населенных пунктах округа

Ответственным исполнителем - Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, соисполнитель государственной программы - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа.

Основными мероприятиями программы являются:

1. Разработка Порядка ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ненецкого автономного округа.

2. Разработка закона Ненецкого автономного округа «О пригородных зонах Ненецкого автономного округа».

3. Оказание поддержки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на развитие инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами

4. Оказание поддержки МО «МР «Заполярный район» на развитие инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами.

5. Оказание поддержки МО «МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на развитие инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами.

Оказание поддержки муниципальным образованиям заключается в виде предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления.

На 2014 год в рамках государственной программы запланировано выделение бюджетных средств на реализацию следующих мероприятий:

1.Оказание поддержки МО «МР «Заполярный район» на развитие инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами – 7 290,20 тыс. рублей (ответственный исполнитель – Управление природных ресурсов и экологии НАО).

1.1. Организация системы сбора отходов в с. Нижняя Пеша (приобретение мусоровоза, строительство контейнерных площадок, закупка и установка контейнеров) – 3 645,10 тыс. рублей, средств окружного бюджета – 3 535,70 тыс. рублей, бюджета муниципального района – 109,40 тыс. рублей.

 По результатам аукциона заключен муниципальный контракт на поставку мусоровоза на полноприводном шасси Урал с боковой разгрузкой в МО «Пешский сельсовет», срок поставки 31.07.2014 года. Стоимость контракта 3510,0 тысяч рублей.

1.2. Организация системы сбора отходов в п. Харута (приобретение мусоровоза, строительство контейнерных площадок, закупка и установка контейнеров) – 3 645,10 тыс. рублей, средств окружного бюджета – 3 535,70 тыс. рублей, бюджета муниципального района – 109,40 тыс. рублей.

Подготовлен комплект документов для объявления аукциона на поставку мусоровоза на полноприводном шасси в посёлок Харута. В ближайшем времени документация будет размещена на торговой площадке.

2.Оказание поддержки МО «МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на развитие инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами – 5 500 тыс. рублей (соисполнитель – Управление строительства и ЖКЗ НАО) за счет средств окружного бюджета – 5 335,0 тыс.рублей, бюджета муниципального района – 165,00 тыс. рублей.
2.1. Мероприятие «Канализационные сети в п. Искателей» (разработка ПСД).

Состоялся аукцион 23.06.2014, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД «Канализационные сети в п. Искателей» с ООО «ТрансПроектинжиниринг». Срок выполнения – до 4 квартал 2014 года. 

По состоянию на 01.04.2014 года процент исполнения программных мероприятий – 0 %.

Кассовое исполнение по мероприятиям государственной программы, запланированных на 2014 год, запланировано на 4 квартал 2014 года.

9. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа».

Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

В 2014 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 17 7582,5 тыс. рублей, на отчетную дату запланировано бюджетных средств 1 576,3 тыс. рублей, освоение средств в отчетном периоде 631,2  тыс. рублей или 40,0%.

По исполнению мероприятия 1.1. Программы «Разработка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа в сфере регулирования вопросов, связанных с прохождением государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа»: 

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа постоянно ведется работа по формированию нормативной базы в области государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа.

В плановом режиме вносились изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих (разработаны должностные инструкции работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа), предельную численность и фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа, а также иные нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа.

Разработаны проекты законов Ненецкого автономного округа в сфере государственной гражданской службы, противодействия коррупции.

Во исполнение мероприятий 1.2. «Повышение квалификации,  переподготовка, иные обучающие мероприятия, направленные на  повышение профессионального уровня знаний государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа по общим направлениям» и 1.3. «Повышение квалификации, переподготовка, иные обучающие мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня знаний государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа по специализированным направлениям» Программы органами государственной власти Ненецкого автономного округа ведется подготовка государственных контрактов на оказание услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих. 

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа заключены государственные контракты на оказание услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа по направлениям противодействия коррупции и изменения законодательства о бухгалтерском учете. 

По условиям заключенных Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа государственных контрактов обучение будет проводиться в октябре 2014 года. 

В связи с чем, в III квартале 2014 года средства, предусмотренные на данное мероприятие, не использовались.

На исполнение мероприятия 1.3. Программы в III квартале 2014 года органами исполнительной власти округа израсходовано 631,2 тыс. рублей.

Во исполнение мероприятия 1.4. «Проведение семинаров, совещаний, круглых столов с руководителями и работниками кадровых подразделений органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа» и 2.3. «Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, бесед, лекций с государственными гражданскими служащими Ненецкого автономного округа» Программы в сентябре 2014 года Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа организовано совещание с руководителями органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

С целью исполнения мероприятия 1.6. Программы «Осуществление мониторинга кадровых процессов в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 27.01.2014 № 15-ра утвержден план проверок кадровой работы в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа.

Реализация мероприятия 1.7. Программы «Проведение собеседований на тему соблюдения антикоррупционного законодательства с лицами, впервые поступающими на государственную гражданскую службу Ненецкого автономного округа» запланировано на IV квартал 2014 года. Данное мероприятие будет выполнено в плановом порядке.

Во исполнение мероприятия 1.9 Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа подготовлен проект государственного контракта на повышение квалификации по теме «Механизмы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления». В ближайшее время планируется заключение контракта.

В связи с внесением изменений в Программу (введение мероприятия 1.10) в сентябре 2014 года средства в объеме 15 000 тыс. рублей не использованы. Ответственным по данному мероприятию является Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2014 года.
Во исполнение мероприятия 2.2. Программы «Публикация, организация выступлений в средствах массовой информации, посвященных вопросам организации прохождения государственной гражданской службы в Ненецком автономном округе» Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа ведется работа по информированию граждан Ненецкого автономного округа о поступлении и прохождении государственной гражданской службы.

Основным средством коммуникации с гражданами остается публикация материалов на сайте Администрации Ненецкого автономного округа и Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.

В актуальном состоянии поддерживаются разделы «Противодействие коррупции» и «Государственная гражданская служба» на сайте Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа. Запущен сайт, посвященный резерву управленческих кадров Ненецкого автономного округа. 

Памятки, брошюры, сборники, посвященные вопросам организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы, во III квартале 2014 года не изготавливались (Мероприятие 3.1. Программы).

10. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
Ответственным исполнителем государственной программы является Управление образования Ненецкого автономного округа.

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 234 451,5 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 
135 825,9 тыс. рублей или 75,0% от плановых назначений на 3 квартал 2014 года.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» на отчетный период – январь-сентябрь 2014 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 234 451,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятиям Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа – 60 585,5 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» - 8 520,5 тыс. рублей;

- по мероприятиям МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 163 931,2 тыс. рублей;

- по мероприятиям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 1 414,3 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» - 356,1 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» - 370,1 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище» - 373,4 тыс. рублей;

- по мероприятиям Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа – 165 345,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде общие кассовые расходы по мероприятиям за счет средств окружного бюджета составили 75% или 135 825,8 тыс. рублей, фактически освоено 123 907,8 тыс. рублей, освоение средств окружного бюджета – 91,7%.

Подпрограмма 1. «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» 
На 2014 год предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 17 902,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятиям Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа – 9 381,7 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» - 8 520,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде общие кассовые расходы по мероприятиям за счет средств окружного бюджета составили 9 858,1 тыс. рублей, фактически освоено 5 919,9 тыс. рублей, освоение средств окружного бюджета – 60,1%.

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» 
На 2014 год предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 219 549,3 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятиям Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа – 50 104,2 тыс. рублей, из них на софинансирование расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» - 43 303,3 тыс. рублей, «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 7 800,9 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» - 356,1 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» - 370,1 тыс. рублей;

- по мероприятиям ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище» - 373,4 тыс. рублей;

- по мероприятиям Управления строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа – 165 345,5 тыс. рублей, из них на софинансирование расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» - 163 931,2 тыс. рублей, «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 1 414,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде общие кассовые расходы по мероприятиям за счет средств окружного бюджета составили 117 876,9 тыс. рублей, фактически реализовано 117 876,9 тыс. рублей, освоение средств окружного бюджета 100%.

11. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 907 600,2 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 
475 421,3 тыс. рублей или 84,3% от плановых назначений на 3 квартал 2014 года 
в сумме 564 122,7 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

Всего на реализацию программных мероприятий на 3 квартала 2014 года было предусмотрено 108 156,5 тысячи рублей окружного бюджета. Исполнение составило 97 606,7  тысячи рублей или 90,2% от запланированных средств. 

1.
Предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» на софинансирование  мероприятий по  созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Участник - МО МР «Заполярный район»:

- Перечислены субсидии на производство и реализацию масла животного в сельских населенных пунктах в соответствии с представленной отчетностью;

- Перечислены субсидий в целях возмещения части затрат на сельскохозяйственную продукцию, произведенную и реализованную муниципальными казенными предприятиями в соответствии с представленной отчетностью: МКП «Великовисочный животноводческий комплекс», МКП «Омский животноводческий комплекс», МКП «Пешский животноводческий комплекс». Исполнение мероприятия 92,4%.

2. Исследование запасов водных биологических ресурсов Ненецкого автономного округа. На 3 квартала 2014 года средств НАО не предусмотрено.

3. Проведение и сопровождение государственной экспертизы проектной документации строительства рыбоводного завода на р. Куя в районе о. Харитоново. На 3 квартала 2014 года предусмотрено 1 495,2 тысяч рублей, освоено 0,0 тысяч рублей. Проводятся мероприятия по заключению государственного контракта.

4. Строительство рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-Маре. Участник – КУ НАО «Дирекция строящегося рыбоперерабатывающего завода в      г.Нарьян-Маре». Запланировано на 3 квартала 497,5 тысяч рублей средств НАО, исполнено 168,6 тысячи рублей или 33,9%. Не освоение обосновано тем, что работы по государственному контракту в 1 полугодии 2014 года остановлены в связи с принятием решения о нецелесообразности строительства объекта. Проводятся работы по консервации строительства объекта «Рыбоперерабатывающий завод в г. Нарьян-Маре». 

3.
Финансирование мероприятий по проведению праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». На 3 квартала 2014 года предусмотрено 827,0 тысяч рублей, освоено 200,2 тысяч рублей. Закуплена часть сувенирной продукции. Проведение праздника 11.10.2014.

4.
Предоставление субсидий предприятиям АПК на возмещение расходов при финансировании мероприятий по предоставлению продукции на выставках и конкурсах. На 3 квартала 2014 года денежных средств на реализацию мероприятия не предусмотрено.

5.
Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим производство электрической энергии в сельских населенных пунктах и ее реализацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. На 3 квартала 2014 года предусмотрено 33 174,6 тысяч рублей, освоено 30 147,4 тысяч рублей или 90,9%. Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной отчетностью.

6.
Субсидия юридическим лицам, осуществляющим производство и реализацию на территории НАО цельного молока населению по фиксированной стоимости. На 3 квартала 2014 года предусмотрено 14 266,5 тысяч рублей, освоено 14 266,5 тысяч рублей или 100%. Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной отчетностью.

7.
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство и реализацию продукции глубокой переработки водных биологических ресурсов. На 3 квартала 2014 года предусмотрено 4 225,6 тысяч рублей, освоено 3 320,0 тысяч рублей.

8.
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство сырого (цельного) молока и реализующим его юридическим лицам, занимающимся производством продукции лечебно-профилактического питания на территории Ненецкого автономного округа. На 3 квартала 2014 года предусмотрено 5 968,5 тысяч рублей, освоено 5 884,7 тысяч рублей или 98,6%. Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной отчетностью.

Исполнитель - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий на 3 квартала 2014 года было предусмотрено 7 332,8 тысячи рублей. Исполнение составило 6 330,5  тысячи рублей или 86,3% от запланированных средств. 

1.
Предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» на софинансирование  мероприятий по  созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Участник - МО МР «Заполярный район»:

- Строительство фермы с разработкой ПСД на 50 голов дойного стада (д. Лабожское). На 2014 год запланировано 101,0 тысячи рублей на привязку ПСД к д. Лабожское. На первые 3 квартала 2014 года денежных средств не предусмотрено. 

2. По мероприятиям реализуемым КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»:

2.1. Строительство коридора для тепличного комбината в г.Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 7 332,8 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 7 332,8 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 6 330,5 тыс. рублей или 86,3 % от лимита отчетного периода. Оплачены работы по государственному контракту на строительство коридора.

 В сентябре заключен государственный контракт на строительство объекта, подрядчик ООО «Экология», стоимость работ по контракту определена в размере 13 234,8 тыс. рублей, срок исполнения по контракту – февраль 2014 года.

Запланированные бюджетные средства освоены не в полном объеме из-за отставания подрядчика от утвержденного графика работ. На отчетную дату работы на объекте выполнены. Подрядчику выставлены замечания к качеству выполненных работ. По настоящее время замечания подрядчиком не устранены. 

2.2. Строительство фермы на 600 голов в п. Факел. Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 2 060,0 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года финансирование мероприятия не предусмотрено.

В декабре 2011 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации № 230, стоимость работ по контракту определена в сумме 4 120,0 тыс. рублей, подрядчик ООО «НПФ «АвтоМост», срок сдачи готового проекта - сентябрь 2012 года. По государственному контракту освоены средства в сумме 2 060,0 тыс. рублей.

На отчетную дату проект изготовлен, получено положительное заключение государственной экспертизы, в то же время заказчик не может получить рабочую проектную документацию от подрядчика. На требование заказчика подрядчик не реагирует. В связи с этим 25 сентября 2014 года подано исковое заявление в суд о принуждении подрядчика предоставить готовую документацию заказчику и взыскании неустойки с подрядчика в сумме 1 273,8 тыс. рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта. Судебное заседание назначено на 23 октября 2014 года. 

2.3. Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Мар (в части реконструкции котельной). Финансирование по объекту на 3 квартал не предусмотрено. 

Подпрограмма 2 «Развитие северного оленеводства».

Исполнитель – Управление государственного имущества в Ненецком автономном округе. 

В рамках подпрограммы, Исполнитель реализует мероприятие «Бюджетные инвестиции  ОАО «Мясопродукты» для взноса в уставный капитал ООО «Заполярный олень»». На 1 октября 2014 года, денежных средств на реализацию мероприятия не предусмотрено.

Исполнитель – Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий на 3 квартала 2014 года было предусмотрено 19 460,2 тысячи рублей средств НАО. Исполнение составило 7 713,4 тысячи рублей или 39,6% от запланированных средств.

1.
Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на приобретение и поставку техники и оборудования используемых в оленеводстве. На 3 квартал 2014 года денежных средств предусмотрено в размере 944,0 тысячи рублей, исполнение составило 936,7 тысяч рублей. Произведена оплата по договору лизинга на приобретение вездехода «Трекол» для СРО «Табседа».

2.
Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов  на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ. На 3 квартал 2014 года денежных средств предусмотрено 6 572,3 тысячи рублей. Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной отчетностью в размере 1 189,4 тысячи рублей.

3.
Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение просчётов оленей. На 3 квартал 2014 года предусмотрено 5 115,5 тысячи рублей. Исполнение составило 2 584,5 тысячи рублей или 50% от запланированных средств. Произведена оплата СРО КМНС НАО «Ямб-то» за закупку и поставку материалов для строительства стационарного кораля (56 км. юго-восточней п. Амдерма) в 2013 году.

4.
Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение зоотехнических мероприятий и охрану оленьих стад от хищников. На 3 квартал 2014 года денежных средств предусмотрено 4 290,1 тысяч рублей. Исполнение составило 3 038,0 тысяч рублей, произведена оплата зоотехнических мероприятий.

5.
Проведение научных исследований в оленеводстве. На 3 квартал 2014 года денежных средств предусмотрено 2 538,3 тысячи рублей, освоение составляет 0%. Неосвоение денежных средств обусловлено тем, что оплата по государственному контракту запланирована по окончании работ, т.е. на конец года. Государственным контрактом предусмотрено проведение работ по подкормке и генетическому мониторингу.

Подпрограмма 3 «Развитие торговли».

Исполнитель – Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию программных мероприятий на 3 квартал 2014 года было предусмотрено 29 810,8 тыс. рублей. Исполнение составило 28 437,2 тыс. рублей или 95,4% от запланированных окружных средств. 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка».

Исполнитель – Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа.

Всего на реализацию программных мероприятий на 3 квартал 2014 года было предусмотрено 119 615,0 тыс. рублей средств окружного бюджета. Исполнение составило 107 343,9 тыс. рублей или 89,7%. 

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»

Исполнитель - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий на 3 квартал 2014 года было предусмотрено 286 480,2 тыс. рублей. Исполнение составило 236 229,3  тыс. рублей или 82,5% от запланированных средств. 

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

- Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига».

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 68 942,2 тыс. рублей. Кассовые расходы за период – 44 927,8 (65%). Освоение за счет остатков прошлых лет в отчетном периоде за счет средств окружного бюджета 6 139,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ОАО «Ненецкая нефтяная компания», срок исполнения по муниципальному контракту 28.11.2014. Стоимость по контракту составляет 441 587,9 тыс. рублей. Наблюдается отставание подрядчика от графика производства работ, что связано в том числе с внесением изменений в проектную документацию проект с изменениями пере утверждён заказчиком в декабре 2013 года. На объекте выполнены работы по разработке котлована, устройству отдельно стоящих фундаментов под колонны, устройству металлических ростверков, производиться монтаж металлического каркаса здания.

- Строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное». Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 191 301,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за период – 191 301,46 (99%). Заключен муниципальный контракт с ООО «Леро».  Срок исполнения по муниципальному контракту 15.12.2014. Стоимость по контракту составляет 433 829,4 тыс. рублей. На объекте выполнены работы по демонтажу существующих зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки, устройству фундаментов: здания школы, котельной, дизельной электростанции, трансформаторной подстанции, монтажу котельной, дизельной электростанции, трансформаторной подстанции, возведению коробки здания, монтажу оконных проемов, оштукатуриванию цокольного этажа. На объекте бригада из 60 человек выполняет работы по оштукатуриванию стен,  монтажу системы отопления, прокладке сетей электроснабжения и устройству стропильной системы. Работы ведутся с нарушением сроков, предусмотренных графиком производства работ.

- Строительство объекта «Школа на 110 мест в с. Нижняя Пеша». Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 14 236,5 тыс. рублей, кассовые расходы за период – 0,0 тыс. рублей, освоение за счет остатков прошлых лет в отчетном периоде – 0,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Солярис», срок исполнения по муниципальному контракту 30.05.2014, стоимость по контракту составляет 104 897,1 тыс. рублей. Выполнены работы по демонтажу существующего здания школы (кроме спортзала), забивке свай. Работы были приостановлены в связи с отсутствием строительного материала. Не освоение бюджетных средств связано с неправильным планированием, организацией работ, отставанием подрядчика от графика. Также, при завозе строительных материалов баржа с грузом села на мель, потребовалось время для ее снятия с мели. В настоящее время судно подходит к с. Нижняя Пеша для разгрузки материалов. Планируется увеличение численности работников на объекте.

- Строительство объекта «Школа на 170 мест в п. Нельмин-Нос». Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 5 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за период – 0,0 тыс. рублей. Объявленный аукцион был отменен. Администрацией МР «Заполярный район» направлено предложение о снятии денежных средств.

- Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа». Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 7 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за период – 0,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», цена 278 200,0 тыс. рублей, срок 15.08.2017. Не освоение средств связано с не предоставлением подрядчиком актов выполненных работ в отчётном периоде, в том числе в связи с организацией закупки и доставки на объект строительных материалов.

12. Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе
Ответственным исполнителем государственной программы является Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа. 

В 2014 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 136 813,1 тыс. рублей, на отчетную дату запланировано бюджетных средств 71006,8 тыс. рублей, освоение средств в отчетном периоде 21 027,1 тыс. рублей или 29,6 %

Основная цель программы: развитие муниципального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального района «Заполярный район» (далее – Заполярный район), а также повышение экологической эффективности  и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Основные задачи программы:

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при выработке и передаче энергоресурсов;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования

Для реализации мероприятий Программы предусматривается предоставление субсидий муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в третьем квартале 2014 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 71 006,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2014 года за счет средств окружного бюджета освоено 21 674,0 тыс. рублей или 29,5 % от лимитов бюджетных ассигнований.

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Мероприятия «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города», «Разработка ПСД на реконструкцию объекта «Котельная №9 по ул. Ленина 4А» выполнены. 

«Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО "Городской округ «Город Нарьян-Мар» подрядчик не выполнил обязательства по контракту. Энергетические паспорта отправлены на доработку. Подрядчик обратился в Арбитражный суд. Ведутся судебные разбирательства. 

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район» на реализацию мероприятия Программы в III квартале предусмотрены средства в размере 29 332,8 тыс. рублей. Освоено 17 180,1 тыс. рублей. 

«Строительство объекта «ЛЭП-0,4кВ, 10 кВ, трансформаторные подстанции в п. Индига и межпоселковая ЛЭП-10 кВ: п. Индига - п. Выучейский». Работы по строительству ЛЭП выполнены в полном объеме. Подрядчик готовит исполнительную документацию для приемки и окончательного расчета по объекту. По информации подрядчика исполнительная документация будет готова не ранее второй декады октября 2014 года.

«Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, 10 Кв, трансформаторных подстанций в с. Ома, НАО». Материалы и оборудование для производства работ поставлены в полном объеме. Выполнена разбивка трассы ЛЭП в населенном пункте, согласована с главой МО. Работы ведутся согласно графика выполнения работ.

«Разработка проектной документации на строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пеша» заказчиком мероприятия выступает МКУ «Северное». Планируется объявить аукцион в первой декаде октября 2014 года.

«Строительство ДЭС (п. Индига)» Все материалы и оборудование завезено в п. Индига. Работы ведутся согласно графика выполнения работ. Завершено обустройство площадки под установку блок-модулей. В настоящее время идет монтаж блок-модулей с дизель-генераторами и коммутационного оборудования. Работы по строительству ДЭС в п. Индига планируют завершить в последней декаде октября 2014 года.

«Замена основного и вспомогательного оборудования ДЭС п. Амдерма» Заказчик мероприятия МО «Поселок Амдерма» Ранее объявленный конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок. Планируется объявить повторно во второй декаде октября 2014 года.

13. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»
Ответственным исполнителем государственной программы является Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.
На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 15 742,5 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 13 889,9 тыс. руб. кассовое исполнение составило 10 136,3 тыс. рублей или 73 % освоение средств в отчетном периоде.

Подпрограмма 1 «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы»

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 15 742,5 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 13 889,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 10 136,3 тыс. рублей или 73 % освоение средств в отчетном периоде.

 По мероприятию «Издание журнала «Высокий возраст» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 866,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 442,9 тыс. рублей, что составляет 51,1% исполнения за отчетный период. 

За 9 месяцев 2014 года выпущен один номер журнала «Высокий возраст» в количестве 600 экземпляров в рамках подпрограммы 1 «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы». 

Выпуск второго номера журнала был осуществлен уже за счет государственного задания по оказанию государственной услуги – производство и выпуск журнала «Высокий возраст» ГБУ НАО «Редакция ОПГ «Няръяна вындер» («Красный тундровик»). 

По мероприятию «Организация работы Университета пожилых людей» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 138,9 тыс. рублей, кассовый расход составил 138,3 тыс. рублей, что составляет 99,6% исполнения за отчетный период. 

Неполное освоение средств, связано с экономией ассигнований вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок).

По мероприятию «Издание брошюры о существующих мерах социальной поддержки (льготах), предоставляемых за счет средств областного и окружного бюджета» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 126,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 19,8 тыс. рублей или 15,7% от плановых показателей. Брошюры изготовлены в полном объеме.

Неполное освоение средств, связано с поздним поступлением документов на оплату услуг. 

По мероприятию «Проведение мероприятий, имеющих социально-значимую направленность, для национальных общественных объединений, участников Клуба земляков Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 117,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 117,7 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения за отчетный период. 

По мероприятию «Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий и прочей деятельности в области спорта, направленная на граждан пожилого возраста, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 518,1 тыс. рублей, кассовый расход составил 314,4 тыс. рублей или 60,7% от плановых показателей. Неполное освоение средств, связано с поздним поступлением документов на оплату услуг. 

По мероприятию «Организация участия граждан пожилого возраста в региональных и Всероссийских спортивных мероприятиях» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 752,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 417,1 тыс. рублей или 80,9% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств связано с поздним поступлением документов на оплату услуг.

По мероприятию «Организация акции «Измерения уровня глюкозы и холестерина в крови у лиц старшего поколения» (закупка тест-полосок) запланировано  финансирование на 2014 года в размере 98,3 тыс. рублей, из них переведено 58,6 тыс. рублей в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и 39,7 тыс. рублей в ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района». Кассовый расход составил 98,30 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения за отчетный период. 

По мероприятию «Компенсация расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения, постоянно проживающих на территории Ненецкого автономного округа, в размере 100 процентов, понесенных расходов (но не более 30 000 рублей), направленная на улучшение здоровья и продления жизненной активности» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 5 204,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 4 058,9 тыс. рублей или 78% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение средств, связано с тем, что обращений на получение компенсации поступило менее чем запланировано. 

По мероприятию «Предоставление социально-медицинских услуг, проживание в гостинице на весь период получения социально-медицинских услуг, компенсация проезда к месту получения социально-медицинских услуг и обратно неработающим гражданам старшего поколения проживающим на территории Ненецкого автономного округа»  запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1038,3 тыс. рублей, кассовый расход составил 403,3 тыс. рублей или 38,8% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств, связано со снижением обращений граждан, проживающих в сельской местности, соответственно и снижение обращений за компенсацией стоимости проезда и проживания за истекший период. 

По данному мероприятию запланировано финансирование на 2014 год в размере 2086,7 тыс. рублей из них предусмотрено 928,8 тыс. рублей на предоставление социально-медицинских услуг ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания». За отчетный период кассовый расход составил 464,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация конкурса «Чистое подворье» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 97,1 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%.

Не освоение средств, связано с изменением плана проведения  мероприятий. Проведение конкурса «Чистое подворье» перенесено организаторами на октябрь 2014 года.

По мероприятию «Организация акции «Милосердие» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 104,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 103,5 тыс. рублей, что составляет 99,1% исполнения за отчетный период.

Неполное освоение средств связано с экономией вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок).

По мероприятию «Организация поздравлений юбиляров (80 лет, 85 лет, 90 лет и старше) с вручением ценного подарка» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 331,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 189,8 тыс. рублей, что составляет 57,2% исполнения за отчетный период. 

Неполное освоение средств, связано с экономией вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок) и поздним поступлением документов на оплату услуг.

По мероприятию «Организация и проведение съезжего фестиваля клуба общения пенсионеров «Я люблю тебя жизнь» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 715,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 234,2 тыс. рублей, что составляет 32,7% исполнения за отчетный период. 

Неполное освоение средств, связано с тем, что при проведении съезжего фестиваля клуба общения пенсионеров «Я люблю тебя жизнь» количество граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных населенных пунктах округа,  прибыло менее запланированного.

По мероприятию «Организация участия граждан старшего поколения в интеллектуально-творческих конкурсах регионального, межрегионального и всероссийского уровней» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 183,60 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

В связи с внесением изменений в государственную программу в части изменения наименования мероприятия, в сентябре был организован выезд представителей Ненецкого автономного округа на IV Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста.

Освоение средств, планируется в октябре 2014 года по фактически оказанным услугам. 

По мероприятию «Предоставление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей семейным парам, награжденным медалью «За любовь и верность» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 478,3 тыс. рублей, кассовый расход составил 358,9 тыс. рублей, что составляет 75% исполнения за отчетный период. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение связано с тем, что обращений граждан за получением единовременной выплаты поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

По мероприятию «Организация чествования семей, награжденных медалью «За любовь и верность» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 131,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 81,0 тыс. рублей или 61,7% от плановых показателей

Неполное освоение средств, связано с экономией вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок).

По мероприятию «Чествование в дни воинской славы участников ВОВ, вдов погибших» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 552,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 463,1 тыс. рублей, что составляет 83,9% исполнения за отчетный период. 

Неполное освоение средств, связано с экономией вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок).

По мероприятию «Организация выездов представителей округа для участия в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по вопросам патриотизма и гражданственности» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 275,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 160,68 тыс. рублей, что составляет 58,3% исполнения за отчетный период. 

Реализация данного мероприятия носит компенсационный и заявительный характер. Неполное освоение средств, связано с тем, что обращений на получение компенсации поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

По мероприятию «Организация и проведение 20-летнего юбилея Ненецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 80,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 70,0 тыс. рублей, что составляет 87,5% исполнения за отчетный период. 

Неполное освоение средств, связано с экономией вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок).

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы»

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 37 118,6 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 28 851,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 19 534,3 тыс. рублей или 67,7 % освоение средств в отчетном периоде.

По мероприятию «Информирование на рынке труда Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 185,6 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%.

Информирование населения о положении на рынке труда в Ненецком автономном округе осуществляется средствами массовой информации на безвозмездной основе, а так же на информационных стендах и официальном сайте КУ НАО «ЦЗН».

По мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе мини-ярмарок для инвалидов» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 102,2 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%.

За отчетный период были проведены мини-ярмарки вакансий на безвозмездной основе.

По мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ, в том числе стимулирование работодателей, создающих рабочие места для указанной категории граждан» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 591,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 460,4 тыс. рублей или  91,8% от плановых показателей. 

Направление на общественные работы безработных граждан осуществляется по мере появления соответствующей вакансии в Центре занятости и согласия безработных граждан принять участие в общественных работах. Оплата производится за фактически отработанное время.

По мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф)» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 156,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 86,9 тыс. рублей или 55,5% от плановых показателей. 

Организация данного мероприятия затруднена из-за создания временных рабочих мест на короткий период времени, не всегда есть возможность подобрать кандидатуру безработных граждан под определённую вакансию, профессионально-квалификационного состава безработных граждан и соответствующих категорий граждан. 

По мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, том числе стимулирование и поощрение работодателей, создающих рабочие места для указанной категории граждан» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 106,89 тыс. рублей, кассовый расход составил 42,8 тыс. рублей или  40% от плановых показателей..

Затруднения вызваны отсутствием на учете выпускников необходимых специальностей, а также требованием подавляющего числа работодателей к обязательному наличию стажа работы у соискателя.

По мероприятию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, том числе стимулирование и поощрение работодателей, создающих рабочие места для указанной категории граждан» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 389,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 132,98 тыс. рублей или 81,5%  от плановых показателей. 

За отчетный период организовано временное трудоустройство 284 несовершеннолетним гражданам, что на 34 человека больше показателя, запланированного на 2014 год. 

Также в рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация расходов по заработной плате работодателям создающих рабочие места для несовершеннолетних граждан. Неполное освоение связано  с непредставлением от работодателей документов на указанную компенсацию или предоставление неполного пакета документов.

По мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 706,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 699,3 тыс. рублей или 99% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств, связано с экономией вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок). 

По мероприятию «Содействие само занятости безработных граждан, в том числе организация собственного дела» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1333,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 323,1 тыс. рублей или  24,2% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение средств связано с тем, что обращений на получение финансовой помощи поступило менее запланированного. 

По мероприятию «Организация содействия в выборе сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 292,1 тыс. рублей, кассовый расход составил 125,8 тыс. рублей или 43,1% от плановых показателей. 

По мероприятию «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, в том числе организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 941,47 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 754,2 тыс. рублей или 90,4% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение средств связано с тем, что обращений на получение финансовой поддержки поступило менее чем запланировано. 

По мероприятию «Выплаты пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в службе занятости Ненецкого автономного округа в качестве безработных за счет Федерального бюджета» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 18 360,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 12 420,3 тыс. рублей или 67,6% от плановых показателей.

Уменьшилось число получателей пособий в максимальном размере и количество обратившихся граждан.

По мероприятию «Возмещение затрат пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные безработным гражданам по предложению органов службы занятости Ненецкого автономного округа за счет Федерального бюджета» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 2 479,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 408,1 тыс. рублей или 56,8% от плановых показателей.

Уменьшилось число заявителей на оформление досрочной пенсии.

По мероприятию «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей  в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 205,9 тыс. рублей, кассовый расход составил 80,48 тыс. рублей или 39,1% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Проведена работа по переселению (переезду) двух граждан.

Подпрограмма 3 «Мероприятия по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2015 годы».

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 2 256,9 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 1 676,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 589,9 тыс. рублей или 35,2 % освоение средств в отчетном периоде.

По мероприятию «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятых инвалидов»  запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 031,2 тыс. руб. из них за счет федерального бюджета 724,2 тыс. рублей и 307,0 тыс. рублей – окружного бюджета. Кассовый расход составил 489,9 тыс. рублей или 47,5% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение связано  с непредставлением от работодателей документов на указанную компенсацию или предоставление неполного пакета документов.

По мероприятию «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для многодетных родителей» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 240,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 60,0 тыс. рублей или 25% от плановых показателей

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение связано  с непредставлением от работодателей документов на указанную компенсацию или предоставление неполного пакета документов.

По мероприятиям «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов» и  «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для дооснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для многодетных родителей», «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для дооснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 30,0 тыс. рублей, 160,0 тыс. рублей  и 20,0 тыс. рублей соответственно, данные суммы за отчетный период не освоены. Исполнение составило 0%.

Данные выплаты носит заявительный характер. Отсутствуют обращения работодателей на получение финансовой помощи для граждан данной категории.

По мероприятию «Возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для дооснащения дополнительного рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятых инвалидов» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 120,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 40,0 тыс. рублей или 33,3% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение связано  с непредставлением от работодателей документов на указанную компенсацию или предоставление неполного пакета документов.

По мероприятиям «Для незанятых инвалидов возмещение работодателям затрат на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на каждом создаваемом рабочем месте», «Для многодетных родителей Возмещение работодателям затрат на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на каждом создаваемом рабочем месте»  и «Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, возмещение работодателям затрат на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на каждом создаваемом рабочем месте» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 30,0 тыс. рублей, 40 тыс. рублей  и 5 тыс. рублей соответственно, данные суммы за отчетный период не освоены. Исполнение составило 0%.

В связи с введением с 1 января 2014 года специальной оценки условий труда на рабочих местах вместо аттестации рабочих мест по условиям труда, согласно ТК РФ и Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», вносятся изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» на предмет перераспределения средств окружного бюджета, предусмотренные на реализацию вышеуказанных мероприятий.

Подпрограмма 4 «Государственная поддержка семей с активной жизненной позицией»

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 684,6 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 533,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0 % освоение средств в отчетном периоде.

По мероприятию 88.04.04 «Размещение социальной рекламы в СМИ и на рекламных стендах в г. Нарьян-Маре, п. Искателей, сельских поселениях»  запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 480,0 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

В сентябре 2014 года заключен государственных контракт на изготовление и размещение социальных видеороликов. Оплата будет производится по факту оказания услуг.

По мероприятию 88.04.06 «Организация фестиваля клубов молодых семей» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 53,5 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

Не освоение средств, связано с изменением плана проведения  мероприятий.  Конкурс молодых семей «Крепка семьи – крепка держава» запланирован на 4 квартал 2014 года.

Подпрограмма 5  «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 27 211,0 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 27 211,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 22 280,4 тыс. рублей или 81,9 % освоение средств в отчетном периоде.

По мероприятию «Приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 7 801,0 тыс. рублей из них за счет федерального бюджета 4 762,6 тыс. рублей и 3 038,4 тыс. рублей – окружного бюджета. Кассовый расход составил 5 755,6 тыс. рублей или 73,8% от плановых показателей

Неполное освоение средств, связано с экономией вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта участниками закупочных процедур (аукционов, запросов котировок).

По мероприятию «Организация проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к месту отдыха и обратно» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 17 800,0 тыс. рублей из них за счет федерального бюджета 2 935,1 тыс. рублей и 14 864,9 тыс. рублей – окружного бюджета. Кассовый расход составил 16 524,83 тыс. рублей или 92,8% от плановых показателей. 

Неполное освоение средств, связано с поздним поступлением документов на оплату услуг.

По мероприятию «Организация сопровождения организованных групп детей на период проезда месту отдыха и обратно, а также на период пребывания детей в детском оздоровительном учреждении» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 610,0 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

По данному мероприятию отсутствуют расходные обязательства в связи с заключением контракта на организованную перевозку групп детей совместно с сопровождающими, осуществленную чартерным рейсом. Оплата производилась в рамках мероприятия «Организация проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к месту отдыха и обратно». 

Мероприятия по реализации нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 680 622,2 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 493 555,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 413 907,9 тыс. рублей или 83,9 % освоение средств в отчетном периоде.

По мероприятию «Ежегодные окружные мероприятия» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 886,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 317,4 тыс. рублей или 35,8% от плановых показателей. 

Неполное освоение связано с изменением плана проведения мероприятий. Количество граждан-участников мероприятий менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

По мероприятию «Мероприятия по оздоровительной кампании детей» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 66 885,26 тыс. рублей, кассовый расход составил 62 455,1 тыс. рублей или 93,4% от плановых показателей. 

Услуги предоставляются по обращению граждан для компенсации расходов на оплату стоимости проезда ребенка и его родителя либо лица, заменяющего ему родителя, к месту нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно по путевкам. Оплата производится по факту оказания услуг.

По мероприятию «Мероприятие «Поддержка несовершеннолетним детям неработающих пенсионеров в виде компенсации расходов на проезд к месту использования отпуска» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 337,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 196,0 тыс. рублей или 14,7% от плановых показателей. 

По данному мероприятию предусмотрена компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отдыха и обратно. Данная выплата носит заявительный характер. Низкое исполнение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

По мероприятию «Ежемесячная компенсационная выплата неработающим пенсионерам на содержание детей»  запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 9 893,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 8 072,7 тыс. рублей или 81,6% от плановых показателей. 

Количество получателей  ниже учтенного при планировании на 9 месяцев 2014 года. Осуществление выплаты будет произведено в 4 квартале 2014 года.

По мероприятию «Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью «Родительская слава» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 103,0 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

Данная выплата носит заявительный характер. На отчетную дату отсутствуют обращения граждан.

По мероприятию «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка и каждого из последующих на приобретение предметов первой необходимости» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 5 161,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 3 271,2 тыс. рублей или 63,4% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Неполное освоение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

По мероприятию «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей в виде ежемесячной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитании трех и более детей» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 21 459,2 тыс. рублей, кассовый расход составил 21 199,6 тыс. рублей или 98,8% от плановых показателей. 

Количество получателей  ниже учтенного при планировании на 3 квартал 2014 года. 

По мероприятию «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей в виде ежегодной единовременной социальной выплаты к учебному году» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 21 182,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 20 557,3 тыс. рублей или 97,1% от плановых показателей. 

Неполное освоение связано с тем, что расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании на 3 квартал 2014 года.

По мероприятию «Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 5455,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 67,8 тыс. рублей или 1,2% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Низкое исполнение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

По мероприятию «Мероприятие «Социальная поддержка студентам из многодетных семей в виде компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 2 060,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 40,5 тыс. рублей или 2% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Низкое исполнение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 36-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

По мероприятию «Окружной материнский (семейный) капитал» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 63 681,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 56 908,4 тыс. рублей или 89,4% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. Выплаты произведены по фактической потребности. Неполное освоение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года

5. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки».
На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 127 170,7 тыс. рублей, на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 78 337,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 49 551,0 тыс. рублей или 63,3 % освоение средств в отчетном периоде.

По мероприятию «Мероприятие «Предоставление социальной поддержки специалистов, работающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 221,70 тыс. рублей, кассовый расход составил 108,40 тыс. рублей или 48,89% от плановых показателей. 

Количество обращений граждан поступило менее запланированного на первое полугодие 2014 года.

По мероприятию «Мероприятие «Льготное проживание в гостиницах г. Нарьян-Мара и п. Искателей отдельных категорий граждан, проживающих в сельских поселениях Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 4 050,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 3 341,5 тыс. рублей или 82,5%  от плановых показателей. 

Неполное освоение средств связано с тем, что оплата производится по факту оказания услуг.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 3549,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 3 403,2 тыс. рублей или 95,9% от плановых показателей. 

Количество получателей данной выплаты ниже учтенного при планировании за 9 месяцев 2014 года.

По мероприятию «Ежемесячная выплата гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 либо в Великую отечественную войну в период с 22 июня 1941 по 09 (11) мая 1945, либо в войну с Японией в период с 09 августа 1945 по 03 сентября 1945 или умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в плену, при условии, если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) или смерти одного из родителей» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 9 533,1 тыс. рублей, кассовый расход составил 9 221,2 тыс. рублей или  96,7% от плановых показателей. 

Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании на 3 квартал 2014 года.

По мероприятию «Единовременная выплата ко Дню Победы лицам, Награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо проработавшим в тылу в период с 11 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденом или медалью СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и проживающих на территории Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 4 762,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 3 755,9 тыс. рублей или  78,9% от плановых показателей. 

Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании на 3 квартал  2014 года.

По мероприятию «Социальная поддержка, связанная с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 28 050,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 13 136,7 тыс. рублей или  46,8% от плановых показателей. 

Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований. 

По мероприятию «Мероприятие «Предоставление социальной поддержки специалистов, работающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 13 509,3 тыс. рублей, кассовый расход составил 13 395,9 тыс. рублей, что составляет 99,2% исполнения за отчетный период. 

Неполное освоение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

6. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 25.11.2010 № 86-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности»

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию мероприятий в размере 1 686,3 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 1 686,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 383,8 тыс. рублей или 22,8 % освоение средств в отчетном периоде.

По мероприятию «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 25.11.2010 № 86-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 686,3 тыс. рублей, кассовый расход составил 383,8 тыс. рублей или 22,8% от плановых показателей. 

По данному мероприятию предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Данная выплата носит заявительный характер. Низкое исполнение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного на 3 квартал 2014 года. 

7. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»

По мероприятию «Выплата ко дню инвалидов» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 10 435,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 143,1 тыс. рублей или 1,4% от плановых показателей. 

Количество получателей данной выплаты и расходы на оплату услуг кредитных организаций ниже учтенного при планировании за 9 месяцев 2014 года. Осуществление выплаты будет произведено в 4 квартале 2014 года.

По мероприятию «Ежемесячная компенсационная выплата детям-инвалидам, проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 11 543,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 10 172,1 тыс. рублей или 88,1% от плановых показателей. 

Расходы  на услуги почтовой связи и кредитных организаций ниже запланированных на 3 квартал 2014 года.

По мероприятию «Единовременная компенсация части стоимости приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» меры социальной поддержки» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 499,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 94,6 тыс. рублей или 18,9% от плановых показателей. 

Данная выплата носит заявительный характер. 
По мероприятию «Единовременная компенсация стоимости приобретенных самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 622,2 тыс. рублей, кассовый расход составил 238,6 тыс. рублей или 38,4% от плановых показателей.

Данная выплата носит заявительный характер. 
По мероприятию «Дополнительная мера социальной поддержки инвалидам, в виде бесплатного обеспечения протезными изделиями при наличии показаний в рамках индивидуальной программы реабилитации» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 590,0 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

Данная выплата носит заявительный характер. Не освоение средств, связано с отсутствием обращений граждан.

По мероприятию «Социальная поддержка в виде предоставления права бесплатного проезда на социальном автомобиле для лиц с ограниченными возможностями, не являющемся автомобильным транспортном общего пользования» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 2 600,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 317,0 тыс. рублей или 89% от плановых показателей. 
Оплата произведена по фактически оказанным услугам.

8. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа»

По мероприятию «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 48 177,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 45 576,8 тыс. рублей или 94,6% от плановых показателей. 
Неполное освоение связано с трудоустройством получателей доплат к трудовым пенсиям на государственную гражданскую или муниципальную службу.

9. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2012 № 47-оз «О дополнительной мере социальной поддержки родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций»

По мероприятию «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2012 № 47-оз «О дополнительной мере социальной поддержки родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 641,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 634,7 тыс. рублей или 98,9% от плановых показателей. 

Расходы на услуги почтовой связи и кредитных организаций ниже запланированных на 3 квартал 2014 года.

10. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа»

По мероприятию «Мероприятия по реализации закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 10 468,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 9 826,2 тыс. рублей или 93,9% от плановых показателей. 
Неполное освоение связано с тем, что количество получателей выплат за отчетный период менее запланированного на 3 квартал 2014 года.

11. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 23.06.2011 № 51-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки в Ненецком автономном округе»

По мероприятию «Единовременная доплата ветеранам труда Российской Федерации и ветеранам труда Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 57 582,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 55 937,2 тыс. рублей или 97,1% от плановых показателей. 
Расходы на услуги почтовой связи и кредитных организаций ниже запланированных на 3 квартал 2014 года.

По мероприятию «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа в виде бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 638,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 563,1 тыс. рублей или 95,4% от плановых показателей. 

Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований.

12. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 36-ОЗ «О наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа:
· «Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За особые заслуги перед НАО» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 105,3 тыс. рублей, кассовый расход составил 100,0 тыс. рублей или 94,9% от плановых показателей. 
Денежные средства перечислялись на расчетный счет получателя, открытый в банке, за услуги которого плата не взымается.

· «Ежемесячное денежное вознаграждение гражданам, награжденным медалью «За особые заслуги перед НАО» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 1 198,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 092,9 тыс. рублей или 91,2% от плановых показателей. 
Ежемесячное денежное вознаграждение предоставляется 8 гражданам. Данная выплата носит заявительный характер. Гражданин, награжденный медалью «За особые заслуги перед НАО» в 2014 году, за предоставлением ежемесячного денежного вознаграждения не обращался. Выплаты за май-сентябрь будут произведены в октябре 2014 года по заявлению гражданина.

· «Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой НАО» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 207,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 30,2 тыс. рублей или 14,5% от плановых показателей. 
Данная выплата носит заявительный характер. Низкое исполнение связано с тем, что обращений граждан поступило менее запланированного за 9 месяцев 2014 года.

· «Единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 52,7 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

 Осуществление данной выплаты запланировано на октябрь 2014 года.

По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение гражданам, удостоенным звания Почётный гражданин НАО» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 895,2 тыс. рублей, кассовый расход составил 822,7 тыс. рублей или 91,9% от плановых показателей.

Расходы на оплату услуг почтовой связи и кредитных организаций ниже учтенного при планировании на 3 квартал 2014 года. Также неполное освоение связано с возвратом денежных средств со Сбербанка по причине неверно указанного расчетного счета получателей выплаты.

· «Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой Администрации НАО» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 509,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 308,4 тыс. рублей или 60,5% от плановых показателей. 
По мероприятию «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед НАО» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 13 588,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 12 798,9 тыс. рублей или 94,2% от плановых показателей. 
Данная выплата носит заявительный характер и производятся по фактической потребности. Расходы на оплату услуг почтовой связи и кредитных организаций ниже учтенного при планировании на 3 квартал 2014 года. 

· «Единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденным медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 249,6 тыс. рублей, данная сумма за отчетный период не освоена. Исполнение составило 0%. 

Данная выплата носит заявительный характер. Не освоение средств, связано с тем, что обращений от граждан не поступало.

13. Реализация закона Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты».

По мероприятию - «Мероприятия по реализации Закона Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 40 082,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 39 609,1 тыс. рублей или 98,8% от плановых показателей. 

Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований.

14. Реализация постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 2 июня 2011 года № 99-п (Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань)

По мероприятию «Мероприятия по реализации постановления Администрации НАО от 2 июня 2011 года № 99-п (Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань)» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 8 051,2 тыс. рублей, кассовый расход составил 7 399,8 тыс. рублей или 91,9% от плановых показателей. Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований.

15. Реализация закона НАО от 26.06.2013 № 50-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»

По мероприятию - «Мероприятия по реализации закона НАО от 26.06.2013 № 50-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» запланировано финансирование на 3 квартал 2014 года в размере 371,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 371,4 тыс. рублей или  100% от плановых показателей. 

14. Государственная программа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 
Ответственным исполнителем государственной программы является Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа
В 2014 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 274 182,0 тыс. руб., на отчетную дату запланировано бюджетных средств 213 148,9 тыс. руб., освоение средств в отчетном периоде 83 200,1 тыс. руб. или 39,0%

Целями Программы являются развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ненецкого автономного округа, обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Достижение целей возможно путем решения задач через оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на осуществление мероприятий по развитию улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах Ненецкого автономного округа, обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, а также путем создания автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

На эти цели за 9 месяцев 2014 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 213 148,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» (далее –     Подпрограмма 1) – 63 410,6 тыс. рублей и подпрограммы 2 «Развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, финансируемое за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 2) – 149 738,3 тыс. рублей.

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 9 месяцев 2014 года из окружного бюджета было предусмотрено 55 551,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2014 года кассовое исполнение окружного бюджета муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составило 24 709,5 тыс. рублей окружного бюджета или 44,5 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований. Неосвоенными остались средства в размере 30 841,8 тыс. рублей.

1. Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Морпорт – примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре».

Заключен муниципальный контракт на сумму 35 493,5 тыс. рублей с ОАО «Нарьян-Марокргаз». Срок выполнения работ 10 декабря 2014 года.

Выполнено:

- устройство переходов в грунтах трубами из полиэтилена d 250 установками горизонтального бурения – 100%; 

- устройство переходов в грунтах трубами из полиэтилена d 200 установками горизонтального бурения – 100%; 

- устройство переходов в грунтах трубами из полиэтилена d 160 установками горизонтального бурения  – 90%; 

- смонтировано железобетонных круглых колодцев ВК 9, ВК 9«А», ВК10 – 80%; 

- установлена запорная арматура d 250 и d 200 в колодцах ВК 9, ВК 9«А», ВК10 – 100%; 

- монтаж и устройство колодцев ВК 1, ВК 2, ВК 6, ВК 7, ВК 8, ВК 11, ВК 23, ВК 23А, ВК 4ПГ, ВК 53ПГ, ВК 3ПГ, ВК 97 – 10%.

Выполнено и оплачено работ в 2014 году на сумму 23 914,86 тыс. рублей.

Объем неиспользованных средств образовался в результате нарушения срока производства работ подрядчиком ОАО «Нарьян-Марокргаз».

2. Мероприятие «Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа».

Заключен муниципальный контракт на сумму 33 296,2 тыс. рублей с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Срок выполнения работ 30 сентября 2014 года. 

Протяженность 490 м, общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, тротуары) 5071 м2, ширина проезжей части 8 м, тротуары шириной 2 м, запроектировано 12 дождеприемных фильтрующих колодцев.

Освещение дороги производится 17 светильниками, расположенных на 17 опорах с электроснабжением по подземной кабельной линии.

Произведена выплата аванса в 2013 году. Выполнено 4 дождеприемных колодца.

1 сентября 2014 года в адрес подрядчика направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств, работы ведутся в режиме штрафных санкций.

Объем неиспользованных средств образовался в результате нарушения срока производства работ подрядчиком ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».

3. Мероприятие «Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации».

Заключен муниципальный контракт на сумму 1 335,6 тыс. рублей с ООО «Земля». Срок выполнения работ 30 августа 2014 года. 

Подрядной организации выданы все необходимые исходные данные. Подрядчиком сдан 1 этап работ по муниципальному контракту (изыскательные работы). Согласована трасса, конструкция моста, дорожной одежды. Проект планировки территории повторно отправлен на согласование.

Выполнено и оплачено работ на сумму 371,9 тыс. рублей, оплата в октябре 2014 года.
Объем неиспользованных средств образовался в результате приостановления работ по разработке проектной документации на строительство мостового перехода через р. Городецкая на период проведения общественных слушаний по проекту планировки территории, необходимых до проведения государственной экспертизы.

4. Мероприятие «Строительство автомобильной дороги ул. Полярная – ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре».

Заключен муниципальный контракт на сумму 74 611,2 тыс. рублей с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Срок выполнения работ 30 сентября 2014 года. 

Протяженность 895 м, общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, тротуары) 9455,76 м2, ширина проезжей части 8-10 м, тротуары шириной 2 м предусмотрены с двух сторон проезжей части, запроектировано 35 дождеприемных фильтрующих колодцев.

Освещение дороги производится 32 светильниками, расположенными на 30 опорах с электроснабжением по подземной кабельной линии.

Произведена выплата аванса в 2013 году. Ведутся работы по установке дождеприемных колодцев. Выполнено 7% подготовительных работ и уложено 25% земляного полотна.

Выполнено работ на сумму 1 320,4 тыс. рублей.

1 сентября 2014 года в адрес подрядчика направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств, работы ведутся в режиме штрафных санкций.

Объем неиспользованных средств образовался в результате нарушения срока производства работ подрядчиком ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».
МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район» на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 9 месяцев 2014 года из окружного бюджета было предусмотрено 7 859,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2014 года кассовое исполнение окружного бюджета муниципальным образованием «Муниципальный район «Заполярный район» составило 5 563,8 тыс. рублей окружного бюджета или 70,79 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований. Неосвоенными остались средства в размере 2 295,5 тыс. рублей.

1. Мероприятие «Разработка проектной документации на строительство моста через р. Кутино с. Несь».

Заключен муниципальный контракт на сумму 1 279,2 тыс. рублей с ООО «Научно-производственная фирма АвтоМост». Срок сдачи проекта 3 марта 2014 года. 

Оплачено 2 этапа проектирования в 2013 году. Оплата 3-го этапа проектирования при условии получения положительного заключения государственной экспертизы, в течение 30-ти рабочих дней.

В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.

Объем неиспользованных средств образовался в результате длительного прохождения оформления документации на земельный участок (акт и схема выбора земельного участка, издание Постановления о предоставлении земельного участка) в Администрации Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

2. Мероприятие «Ремонт пешеходного перехода через старицу р. Несь в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Заключен муниципальный контракт на сумму 5 620,0 тыс. рублей с ИП Мельников Александр Сергеевич. Контракт исполнен.

3. Мероприятие «Разработка проектной документации на строительство участка магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей».

Заключен муниципальный контракт на сумму 2 292,4 тыс. рублей с ООО «ТрансПроект-Инжиниринг». Срок предоставления проектной документации 26 мая 2014 года.

В настоящее время проектная документация проходит Государственную экспертизу.

Объем неиспользованных средств образовался в результате нарушения сроков проведения работ генподрядчиком ООО «ТрансПроект-Инжиниринг» на 4 месяца.

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

В рамках реализации Подпрограммы 2 Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» на 9 месяцев 2014 года предусмотрено 149 738,3 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 1 октября 2014 года кассовое исполнение составило 52 926,9 тыс. рублей или 35,35 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований. Неосвоенными остались средства в размере 96 811,4 тыс. рублей.

1. Мероприятие «Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения  г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска».

Заключен государственный контракт на сумму 554 330,2 тыс. рублей с ГУП НАО «Нарьян-Мардорстрой». Срок выполнения работ декабрь 2014 года.

В ходе строительства выявлены участки дороги на ПК24-ПК25 и ПКII-ПК12, которые проходят в охранной зоне действующего водовода водозабора «Озёрный». Выполнены работы по уточнению прохождения трассы водовода относительно строящейся автомобильной дороги. Направлено письмо проектной организации ООО «Транспроектинжиниринг» о техническом решении данной проблемы. 

Решением городского суда г. Нарьян-Мара от 14 мая 2014 года запрещены работы по строительству дороги в районе сближения с действующим водоводом на участках дороги ПК24-ПК25 и ПКII-ПК12. На остальных участках запрета по проведению работ нет. С момента окончания весенней распутицы работы по строительству дороги не проводились. На отчетную дату наблюдается значительное отставание от утвержденного графика. 

Объем неиспользованных средств образовался в результате нарушения срока производства работ подрядчиком ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».

2. Мероприятие «Строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Нарьян-Мар – д. Тошвиска, с разработкой предпроектной документации (обоснование инвестиций)».

Работы по разработке предпроектной документации выполнены. Кассовое исполнение отчетного периода составило 899,2 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода.

3. Мероприятие «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке «76 км – пункт отдыха водителей «Шапкинская».

Заключен государственный контракт на сумму 48 900,8 тыс. рублей с ООО «АллигатСтрой». Срок исполнения строительства зимника – 30 дней, расчетный срок эксплуатации зимника – 135 дней. Экономия по торгам составила 14 209,9 тыс. рублей.

На отчетную дату работы по содержанию зимника закончены, государственный контракт закрыт.

Ведется работа по объявлению аукциона на зимник 2014 – 2016 годов. 25 сентября 2014 года аукционная документация передана в Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа. 

Объем неиспользованных средств образовался в результате применения штрафных санкций при содержании искусственного дорожного сооружения (зимника) к подрядчику ООО «АллигатСтрой» в зимний период 2013 – 2014 годов.

По мероприятиям «Корректировка проектной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе», «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения с. Несь – г. Мезень на участке с. Несь – граница НАО, разработка проектной документации», «Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск, проектно-изыскательские работы» и «Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

На 1 октября 2014 года финансирование мероприятия не предусмотрено.

15. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа.
 В 2014 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 334 987,2 тыс. рублей, на отчетную дату запланировано бюджетных средств 1 654 224,0 тыс. рублей, освоение средств в отчетном периоде 1 246 833,1 тыс. рублей или 75,4%

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»

В целях удовлетворения потребности населения в жилых помещениях утверждена подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию подпрограммы в 2014 году составляет 860 526,6 тыс. рублей, на 9 месяцев 2014 года - 525 908,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов составляют на 2014 год – 23 320,4 тыс. рублей
По состоянию на 01.10.2014 года кассовое исполнение окружного бюджета составило 392 918,2 тыс. рублей или 74,7% от утверждённого плана на 9 месяцев 2014 года. 

В отчетном периоде в рамках данной программы осуществлялось инвестирование на строительство и проектирование следующих объектов:

Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 52 169,2 тыс. рублей (на приобретение квартир для детей-сирот). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 42 536,5 тыс. рублей или 99,4 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 42 297,9 тыс. рублей или 99,4% от лимита отчетного периода.


В декабре 2013 года заключены договоры на приобретение 35 однокомнатных квартир на общую сумму 60 425,5 тыс. рублей, подрядчик ОАО «Нарьян-Мар Вилладж». В 2013 году подрядчику выплачен аванс в размере 30 %, на общую сумму 18 127,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачен 70 % платеж по 21 квартире в сумме 42 297,9 тыс. рублей. 19 квартир зарегистрированы и переданы в Управление государственного имущества 22 и 24 сентября 2014 года. 

Строительство объектов в МО «Приморско-Куйский сельсовет» для оленеводов и чумработниц.

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 39 780,8 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 39 585,0 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 17 276,6 тыс. рублей или 47,7% от лимита отчетного периода.
На отчетную дату ведутся работы по строительству объектов в п. Красное:

 для оленеводов и чумработниц:
- один 6-ти квартирный жилой дом в количестве исполнение -50,3%;

- два 4-х квартирный жилой дом в количестве исполнение -60%;
- семь 1-но квартирный жилой дом в количестве исполнение -55%;

Низкое освоение выделенных средств окружного бюджета связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ. Начата претензионная работа. Проблема решается МО «Приморско-Куйский сельсовета». Ориентировочная дата сдача объекта – конец октября 2014 г;
- привязка 4-х квартирного жилого дома исполнение - 100%;

- привязка и строительство 4-х квартирных жилых домов - завершены работы по 3 объектам или исполнение - 100%
- один 4-х квартирный жилой дом д. Куя исполнение - 0%, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 
Строительство объектов в МО «Омский сельсовет»

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 18 485,1 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 18 141,5 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 7 031,9 тыс. рублей или 38,8% от лимита отчетного периода.
На отчетную дату ведутся работы по строительству объектов в с. Ома:

- 1-но квартирный жилой дом для оленеводов и чумработниц исполнение 100%;
- два 4-х квартирных жилых домов исполнение 100%;

- привязка и строительство 12-ти квартирного жилого дома исполнение 0%, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 

Строительство объектов в МО «Малоземельский сельсовет».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 5 583,5 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 5 423,5 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 5 071,6 тыс. рублей или 93,5% от лимита отчетного периода.
На отчетную дату работы по строительству объектов ведутся или завершены:
- два 1-но квартирный жилой дом исполнение - 100%;

- семь 4-х квартирных жилых домов исполнение - 100%;

- один 4-х квартирный жилой дом исполнение - 82,9%, в связи с нарушением графика выполнения работ подрядной организацией.
Строительство объектов в МО «Юшарский сельсовет».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 40 490,6 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 13 617,7 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 13 617,7 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.

- один 1-но квартирный жилой дом исполнение - 100%;

- привязка и строительство 12-ти квартирного жилого дома исполнение - 100%.

Строительство объектов в МО «Андегский сельсовет».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 7 779,2 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 7 779,2 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 477,7 тыс. рублей или 19% от лимита отчетного периода.
На отчетную дату работы по строительству объектов ведутся:
- привязка и строительство 2-х квартирного жилого дома № 1 исполнение - 0%.

- привязка и строительство 2-х квартирного жилого дома исполнение № 3 – 39,1%.

Не освоение средств, связанно с не своевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.
Строительство объектов  в МО «Великовисочный сельсовет»

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 17 777,1 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 11 984,5 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 367,2 тыс. рублей или 13% от лимита отчетного периода.
На отчетную дату работы по строительству объектов ведутся:

- привязка и строительство по двум 12-ти квартирным жилым домам исполнение - 0%.

- привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома исполнение  – 12,6%.

Не освоение средств, связанно с не своевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.

Строительство объектов в МО «Карский сельсовет» 
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 13 441,2 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 13 441,2 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 9 023,6 тыс. рублей или 67,1% от лимита отчетного периода.
На отчетную дату работы по строительству объектов ведутся:

- привязка и строительство двух 4-х квартирных жилых домов исполнение – 60-70%, не освоение средств, связанно с не своевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.

- привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома исполнение – 100%.

Строительство объектов МО «Колгуевский сельсовет»

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 7 318,9 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 4 990,6 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 4 770,9 тыс. рублей или 95,6% от лимита отчетного периода.
- привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома исполнение – 95,6%.

Строительство объектов МО «Тиманский сельсовет».
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 16 122,4 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 15 816,6 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 4 151,6 тыс. рублей или 27,1% от лимита отчетного периода.

На отчетную дату работы по строительству объектов ведутся:

- привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома 1 исполнение – 30,8%.

- привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома 2 исполнение – 19,9%.

Не освоение средств, связанно с не своевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.

- привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома п. Выучейский  исполнение – 100%.
Строительство объектов МО «Шоинский сельсовет».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 578,0 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 578,0 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 578,0 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.

На отчетную дату работы по привязке и строительству двух 4-х квартирных жилых домов исполнены на 100%.

Строительство объектов МО «Великовисочный сельсовет».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 1 405,1 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 1 405,1 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 405,1 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.

На отчетную дату работы по привязке и строительству 4-х квартирного жилого дома исполнены на 100%.

Строительство объектов МО «Пешский сельсовет».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 8 773,0 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 8 773,0 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 5 699,0 тыс. рублей или 65% от лимита отчетного периода.

На отчетную дату работы по привязке и строительству 12-ти квартирного жилого дома исполнены на 65%.

Не освоение средств, связанно с не своевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту.

Строительство объектов МО «Тельвисочный сельсовет».

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 16 941,3 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 2 701,5 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 2 701,5 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.
На отчетную дату работы по привязке и строительству 12-ти квартирного жилого дома исполнены на 100%.

Строительство объектов МО Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 47 881,4 тыс. рублей (на строительство), на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 47 881,4 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 36 424,8 тыс. рублей или 76,1% от лимита отчетного периода.
В отчетном периоде в рамках данной подпрограммы осуществлялось инвестирование на строительство и проектирование следующих объектов:
- привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома № 1Б кассовое исполнение – 49,5%, не освоение средств, связанно с не своевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту, ведётся претензионная работа с подрядной организацией;
- привязка и строительство 36-кв. квартирного жилого дома по ул. Озерная кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100% от лимита отчетного периода, работы выполнены в полном объеме;
- привязка и строительство 36-кв. жилого дома по ул. Нефтяников, район дома № 28, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 4 953,6 тыс. рублей или 46,9 % от лимита отчетного периода, не освоение средств, связанно с не своевременным исполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту, ведётся претензионная работа с подрядной организацией.

Строительство объектов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 598 244,3 тыс. рублей, на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование 295 234,6 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 261 234,6 тыс. рублей или 88,5% от лимита отчетного периода.

В отчетном периоде в рамках данной подпрограммы осуществлялось инвестирование на строительство и проектирование следующих объектов:

- привязка типового проекта для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа» кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 24,9%, в связи с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ средства бюджета освоены не в полном объеме;
-привязка проектной документации для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом в целях формирования государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставляемого по договорам социального найма», кассовое исполнение окружного бюджета равно 100% от лимита отчетного периода, оплачены проектные работы. 

- строительство объекта «Многоквартирный жилой дом №1 на ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа» составило 0%.

           - строительство объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 на ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа» составило 0%, кассовое исполнение окружного бюджета составило, запланированные средства предполагалось направить на оплату работ по забивке свай, в связи с отсутствием копровой установки работы не выполнены средства окружного бюджета не освоены.
- 11- секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа кассовое исполнение в отчетном периоде 90,7% от лимита отчетного периода, направлен запрос подрядчику «Версо-М» о посекционном вводе объекта в эксплуатацию, с указанием перечня необходимой документации и объемов выполненных работ;
Долевое участие в строительстве жилых помещений.

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 152 468,8 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 102 834,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 102 834,6 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода.

Застройщики обязательств по контрактам не выполнили, ввода домов не было, квартир по ул. Авиаторов не передано. Застройщикам начислены неустойки за неисполнение контрактных обязательств.

ООО ВМ «Инвест» жилые дома по ул. Авиаторов: 

- 33-х квартирный дом №1: готовится к сдаче в эксплуатацию;

- 33-х квартирный дом №2: готовится к сдаче в эксплуатацию;

- 42-х квартирный дом: ведутся отделочные работы. Заключено контрактов на участие в строительстве  40 квартир, общая площадь квартир 2 420,53 кв. м., стоимость контрактов 139 603,3 тыс. рублей  Произведены платежи в размере 30%, что составляет 69 284,4 тыс. рублей.
ООО «Евростроймонолит» 4-х секционный 50-квартирный жилой дом по ул. Авиаторов. Выполнена на 100% забивка свай. Выполнены работы по заливке монолитных фундаментов 2 секций из 4.   В 2012 году произведены платежи в размере 30% от стоимости контрактов в сумме 39 966, 0 тыс. рублей. Платежей в 2013 году не производилось. На основании иска МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» по решению Арбитражного суда Архангельской области от 03.06.2014 контракты расторгнуты. 

Приобретение помещений для маневренного фонда

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 26 000,0 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 26 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 7 566,0 тыс. рублей или 29,1% от лимита отчетного периода.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» 
Основной целью Подпрограммы является переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию подпрограммы в 2014 году составляет 423 771,3 тыс. рублей; средства местных бюджетов составляют 528,6 тыс. рублей.

На 01.10.2014 года предусмотрено финансирование из окружного бюджета для реализации мероприятий Программы в размере 341 427,6 тыс. рублей – 80,6% от годового лимита.
По состоянию на 01.10.2014 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 306 166,8 тыс. рублей – 89,7 % от лимита отчетного периода.

По состоянию на 01.10.2014 года освоение бюджетных средств 2014 года составило 304 123,8 тыс. рублей – 99,3% от кассового исполнения отчетного периода.

II. По МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
В соответствии с Соглашением в 2014 году из бюджета Ненецкого АО предусмотрено предоставление субсидий для реализации мероприятий программы в размере 14 969,3 тыс. рублей; доля бюджета муниципального образования определена в размере 463,0 тыс. рублей. Всего финансирование на год за счет средств бюджетов определено 15 432,3 тыс. рублей.

На 01.10.2014 года предусмотрено финансирование из окружного бюджета в сумме 7 868,0 тыс. рублей – 52,6 % от годового лимита; 

По состоянию на 01.10.2014 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 3 771,5 тыс. рублей – 47,9 % от лимита отчетного периода.

По состоянию на 01.10.2014 года освоение бюджетных средств 2014 года составило 3 771,5 тыс. рублей – 100 % от кассового исполнения отчетного периода.

Заключены контракты на снос 31 дома. Снесено 14 домов, по 3 домам идет приемка работ. 

Кассовое неисполнение средств, связано с поздним предоставлением документов на оплату, а также с затягиванием сроков исполнения обязательств подрядчиков по контракту.

III. По КУ НАО «Централизованный стройзаказчик».
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» предусмотрены средства окружного бюджета на 2014 год – 406 682,9 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 331 440,5 тыс. рублей или 81,5 % от годового лимита. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 300 352,3 тыс. рублей или 90,6 % от лимита отчетного периода.

            В отчетном периоде в рамках Подпрограммы осуществлялось инвестирование на строительство и проектирование следующих объектов:

7-ми секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 148 715,8 тыс. рублей (на строительство).  На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 148 715,8 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 99,3% от лимита отчетного периода.  
Заключен контракт на строительство объекта, подрядчик – ООО «Версо М», стоимость работ по контракту определена в размере 429 973,554 тыс. рублей, срок исполнения контракта.
Объект готов к вводу в эксплуатацию. Состоялась предварительная приемка, по результатам которой выставлены незначительные замечания. Срок устранения до 03 октября 2014 года. 

4-х секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 163 248,7 тыс. рублей (на строительство).  На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 121 332,4 тыс. рублей или 74,3 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 94,3 % от лимита отчетного периода. Не полное освоение выделенных бюджетных ассигнований связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика производства работ. Также существенная задержка по строительству связана с отсутствием инженерной инфраструктуры на строительной площадке.

Выполнение работ по завершению строительства объекта «36-и квартирный жилой дом по ул. Геологов в районе д. № 5 в п. Искателей»:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 35 655,5 тыс. рублей (на строительство и на оплату услуг по продлению технических условий на телефонизацию объекта).   На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 35 655,5 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 58,2% от лимита отчетного периода. В связи с длительным согласованием устройства вентилируемого фасада подрядчик не выполнил весь запланированный объем работ, что привело к не полному освоению выделенных бюджетных ассигнований.
24-х квартирный жилой дом № 2 по ул. Поморской в п. Искателей:
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 14 942,5 тыс. рублей (на строительство). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 14 942,5 тыс. рублей или 100 % от годового лимита.  Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 100 % от лимита отчетного периода. 

Работы закончены. 05 июня 2014 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Квартиры зарегистрированы в собственность Ненецкого автономного округа и переданы в Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа.

6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 10 485,1 тыс. рублей (на проектирование и начало строительства). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 485,1 тыс. рублей или 4,8 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 485,0 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.        

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 2 670,9 тыс. рублей (на завершение строительства). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 2 670,9 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей.

9 сентября 2014 года аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок. Повторный аукцион назначен на 13 октября 2014 года.

24-х кв. дом № 3 по ул. Поморской в п. Искателей:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 10 000,0 тыс. рублей (на строительство и межевание). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 90,6 тыс. рублей или 0,9% от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 45,3 тыс. рублей или 50 % от лимита отчётного периода.
В отчетном периоде оплачены услуги по межеванию земельного участка,  подрядчик ООО «Геосервис».  

24-х кв. дом № 4 по ул. Поморской в п. Искателей:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 10 000,0 тыс. рублей (на строительство и межевание). На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 45,3 тыс. рублей или 0,4% от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 45,3 тыс. рублей или 100% от лимита отчётного периода.

          Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства». 
В рамках Подпрограммы планируется оказание финансовой поддержки из окружного бюджета местным бюджетам в виде предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по формированию земельных участков для жилищного строительства, освоению и развитию территорий для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, в том числе, высвободившихся после сноса непригодного жилищного фонда и обеспечение транспортной доступности новых районов комплексной жилищной застройки.

Основной целью Подпрограммы является комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности на территории Ненецкого автономного округа.

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию Подпрограммы в 2014 году составляет 173 740,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов составляют 7 561,5 тыс. рублей.  

На 01.10.2014 года предусмотрено финансирование из окружного бюджета для реализации мероприятий Подпрограммы в размере 89 281,3 тыс. рублей или 51,4% от годового лимита.

По состоянию на 01.10.2014 года кассовое исполнение:

- окружного бюджета составило в размере 21 160,8 тыс. рублей или 23,7% от лимита отчетного периода;

-  освоение бюджетных средств 2014 года составило 21 160,8 тыс. рублей или 100% от кассового исполнения отчетного периода.

I. По МО «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии с Соглашением в 2014 году из бюджета Ненецкого АО предусмотрено предоставление субсидий для реализации мероприятий Программы в размере 72 769,4 тыс. рублей, доля бюджета МО «Муниципальный  район «Заполярный район» определена в размере 2 250,7 тыс. рублей. Всего финансирование на 2014 год за счет средств бюджетов 75 020,1 тыс. рублей, на 01.10.2014 года предусмотрено финансирование из окружного бюджета в сумме 22 833,6 тыс. рублей или 31,4 % от годового лимита.

Кассовое исполнение и освоение окружного бюджета за 9 месяцев 2014 года составило 4 095,2 тыс. рублей или 17,9% от лимита отчетного периода.

В отчетном периоде в рамках данной Подпрограммы осуществлялось инвестирование следующих мероприятий:

1. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства домов для оленеводов и чумработниц в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

На 2014 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 1 209,5 тыс. рублей, на 01.10.2014 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 1 209,6 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение окружного бюджета в отчетном периоде составило 540,3 тыс. рублей или 44,7% от лимита отчетного периода.

Заключен контракт с ООО «СТК Нарьян-Мар» на сумму 557,0 тыс. рублей Работы по контракту выполнены, оплачены.

Заключен контракт по наружному газоснабжению с ООО «Нарьян-Маргазстроймонтаж»  на сумму 689,9 тыс. рублей. Работы до конца не выполнены (не сделаны 3 врезки). В ближайшее время планируется завершить работы.

2. Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей

На 2014 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 28 273,2 тыс. рублей, на 01.10.2014 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей или 0% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. руб. или 0% от лимита отчетного периода.

Опубликовано извещение о проведение аукциона 09.10.14.

3. Вертикальная планировка и очистка территории земельных участков жилой застройки для многодетных семей в районе Вилладж п. Искателей

На 2014 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 14 777,5 тыс. рублей, на 01.10.2014 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. руб. или 0% от лимита отчетного периода.

Заключен контракт с ИП Козловский. 

Подрядчик приступил к работам. Срок исполнения контракта 21.12.2014

4. Газоснабжение жилой застройки для многодетных семей, разработка проектной документации. МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

На 2014 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 629,8 тыс. рублей, на 01.10.2014 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей или 0% от годового лимита. Кассовое исполнение и исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей или 0% от лимита отчетного периода.

Заключен муниципальный контракт с ООО "Инженерная Компания «Теплогазстрой».

Проектная документация разработана, в настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу.

5. Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих формирование, обеспечение земельных участков (за исключением объектов капитального строительства). 

На 01.10.2014 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 21 624,1 тыс. рублей или 77,6% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение окружного бюджета в отчетном периоде составило 3 554,9 тыс. рублей или 16,4% от лимита отчетного периода.

По мероприятию выполняется следующее:

Подготовка земельного участка для строительства 12-ти квартирного жилого дома № 2 в с. Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа

02.09.2014 - повторно объявлены торги, заявок не поступило.  Аукцион не состоялся. МО готовит письмо с отказом от денежных средств.

Подготовка земельных участков для строительства шести 4-х квартирных жилых домов (№№ 3-8) в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа

В соответствии с письмом МО «Малоземельский сельсовет» подрядчик к работам не приступал. В настоящее время Администрацией МО направила письмо об обоюдном расторжении.

Подрядчик на связь не выходит, направлено в адрес подрядчика решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

Подготовка земельного участка для строительства 12-ти квартирного жилого дома в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Заключен муниципальный контракт с ООО «Альфа-Сервис» на сумму 879,9 тыс. рублей работы выполнены, оплачены.

Заключен муниципальный контракт с ЗАО «Нарьян-Марагропромэнерго» на сумму 100,0 тыс. рублей работы выполнены, оплачены.

Подготовка земельных участков  для строительства двух 4-х квартирных жилых домов (№№ 3-4) в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа
Заключен муниципальный контракт с ИП Бараков С.М. на сумму 3 600,0 тыс. рублей.

Работы ведутся. Срок исполнения контракта конец ноября.
Подготовка земельных участков для строительства четырёх 4-х квартирных жилых домов (№№ 1- 4) в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет»  Ненецкого автономного округа
Заключен муниципальный контракт с ИП Рыбаков А.А. на сумму 1803,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, отчетная документация представлена на проверку, выявлены замечания. После устранения замечаний контракт будет оплачен.
Подготовка земельных участков для строительства двух 12-ти квартирных жилых домов (№№ 3-4) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа   
Заключен контракт с ИП Жорник А.С. на сумму 1895,3 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплачены.

Подготовка земельного участка для строительства 12-ти квартирного жилого дома № 2 в с.  Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Заключен муниципальный контракт с Тадиашвили Р.О. на сумму 590,0 тыс. рублей. Работы на стадии завершения. МО готовит отчетную документацию на оплату.
Подготовка земельных участков для строительства трёх 4-х  квартирных жилых домов (№№ 1-3) в п. Каратайка МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Заключен муниципальный контракт с ООО «Нарьян-Маргазстроймонтаж» на сумму 1128,5 тыс. рублей. Работы по отсыпке земельных участков ведутся. 
Подготовка земельного участка для строительства 4-х квартирного жилого дома № 3 в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа
Заключен муниципальный контракт с ООО «СК «Промкапстрой» Песок подрядчиком завезен. Приступал к работам по подсыпке земельного участка. Срок исполнения контракта декабрь 2014г.
Подготовка земельных участков для строительства семи  4-х квартирных жилых домов (№№ 2-8) в п. Хорей-Вер МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Заключен муниципальный контракт  с ИП Рыбаковым А.А. на поставку песка для отсыпки земельных участков.

Работы выполнены, готовят документы на оплату (поздний срок исполнения МК связан из за длительного прохождения экспертизы).

Осушение территории с. Несь Ненецкого автономного округа, разработка проектной документации МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Заключен контракт с ООО «ТрансПроект-Инжиниринг». Выполнены и оплачены работы по I и II этапу – предоставлены технический отчет по инженерным изысканиям и ПСД. Работы выполнены и оплачены.
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Соглашением в 2014 году из бюджета Ненецкого АО предусмотрено предоставление субсидий для реализации мероприятий программы в размере 100 971,5 тыс. рублей; доля бюджета муниципального образования определена в размере 5 310,8 тыс. рублей. Всего финансирование на год за счет средств бюджетов определено 106 282,3 тыс. рублей.


На 01.10.2014 года предусмотрено финансирование из окружного бюджета в сумме 66 447,7 тыс. рублей или 65,8% от годового лимита. По состоянию на 01.10.2014 года кассовое исполнение составляет в размере 17 065,6 тыс. рублей или 25,7%.


По состоянию на 01.10.2014 года освоение бюджетных средств 2014 года составило 17 065,6 тыс. рублей или 100% от кассового исполнения отчетного периода.

1. «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г. Нарьян-Маре»


Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 4 111,7 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 4 111,7 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение в отчетном периоде составило 4 111,7 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода.
Заключен муниципальный контракт с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на сумму 149 668,2 тыс. рублей. Срок окончания работ по объекту 20.08.2014 г.  
На данный момент выполнены работы:

- ул. Российская: защита газопроводов, кабелей 0,4 и кВ; вынос надземного шарового крана  газоснабжения; устройство водосборных фильтрующих колодцев (в количестве 10 штук); вынос из пятна застройки существующих опор линий 0,4 кВ; подсыпка дорожного полотна до проектной отметки в объеме 22 061 м3; устройство дорожной одежды из асфальтобетонного покрытия в 2 слоя протяженностью 620 м (общая протяженность 1067 м), разворотная площадка с асфальтобетонным покрытием в один слой. Выполнены работы по устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием  протяженностью 950 м.

- ул. Рябиновая: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 6100 м3; выполнена защита газопроводов, линий 6 кВ и сетей связи.

- Переулок 4: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 10000 м3;

- ул. Светлая: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 18000 м3;

- ул. Аэродромная: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 2000 м3.

С начала 2014 года выполнены работы по устройству отсыпки дорожного полотна по ул. Светлая, Рябиновая, 4 переулок в количестве 13 584 м3.  Во втором квартале 2014 года приемки оконченных выполнением работ не производилось. сданы и оплачены работы, выполненные в марте 2014 года. Работы на объекте не ведутся.

10.09.2014 в адрес подрядчика направлена претензия с требованием об оплате неустойки в размере 4 288,2 тыс. рублей.

2. Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 27 216,4 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 21 216,4 тыс. рублей или 78% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей или 0% от лимита отчетного периода.    

Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Сумма контракта 153 924,7 тыс. рублей.  Срок выполнения работ - июль 2016 год. 

Начало выполнения работ запланировано на 4 квартал 2014 года.

3. Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 5 359,7 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 5 359,7 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение в отчетном периоде составило 5 359,7 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.    

Работы выполнены и оплачены.

 4. «Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре»

         Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 25 009,9 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 17 000,0 тыс. рублей или 68% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение в отчетном периоде составило 4 980,1 тыс. рублей или 29,3% от лимита отчетного периода.    

Заключен муниципальный контракт ИП Турдиев Ж.Д. Сумма контракта 25 704,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 30.09.2014. Выполнено работ  на сумму 5 134,09 тыс. рублей (подготовительные работы, устройство центрального водяного узла).

В адрес подрядчика готовится претензия.

5. Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под  жилищное строительство.

 
Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 1 802,2 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 1 802,2 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение в отчетном периоде составило 1 802,2 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода.    

Работы выполнены и оплачены. 

6. «Строительство объекта «Подземный газопровод низкого давления в районе дома № 43А по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре»

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 513,9 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 0,0 тыс. рублей или 0% от годового лимита. Кассовое исполнение и освоение в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей или 0% от лимита отчетного периода.    

Подрядчик ОАО "Нарьян-Марокргаз". Сумма контракта 477,3 тыс. рублей 

Подрядчик приступил к работам.

7. Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих формирование, обеспечение земельных участков (за исключением объектов капитального строительства)

Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство 

По мероприятию заключен контракт:

- муниципальный контракт с ООО «Севтранспроект» на выполнение проектных работ по разработке проекта планировки и межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе «Старый аэропорт» на сумму 2 092,5 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме.

8. Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2014 году 16 145,8 тыс. рублей. На 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в сумме 16 145,8 тыс. рублей или 100% от годового лимита. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от лимита отчетного периода.    


Подрядчик ИП Турдиев Ж. Д., цена по контракту 16 177, 2 тыс. рублей, окончание работ не позднее 30.08.2014г.

Готовится претензия в адрес проектировщика в связи с несоответствием объемов.

Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья»

Цель подпрограммы - социальная поддержка решения жилищной проблемы населения Ненецкого автономного округа.

Для достижения цели подпрограммы, в рамках её реализации предусмотрено предоставление участникам подпрограммы социальных выплат:

-
на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (размер социальных выплат составляет от 15% до 65% от расчетной стоимости жилья);

-
на компенсацию части процентов, начисленных кредитором за пользование ипотечным кредитом (размер социальных выплат, составляет от 35% до 95% от суммы срочных процентов и зависит от месячного среднедушевого дохода семьи);

-
на погашение части ипотечного кредита при рождении (усыновлении) ребенка (на первого - 250 000 рублей, на второго - 300 000 рублей, на третьего и последующего - 350 000 рублей).

Объем средств окружного бюджета, предусмотренный на реализацию подпрограммы в январе-сентябре 2014 года, составляет 351 707,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2014 года освоение средств окружного бюджета составило 331 574,8 тыс. рублей или 94,3%.

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту получили 123 участника подпрограммы на сумму 225 801,5 тыс. рублей. Средний размер выплаты составил 1 835,8 тыс. рублей.

Сумма социальных выплат на компенсацию части процентов, начисленных кредитором за пользование ипотечным кредитом, предоставленная участникам подпрограммы, составила 82 086,3 тыс. рублей.

Кроме того, 74 участника подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка, объем средств составил 23 687,0 тыс. рублей.

123 гражданина, получили социальные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (в разрезе категорий) на сумму 225 801,5 тыс. рублей.

Участниками подпрограммы приобретено 103 жилых помещений общей площадью 6,5 тыс. кв. метров на вторичном рынке жилья, заключено 11 договоров участия в долевом строительстве жилья общей площадью 0,6 тыс. кв. метров. Осуществляется строительство 9-ти индивидуальных жилых домов общей площадью 1,3 тыс. кв. метров.

Общая стоимость приобретаемого (строящегося) жилья составила 529 560,7 тыс. рублей. На приобретение жилья участниками подпрограммы привлечено 303 759,2 тыс. рублей или 57,4% заемных и собственных средств.

Подпрограмма 5 «Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных домов»

Целями подпрограммы являются активизация индивидуального жилищного строительства в сельских поселениях округа и повышение уровня инженерного обеспечения индивидуального жилищного фонда таких поселений.

Объем средств окружного бюджета, предусмотренный в январе-сентябре 2014 года на предоставление социальных выплат в размере 45 068,9 тыс. рублей, освоен на 87,5%, что составило 39 447,9 тыс. рублей. Из них 39 379,0 тыс. рублей направлено на предоставление социальных выплат на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов 27-ми участникам подпрограммы. В целях получения, которых участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств, в размере 16 876,7 тыс. рублей.                       С помощью государственной поддержки будет построено не менее 1,5 тыс. кв. метров общей площади жилья.

В таблице представлены данные по количеству семей, получивших социальные выплаты (с указанием объема средств) на строительство ИЖД в январе-сентябре 2014 года в разрезе сельских муниципальных образований.

	Наименование 

муниципального образования
	Количество семей
	Сумма социальных выплат, 

тыс. руб.

	МО «Хорей-Верский сельсовет»
	8
	11 957,6

	МО «Тельвисочный сельсовет»
	6
	7 978,1

	МО «Канинский сельсовет»
	3
	4 346,1

	МО «Малоземельский сельсовет»
	1
	860,4

	МО «Пешский сельсовет»
	4
	6 197,5

	МО «Приморско-Куйский сельсовет»
	2
	3 597,9

	МО «Хоседа-Хардский сельсовет»
	2
	2 391,5

	МО «Юшарский сельсовет»
	1
	2 049,9

	Итого
	27
	39 379,0


По состоянию на 1 октября текущего года неосвоенными остались средства окружного бюджета в размере 5 621,0 тыс. рублей, по причине не обращения участников подпрограммы, имеющих на руках уведомления о возможности получения в текущем году социальной выплаты на строительство ИЖД.

Кроме того, за истекший период текущего года жителю сельской местности предоставлена социальная выплата на компенсацию части затрат по газификации индивидуального жилого дома в размере 68,9 тыс. рублей. 

Дальнейшее предоставление социальных выплат на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов будет зависеть от наличия соответствующих заявлений граждан. 

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа» 

Средства окружного бюджета, предусмотренные на предоставление социальных выплат в январе-сентябре 2014 года, составляют 5 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября т. г. социальные выплаты в объеме 3 555,2 тыс. рублей перечислены на блокированные счета шести участников подпрограммы. Низкое освоение средств окружного бюджета (71,1%) связано с отказами участников подпрограммы от получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения (далее – свидетельство) в текущем году. В целях освоения средств окружного бюджета Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа уведомляет о получении свидетельства следующих участников подпрограммы в порядке очередности.

Подпрограмма 7 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа  чистой водой»

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию подпрограммы в 2014 году составляет 313 833,3 тыс. рублей. На 9 месяцев 2014 года предусмотрено финансирование в размере 284 674,3 тыс. рублей или 90,7% от годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 152 009,3 тыс. рублей или 53,4% от лимита отчетного периода.

В отчетном периоде в рамках данной программы осуществлялось инвестирование на строительство и проектирование следующих объектов:

1. Объект «Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре»

Заключен муниципальный контракт с ЗАО «УК Петрофонд» 

Срок исполнения 10.06.2014 г. 

2. Объект «Строительство блочных локальных очистных сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре»

Заключен муниципальный контракт с подрядчиком ОАО «Ненецкая нефтяная компания», цена контракта – 52 912,75 тыс. рублей, срок исполнения  01.12.2014г.

  3. Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейная до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт с подрядчиком ОАО «Ненецкая нефтяная компания», цена контракта – 38 128,0 тыс. рублей, срок исполнения – 01.12.2014

4. Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара

Заключен муниципальный контракт с ОАО «Нарьян-Марокргаз», цена контракта 86 256 ,2 тыс. рублей, срок выполнения работ - 01.11.2015 г. 

5. Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт с ОАО «Нарьян-Марокргаз», цена 121 388,1 тыс. рублей, срок исполнения 30.09.2015 г

За счет остатков 2012 года осуществлялись следующие мероприятия:

1. Объект «Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре»

Заключен муниципальный контракт с ЗАО «УК Петрофонд» на сумму 303 356,1 тыс. рублей, срок исполнения 10.06.2014 г. 

2. Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара


Заключен муниципальный контракт с ОАО «Инжиниринговая компания «НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды» на сумму 175 691,9 тыс.  рублей, срок исполнения 10.12.2013г.

Нарушение сроков выполнения работ произошло по вине подрядной организации и в связи с несвоевременной поставкой оборудования и материалов на объект. Направлена претензия.

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию программных мероприятий в сумме 94 682,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 91 841,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 2 840,5 тыс. рублей, из них освоено 85 796,5 тыс. рублей, или 90,6% от плана на 2014 год.

Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей. 

Работы выполняются согласно графика. 
За счет остатка субсидии 2012 года из окружного бюджета, а так же остатка софинансирования муниципального района на исполнение мероприятий, предусмотренных данной программой, в 2014 году реализуется следующее мероприятие: 

Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора с КНС в п. Искателей.

Проведены и сданы изыскания, согласованы проектные решения. 

Проект представлен Заказчику на согласование и проверку, проект передан в МКУ «Северное» на проверку. 31.07.13 замечания направлены проектировщику. 

В связи со значительной задержкой выполнения проектных работ в адрес подрядчика неоднократно направлялись претензии. Проект в электронном виде и в печатном представлен Заказчику только 19.12.13. В январе 2014 года проектировщик ПСД передал для прохождения в государственную экспертизу, плановый срок окончания проверки конец марта. Положительное заключение госэкспертизы получено 27.03.2014. Остатки средств освоены во втором квартале 2014 года. Проектировщик сдал проектно-сметную документацию в полном объеме 24.06.2014 года. Работы выполнены с отставанием от графика более чем на 1 год.

На 01.10.2014 года за счет остатков средств было предусмотрено 280,5 тыс. рублей, освоение составило 100%.
16. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа.

На 2014 год запланировано финансирование на реализацию программных мероприятий в сумме 1 790 249,3 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 1 375 557,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 268 070,8 тыс. рублей или 92,2% освоение средств в отчетном периоде.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

На 01.10.2014 года предусмотрено финансирование на реализацию подпрограммных мероприятий в сумме 661 162,6 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 506 689,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 445 606,7 тыс. рублей. или 87,9% освоение средств в отчетном периоде. 

В рамках мероприятий 1.1.2, 2.2 проведены работы по изготовлению и поставке полиграфической продукции, оплачена подписка для информирования медицинского персонала по вопросам диабетологии и эндокринологии, эпидемиологии и профилактики артериальной гипертонии, а также тиражированию средств наглядной агитации и информации (буклеты, плакаты, листовки) по первичной профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ.

В рамках мероприятия 2.4 сотрудниками отделения медицинской профилактики ежемесячно проводятся лекции, диалоги, конкурсы, акции и показ видеофильмов о вреде курения, алкоголя и психоактивных веществ. Всего более 1000 слушателей. 

15-25 сентября 2014 – радиопередача для жителей НАО «Факты об алкоголе» в рамках передачи «Будьте здоровы» на «Дорожном радио». 

В рамках мероприятия 2.7, 7 учащихся протестировано в мае 2014 года, дальнейшее тестирование отложено на октябрь-ноябрь 2014 года.

В рамках мероприятия 2.8 произведена поставка расходных материалов для лаборатории на сумму 150,0 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия 3.1, приобретены и оплачены вакцины на сумму 7 601,4 тыс. рублей:

Проведена вакцинация населения, было привито (г. Нарьян-Мар):

	Категория населения
	9 месяцев 2014 года

	Всего привито, в том числе:
	5 141

	- дети
	4 712

	- взрослое население
	429


Также поступила вакцина на сумму 1 471,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

В рамках мероприятия 3.2 организована доставка вакцин в медицинские организации Ненецкого автономного округ, расход средств осуществляется по мере поступления заявок на потребность вакцины. 

В рамках мероприятия 4.1 приобретены диагностические тест - системы для проведения исследований на ВИЧ, гепатиты В и С. 

Всего за отчетный период лабораторией «СПИД» было сделано:

	Показатель
	9 месяцев 2014 года

	Количество обследованных лиц
	5 558

	Количество исследований на ВИЧ - инфекцию
	6 038

	Количество выявленных случаев ВИЧ – инфекции
	4


Обследования доноров при каждой кроводаче, введение карантинизации крови и её компонентов не зарегистрированы случаи  заражение ВИЧ - инфекцией после переливания донорской крови. Источники заражения установлены. 

В рамках мероприятия 4.2. приобретен одноразовый инъекционный инструментарий.

В рамках мероприятия 4.3 приобретение одноразового белья для лаборатории СПИД перенесено на 4 квартал 2014 года.

В рамках мероприятий с 5.1 по 5.7; с 5.9 по 5.11 казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» предусмотрены средства окружного бюджета на 1 октября 2014 года в размере 78 462,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 51 868,7 тыс. рублей или 66 %, в том числе по мероприятиям:


- «ФАП в поселке Варнек, разработка проектной документации», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 930,9 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Кассовое исполнение в отчетном периоде равно 0,0 тыс. рублей, запланированные средства предполагалось направить на оплату работ по государственному контракту по привязке проектной документации, в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения работ выделенные средства не освоены;


- «ФАП в д. Пылемец, привязка проектной документации», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в размере 503,6 тыс. рублей или 100% от годового лимита, кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. рублей, в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения работ выделенные средства не освоены.


- «ФАП в д. Тошвиска, привязка проектной документации», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 996,5 тыс. рублей или 100 % от годового лимита, кассовое исполнение окружного бюджета составило 41,0 тыс. рублей или 4% от лимита отчетного периода: оплачены услуги по межеванию земельного участка согласно договору № 6М от 15.05.2014 года, подрядчик ООО «Геосервис», подготовлены техническое задание, паспорт инвестиционного проекта, расчет начальной (максимальной) цены контракта; назначенный аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок - повторный аукцион запланирован на 11 октября 2014 года.

- «Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», с разработкой проектной документации», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 237,3 тыс. рублей или 90,8% от годового лимита, кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде равно 0,0 тыс. рублей.


- «Строительство ФАП в с. Шойна с разработкой ПСД», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в размере 3 256,2 тыс. рублей или 100 % от годового лимита, кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 1 231,4 тыс. рублей или 37,8% от лимита отчетного периода, низкое освоение запланированных бюджетных ассигнований в отчетном периоде связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика выполнения работ.


- «Лабораторно-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в размере 67 538,2 тыс. рублей или 100% от годового лимита, кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 50 596,3 тыс. рублей или 74,9% от лимита отчетного периода, низкое освоение бюджетных ассигнований связано с отставанием подрядчика от графика работ - срыв графика связан с финансовым положением подрядчика (ОАО "Нарьян-Марстрой) и как следствие отсутствием материалов.  

В рамках мероприятия 5.8 осуществлялась деятельность по бесплатному оказанию медицинской помощи гражданам:

1. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» план 78 777,8 тыс. рублей, факт 74 658,9 тыс. рублей или 94,8% к плану:

	Наименование субсидии
	План (тыс. руб.)
	Факт (тыс. руб.)
	% исполнения
	Пояснения

	
	
	
	
	

	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	71279,0
	68 838,6
	96,6
	Код 223 «Коммунальные услуги  в результате установления узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в зданиях ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», оплата производилась по фактическому потреблению тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения;

	Субсидии на ежемесячную компенсацию за наем жилья в соответствии с законодательством НАО (за исключением оплаты коммунальных услуг)
	4 280,0
	4 280,0
	100
	

	Субсидии на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию
	1 575,0
	386,3
	24,5
	В течение 9 месяцев 2014 года увольнялись 5 сотрудников с правом на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию.

	Субсидии на финансовое обеспечение содержания «Колл-центра»
	1 643,3
	1 154,0
	70,2
	Экономия по расходам на услуги связи

	ВСЕГО
	78 777,8
	74 658,9
	94,8
	


Объемы государственной услуги (в натуральных показателях):

	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Значение показателей объема государственной услуги
	Пояснения

	
	
	План (год тыс. руб.)
	Факт
	

	Посещения с профилактической целью
	посещения
	6 375
	10 755
	Перевыполнение плана посещения с профилактической целью связано с тем, что учтены посещения медицинских осмотров работников бюджетных организаций.

	Обращений по поводу заболеваний
	обращения
	4 216
	2 801
	


2. ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» план 40 084,8 тыс. рублей, факт 29 691,8 тыс. рублей или 74,1 % от плана:

1) расходы на выполнение государственного задания исполнены на 68% (запланировано – 22 800,0 тыс. рублей, исполнено – 15 441,1 тыс. рублей);

2) расходы на предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу составили 78,0 % (запланировано –  1 600,0 тыс. рублей, исполнено – 1 246,9 тыс. рублей);

3) расходы на проведение текущего ремонта на 2014 год составили 93% (запланировано – 4 190,5 тыс. рублей, исполнено – 3 913,9 тыс. рублей);

4) расходы на оплату транспортных расходов по перевозке врачебных бригад в населенные пункты на территории Ненецкого автономного округа составили 85% (запланировано 10 584,3 тыс. рублей, исполнено – 8 976,2 тыс. рублей);

5) расходы на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию составили 12% (запланирована выплата на 4 человек на сумму 910,0 тыс. рублей, исполнено – 113,7 тыс. рублей).

3. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника», план 8 444,6 тыс. рублей, факт 5 776,5 тыс. рублей или 68,4 % от плана:

1) расходы на приобретение основных средств (запланировано – 2 200,0 тыс. рублей, исполнено – 2 200,0 тыс. рублей, освоено – 1 475,9 тыс рублей, что составляет 67%);

2) расходы на оплату транспортных расходов по перевозке врачебных бригад в населенные пункты Ненецкого автономного округа (запланировано – 6 920 000,0 рублей, исполнено – 4 434,0 тыс. рублей, освоено – 2 938,6 тыс. рублей, что составляет 66%);

3) расходы на предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу (запланировано – 1 260 000,0 рублей, исполнено – 900,0 тыс. рублей, освоено – 555,0 тыс. рублей, что составляет 62%).

4. ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер», план 29 159,6 тыс. рублей, факт 27 888,1 тыс. рублей или 95,6 % от плана.


5. КУ НАО «Финансово-расчетный центр» и казенные учреждения здравоохранения расположенные в сельской местности: план 259 640,2 тыс. рублей, исполнение составило 225 151,9 тыс. рублей или 85,9 % к плану.

В рамках мероприятия 6.2 закуплены реактивы и расходный материал для диагностики сахарного диабета. 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации

На реализацию подпрограммных мероприятий в сумме 814 874,2 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 624 569,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 603 575,5 тыс. рублей или 96,6% освоение средств в отчетном периоде.

В рамках мероприятия 1.2 приобретены лекарственные препараты для этиотропного, патогенетического, симптоматического лечения больных туберкулезом.

В рамках мероприятия 1.3 выплату социальной поддержки лицам, больным активными формами туберкулеза получали 20 человек по 350 рублей ежемесячно.

В рамках мероприятия 2.1 поступило медицинское оборудование для лаборатории консультативно – диагностического кабинета по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа.


В рамках мероприятия 2.2  приобретены антивирусные препараты для  лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека. 

В рамках мероприятия 3.1 приобретен медицинский препарат «Вивитрол» в количестве 120 упаковок на сумму 2 312,0 тыс. рублей. 

Набрана группа 10 человек, продолжается лечение данной группы, набирается вторая группа из 10 пациентов.


В рамках мероприятия 10.1 осуществлялась деятельность по бесплатному оказанию медицинской помощи гражданам:

1. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» план 342 543,6 тыс. рублей, факт 340 208,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану:

	Наименование субсидии
	План (тыс. руб.)
	Факт (тыс. руб.)
	% исполнения
	Пояснения

	
	
	
	
	

	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	256,3
	256,2
	100
	

	Субсидии на ежемесячную компенсацию за наем жилья в соответствии с законодательством НАО (за исключением оплаты коммунальных услуг)
	4,4
	4,4
	99,9
	

	Субсидии на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию
	2,2
	0,3
	13,3
	В течение 9 месяцев 2014 года уволилось 3 сотрудников имеющих право на выплату единовременного пособия в связи с выходом на пенсию.

	Субсидии на оплату транспортных расходов по перевозке врачебных бригад в населённые пункты Ненецкого автономного округа
	77,4
	77,4
	99,9
	

	Субсидии на содержание коек сестринского ухода по профилю «акушерское дело»
	0,3
	0,00
	
	В течение 9 месяцев 2014 года койки сестринского ухода по профилю «акушерское дело» были не востребованы.

	Субсидии на приобретение основных средств
	1,9
	1,9
	100
	

	ВСЕГО
	342,5
	340,2
	99,3
	


Объемы государственной услуги (в натуральных показателях):

	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Значение показателей объема государственной услуги

	
	
	План (год)
	Факт

	Медицинская помощь в стационарных условиях
	койко-дни
	22 000
	12 604

	Количество вызовов
	вызовы
	3 605
	2 547


2. ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» план 99 341,7 тыс. рублей, факт 98 302,2 тыс. рублей или 99,0% к плану.

3. КУ НАО «Финансово-расчетный центр» и казенные учреждения (участковые больницы) план 104 059,2 тыс. рублей, факт 91 859,8 тыс. рублей или 88,5% к плану:

В рамках мероприятия 10.2 предоставлялась социальная помощь при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, использования сложных медицинских технологий и медицинской реабилитации: план 14 920,6 тыс. рублей, факт 14 314,5 тыс. рублей или 95,9% к плану.

В рамках мероприятия 10.3 предоставлялась социальная помощь для компенсации в стоимости проезда: план 34 080,0 тыс. рублей, факт 32 912,0 тыс. рублей или 96,6% к плану.

В рамках мероприятий 10.4 – 10.10 казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» предусмотрены средства окружного бюджета на 1 октября 2014 года в размере 20 750,3 тыс. рублей, кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 13 908,4  тыс. рублей или 67% к плану, в том числе по мероприятиям:

- «Строительство инфекционного отделения на 50 коек в г. Нарьян-Маре, с корректировкой проектной документации», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 2 236,5 тыс. рублей или 100% от годового лимита, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 334,5 тыс. рублей или 59,7% от лимита отчетного периода.

- «Строительство участковой больницы на 10 коек с разработкой ПСД в п. Хорей-Вер», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 4 220,8 тыс. рублей или 100% от годового лимита, кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 2 095,8 тыс. рублей или 49,7 %.

- «Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», разработка ПСД», на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование в размере 14 219,7 тыс. рублей или 100 % от годового лимита, кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 10 404,8 тыс. рублей или 73,2 % от лимита отчетного периода.

- «Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Гараж ГБУЗ «Ненецкая окружная больница» на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 73,3 тыс. рублей или 100% от годового лимита, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 73,3 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода.

В рамках мероприятия 11.2 осуществлена поставка продуктов питания в соответствии с заключенным договором. 

В рамках мероприятия 11.3 осуществлялась социальная поддержка доноров крови и ее компонентов: 

	
	9 месяцев 2013 года (человек)
	9 месяцев 2014 года (человек)

	Количество человек получившие дополнительные единовременные денежные выплаты лицам, постоянно проживающим в НАО и являющимся активными (кадровыми) донорами крови и её компонентов
	531
	491

	Кол-во человек, получившие единовременные выплаты на питание за каждую сданную дозу крови и ее компонентов
	676
	648


Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка

На реализацию подпрограммных мероприятий  в 2014году запланировано средств 119 774,1 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 91 519,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 87152,2 тыс. рублей или 95,2% освоение средств в отчетном периоде.

В рамках мероприятия 1.2 проведена поставка расходного материала для неонатального скрининга, проведена закупка и доставка расходного материала (в количестве 5 наборов химреагентов) в медико-генетическую  лабораторию ГБУЗ Архангельской области «Архангельская детская  клиническая больница имени П.Г.Выжлецова» для проведения неонатального скрининга новорожденным НАО на сумму 453,0 рублей. 

В рамках мероприятия 3, приобретены лекарственные препараты на сумму 98,1 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия 5.1 осуществлялась деятельность по бесплатному оказанию медицинской помощи гражданам в ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка», план 62 872,9 тыс. рублей, факт 62 499,9 тыс. рублей или 99,4% к плану:

Объем (содержания) государственной услуги (работы) является койко-дни: запланировано 9300 койко-дней выполнение составило 6 261 к/д, что составило 67%. 

В рамках мероприятия 5.2 осуществлялась организация обеспечения полноценным питанием (специализированными продуктами) детей в возрасте до трех лет: план 26 446,8  тыс. рублей, факт 22 802,6  тыс. рублей или 86,2 % к плану:

За 9 месяцев 2014 года было отпущено:


- молока цельного 2,5% жирности по 0,5 л – 81 478 упаковок;


- кефира  по 200 гр.                                       -  175153 упаковки;


- сухих адаптированных молочных/безмолочных смесей, молочка сухого детям в возрасте до трех лет                      - 15894 упаковки;


- сухих молочных/безмолочных каш           - 18098 упаковок.  

В рамках мероприятия 5.3 казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» на 1 октября 2014 года предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 624,6 тыс. рублей или 100% от годового лимита, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 901,1 тыс. рублей или 55,5% от плана. 

Низкое освоение выделенных средств окружного бюджета связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика выполнения работ.

Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

На реализацию подпрограммных мероприятий  в 2014году запланировано средств 17 936,5 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 17 936,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 17 936,52 тыс. рублей или 100 % освоение средств в отчетном периоде.

В рамках мероприятия 2 приобретен комплекс реабилитационный для локомоторной терапии LOKOMAT 

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»

На реализацию подпрограммных мероприятий  в 2014году запланировано средств 15 531,3 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 9 609,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 8 172,0 тыс. рублей или 85% освоение средств в отчетном периоде.

В рамках мероприятия 3 проведен комплекс мероприятий по обеспечению  непрерывного обучения медицинских кадров (повышение квалификации, переподготовка):


В рамках мероприятия 4.4 осуществлялось возмещение расходов на оплату коммунальных услуг медицинским работникам, проживающим в сельских населенных пунктах: поступило от граждан 167 заявлений, плановое число заявителей 225 человек. 


В рамках мероприятия 4.5 за 9 месяцев 2014 года произведены единовременные компенсационные выплаты 7 специалистам из числа среднего медицинского персонала в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу: в КУЗ НАО «Хорей-Верская участковая больница», ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО», КУЗ НАО «Каратайская амбулатория», КУЗ НАО «Оксинская участковая больница».

Подпрограмма  6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

На реализацию подпрограммных мероприятий  в 2014году запланировано средств 68 847,4 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 55 606,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 43 032,2 тыс. рублей или 77,4% освоение средств в отчетном периоде

В рамках мероприятия 1 осуществляется обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств окружного бюджета: по состоянию на 01.10.2014 года расходы составили 42 226,3 тыс. рублей или 77,1% к плану – 54 800,0 тыс. рублей.

По региональной льготе, в течение III квартала, все лекарственные препараты были поставлены своевременно, в соответствии с заключенными Государственными контрактами и было обслужено 12 866 рецептов, из них:

- дети                                                                              - 1524 рецепта;

- граждане, старше трудоспособного возраста               - 1908 рецептов;

- сахарный диабет                                                           - 1003 рецепта;

- бронхиальная астма                                                      - 144 рецепта;

- онкологические заболевания                                        - 58 рецептов.

В рамках мероприятия 2 приобретены лекарственные препараты для лечения диабетных осложнений, средств введения инсулина, средств контроля за гликемией крови. 

В рамках мероприятия 3 приобретены инсулиновой помпы и расходные материалы к ним 

Подпрограмма 7 «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины»

На реализацию подпрограммных мероприятий  в 2014году запланировано средств 14 872,4 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 8 868,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 116,7 тыс. рублей или 69 % освоение средств в отчетном периоде

В рамках мероприятия 1 предусмотрено 4 405,2 тыс. рублей, исполнено 2 921,9 тыс. рублей или 66,3% к плану. 

В рамках данного мероприятия реализуются:

1.1 аренда внешних каналов связи ведомственной сети передачи данных медицинских учреждений Ненецкого автономного округа. Для выполнения данного мероприятия был заключен государственный контракт на сумму 1 234,6 тыс. рублей. Срок оказания услуг по контракту до 31 декабря 2014 года. Исполнителем по данному мероприятию является ОАО «Ростелеком». Расчет за услуги производится по факту оказания. За 3 квартала 2014 года  произведена оплата за январь – август в размере 834,5 тыс. рублей. 

1.2 техническое сопровождение ведомственной сети передачи данных (далее - ВСПД);

Заключен государственный контракт - исполнитель по данному мероприятию ОАО «Ростелеком». Срок оказания услуг по контракту до 31 декабря 2014 года. Расчет за услуги производится по факту оказания. За 3 квартал 2014 года произведена оплата за январь – август в размере 658,1 тыс. рублей. 

1.3 аренда центра обработки данных в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

Государственный контракт заключен За 3 квартал 2014 года произведена оплата за июль – август в размере 1 429,2 тыс. рублей. 

Средства из федерального бюджета в сумме 193,2 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2014 г. не поступили.

В рамках мероприятия 2 осуществляется техническое и информационное сопровождение прикладных информационных систем: план расходов на 9 месяцев составляет 4 463,7 тыс. рублей, исполнение составило 3 194,8 тыс. рублей или 71,6% к плану. 

В рамках мероприятия 2 осуществляется поддержка и сопровождение региональной медицинской информационной системы Ненецкого автономного округа, масштабирование.

Государственный контракт заключен с ОАО «Ростелеком», срок оказания услуг по контракту до 31 декабря 2014 года. Расчет за услуги производится по факту оказания. В 3 квартале 2014 года  произведена оплата за январь – август в размере 3 194,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 8. Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа

На реализацию подпрограммных мероприятий  в 2014году запланировано средств 77 250,4 тыс. рублей на 01.10.2014 утверждено бюджетных ассигнований 60 758,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 56 478,7 тыс. рублей или 93% освоение средств в отчетном периоде

В рамках мероприятия 1 план по содержанию аппарата Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа в целом был выполнен на 90,7%.

Низкое исполнение плана сложилось по следующим кодам экономической классификации:

- по командировочным расходам в связи с переносом плановых командировок по повышению квалификации работников на 4 квартал 2014 года и общим уменьшением затрат на командировочные расходы в связи с прохождением дистанционного обучения;

- по работам, услугам по содержанию имущества  расходы не производились в связи с тем, что проводятся конкурсные процедуры, окончание расчетов запланировано на ноябрь - декабрь 2014 года;

- по прочим работам, услугам в связи с переносом обновления антивирусных программ и с переносом проведения аттестации работников Управления по защите персональных данных на 4 квартал;

В рамках мероприятия 2 осуществляется развитие судебно-медицинской экспертной деятельности: за 9 месяцев 2014 гола план по содержанию казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Бюро судебно медицинской экспертизы» в целом был выполнен на 97,3  (запланировано 20 702,2 тыс. рублей, исполнено 20 148,1 тыс. рублей).

17. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецком автономном округе соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы»

Ответственным исполнителем государственной программы является Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.
В окружном бюджете на реализацию данной программы на 9 месяцев 2014 года было запланировано 3 246,7 тыс. рублей. Исполнение составило 3,0 тыс. рублей, что составляет 0,1 процентов. Фактически при реализации программных мероприятий освоены средства в сумме 3,0 тыс. рублей. 
Средства не освоены в связи с отсутствием обращений граждан. 

18. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе»
Ответственным исполнителем государственной программы является Управление экономического развития Ненецкого автономного округа

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году предусмотрено                  3 035,3 тыс. рублей из средств окружного бюджета и 5 164,1 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

В рамках государственной программы реализуются следующие мероприятия:

1) предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса;

2) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга;

3) предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в                                             выставочно-ярмарочных мероприятиях;

4) организация и проведение тематических конференций, «круглых столов» с привлечением выпускников образовательных учреждений и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая конференцию, посвященную Дню предпринимателя;

5) организация и проведение семинаров, тренингов и иных мероприятий, по основам предпринимательской деятельности и повышению квалификации кадров;

6) проведение конкурса «Предприниматель года» с предоставлением гранта;

7) создание портала Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе.
В настоящее время в рамках мероприятий по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса и предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга объявлены конкурсные отборы, которые проходят до 24 октября 2014 года.

Освоение средств, предусмотренных на реализацию указанных мероприятий, планируется в ноябре 2014 года.

По мероприятию предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в                                             выставочно-ярмарочных мероприятиях проведен мониторинг, по результатам которого выявлен один потенциальный получатель субсидии, в связи с чем с данного мероприятия будет снята часть средств, в размере 208,4 тыс. рублей. Освоение оставшихся средств планируется в ноябре 2014 года.

Мероприятием по организации и проведению тематических конференций, «круглых столов» с привлечением выпускников образовательных учреждений и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая конференцию, посвященную Дню предпринимателя, предусмотрено приобретение сувенирной продукции предпринимателям округа – участникам данного мероприятия. В настоящее время ведется работа по заключению договоров на приобретение сувенирной продукции. Освоение средств планируется в ноябре 2014 года.

Ведется работа по созданию портала Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе.
Средства на 3 квартал 2014 года предусмотрены не были.
18. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

 «Развитие предпринимательской деятельности 

в Ненецком автономном округе» 

Ответственным исполнителем государственной программы является 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование в размере 8 199,4 тыс. рублей. Плановых назначений на 3 квартал 2014 года 
не предусмотрено.
В рамках государственной программы предусмотрены следующие мероприятия:

1) предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса;

2) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга;

3) предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

4) организация и проведение тематических конференций, «круглых столов» с привлечением выпускников образовательных учреждений и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая конференцию, посвященную Дню предпринимателя;

5) организация и проведение семинаров, тренингов и иных мероприятий, по основам предпринимательской деятельности и повышению квалификации кадров;

6) проведение конкурса «Предприниматель года» с предоставлением гранта;

7) создание портала Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе.
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